



00697/2023

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 01283/2022

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **Yggdrasilmont, s.r.o.**
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399
Sídlo Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČO 03593819
DIČ CZ03593819
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky ba7svwf
Bankovní spojení UniCredit Bank
Číslo účtu 2111021831/2700
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01283/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Stavební úpravy parku a dětského hřiště Sendražice, ulice Čapkova, Neumannova, Tyla – Kolín-Sendražice“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:
 - odstranění stávajících dřevin na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství;

- výsadba dřevin stanovená závazným stanoviskem (dále jen „OŽPZ“);
- obnova nátěru stávajících herních prvků a mobiliáře;
- doplnění informační tabule;
- přesun stávajících herních prvků s ohledem na normové požadavky ochranných zón;
- doplnění mantinelu na stávajícím hřišti pro zvýšení bezpečnosti užívání hřiště;
- doplnění mulčovací kůry k nové výsadbě – dle skutečné výměry.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **59.681,89 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	2.536.804,10 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	532.728,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.069.532,96 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 15.05.2023, usnesení č. 1424/22/RM/2023.

V Kolíně dne 23.05.2023

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 30.05.2023



Změnový list č.		1	Smlouva č.:	01283/2022	Datum:	04.05.2023
Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SENDRAŽICE, ulice Čapkova, Neumannova, Tyla - KOLÍN SENDRAŽICE					
Objednatel	Město Kolin		Zhotovitel:	Yggdrasilmont s.r.o.		
IČ:	00235440		IČ:	29414431		
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:	[REDACTED]		
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ne	Počet foto:	0		
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0		
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1		
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0		
	Nákres	ne	Počet listů:	0		
	Geolog	ne	Počet listů:	0		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Dodatečné stavební práce a méně práce						
Změna rozsahu provádění díla v návaznosti na nálezové situace a dodatečné požadavky investora s ohledem na průběh realizace stavebních prací. Jedná se zejména o následující změny:						
Méně práce: -upuštění od realizace přípravy kabelového vedení ke stávající studni s ohledem na stav zdroje pitné vody -změna způsobu provádění kamenných dlažeb -duplikované položky navazující na plnění ze strany koordinátora BOZP						
Více práce: -výsadba dřevin stanovená závazným stanoviskem odboru životního prostředí a zemědělství -odstranění stávajících dřevin na základě rozhodnutí životního prostředí a zemědělství -obnova stávajících herních prvků a mobiliáře -doplnění mobiliáře o informační tabuli -přesun stávajících herních prvků (houpadla) s ohledem na normové požadavky ochranných zón -mantinel stávajícího hřiště pro zvýšení bezpečnosti užívání hřiště -mulčovací kůra v nové výsadbě – doplnění dle skutečných výměr						
Cena víceprací (+) bez DPH				104 714,00		Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněprací (-) bez DPH				-45 032,11		
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	0,00	59 681,89	0,00	59 681,89
Změna termínu dokončení díla:		bez dopadu to termínu dokončení díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:				Datum, po		
Stanovisko projektanta stavby				Datum, po		
Zmocněnec zhotovitele:				Datum, po		
Zmocněnec objednatele:				Datum, po		



Méněpráce:

56	K	599632111r1	Příplatek za stabilizaci obvodu dlažby kladenám dlaždic do betonu C16/20 v šíři cca 0,5m. Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene bude provedeno jako v celé ploše hlinitopískovým zásypem.	m	-144,100	50,00	-7 205,00
62	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm - branka do sportovního hřiště	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00
85	K	741110402	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 25 do 50 mm	m	-72,500	50,00	-3 625,00
86	M	34571022	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 23/28,9mm	m	-72,500	180,00	-13 050,00
87	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,037	20,00	-0,74
88	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,037	20,00	-0,74
94	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	-72,500	10,00	-725,00
95	M	34111038	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY)	m	-78,125	45,00	-3 425,63
103	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	...	-1,000	2 000,00	-2 000,00
104	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	-1,000	5 000,00	-5 000,00

Celkem: -45 032,11

Vícepráce:

22a	M	02650431r2	trápaň sakura ok 10-12cm KB	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
21	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
31	K	184215111	Ukotvení kmene dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	2,000	217,00	434,00
32	M	60591251	kůl vývazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	6,000	250,00	1 500,00
33B	K	460030022	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého hustého	m ²	34,000	165,00	5 610,00
33C	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm vč. likvidace dřeviny	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
66a	M	74910104M7	M7: Informační tabule	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
79	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,000	400,00	400,00
80	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km	t	3,000	100,00	300,00
72a	M	74910104ra	R: Heml prvek - pružinové houpačko - renovace - odstranění stávajícího náteru, sjednocení povrchové úpravy s novými prvky	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
72b	M	74910104rb	Demontáž, přesun a opětovná montáž stávajících hemlích prvků - pružinové houpačko	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
72c	M	74910104rc	R: Heml prvek - vahadlové houpačka - renovace - odstranění stávajícího náteru, sjednocení povrchové úpravy s novými prvky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
72d	M	74910104rd	R: Heml prvek - houpačka - renovace - odstranění stávajícího náteru, sjednocení povrchové úpravy s novými prvky	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
72e	M	74910104re	R: Heml prvek - lanové piramida - renovace - odstranění stávajícího náteru, sjednocení povrchové úpravy s novými prvky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
72f	M	74910104rf	R: Lavička stávající - renovace - odstranění stávajícího náteru, sjednocení povrchové úpravy s novými prvky	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
72g	M	74910104rg	R: Basketbalový koš - renovace - oprava desky, osazení nové obruče koše	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
72h	M	74910104rh	Demontáž a likvidace stávající lavičky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
61a	K	836009123/2	Dřevěné fošny / mantinel na stávající sloupky malého sportovního hřiště včetně kotvení prvků na sloupky a kotveního materiálu	kus	34,000	1 155,00	39 270,00
35	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	60,000	50,00	3 000,00
36	M	10391100	kůra mulčovací VL	m ³	6,000	1 500,00	9 000,00

Celkem: 104 714,00

VCP / MP celkem: 59 681,90

