



DODATEK č. 1

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 157/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2020

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“)

DI PROJEKT s.r.o.

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

Janem Zvárou, DiS, jednatelem společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

01873687

CZ01873687

773 749 122

ui8wq5u

KB a.s., pobočka Pardubice

107-5228090287/0100

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 157/2020 ze dne 06.03.2020 (dále jen „**dodatek č. 1**“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. 157/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. V článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo je ujednána cena díla v následujícím znění:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena díla celkem bez DPH	283.000,00 Kč
DPH 21 %	59.430,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	342.430,00 Kč

3. Obsahem smlouvy o dílo je také závazek zhotovitele provést dílo v termínech dle čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, a to v následujícím znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 10 měsíců od uzavření této smlouvy** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

4. V průběhu projektování díla dle smlouvy o dílo byl objednateli předložen návrh nového uspořádání křižovatky u atletického stadionu s možným obratištěm pro autobusy u fotbalového stadionu, který objednatel výrazně připomínkoval a požadoval jeho zásadní úpravu. Tato nová koncepce si vyžádala navazující práce, které nebyly součástí původního zadání a jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla dle smlouvy o dílo. Tím vyvstala potřeba úpravy ceny díla dle vyčíslení méněprací a víceprací a úprava termínu dokončení a předání díla, a to v rozsahu přílohy č. 1 dodatku č. 1.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo, který má nově následující znění:

1. Cena díla celkem bez DPH	283.000,00 Kč
Vícepráce	153.100,00 Kč
Méněpráce	-40.000,00 Kč
DPH 21 %	83.181,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	479.281,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, který má nově následující znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 30.07.2021** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací a méněprací zhotovitele, který tvoří nedílnou část dodatku č. 1 i smlouvy o dílo.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.



Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 04.01.2021, usnesení č. 3270/87/RM/2021.

V Kolíně dne 05 -01- 2021

za objednatele:

V Pardubicích dne 05 -01- 2021

za zhotovitele:





Příloha č. 1

Vícepráce:

- přeložka podzemního sdělovacího vedení.....11.100,00 Kč
- rekonstrukce odpadů a odlučovač tuků restaurace na fotbalovém stadionu....10.000,00 Kč
- rekonstrukce odtokové dešťové kanalizace od fotbalového stadionu..... 12.000,00 Kč
- podélné parkoviště ke sportovní hale a okružní křižovatka.....120.000,00 Kč

Méněpráce:

- obratiště.....- 40.000,00 Kč

Celkem vícepráce a méněpráce.....113.100,00 Kč