



DODATEK č. 3

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 157/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2020

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“)

DI PROJEKT s.r.o.

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

Janem Zvárou, DiS, jednatelem společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

01873687

CZ01873687

773 749 122

ui8wq5u

KB a.s., pobočka Pardubice

107-5228090287/0100

(dále společně také jen tako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6.3.2020
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 157/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.01.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) a dne 30.7.2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“), jejichž předmětem byla změna článku VIII. odst. 1 smlouvy a dílo a změna čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zhotovování díla vyvstala nutnost upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to z důvodu, že II. etapa stavebního záměru objednatele ve smyslu čl. III odst. 2. bod 2. smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**II. etapa díla**“) je umístěna do území dosud vedeném v územním plánu vztahujícím se k dotčenému území způsobem znemožňujícím realizaci následného stavebního záměru objednatele, což také znemožňuje provedení díla v termínu původně ujednaném, tj. ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 nebyla provedena potřebná změna územního plánu vztahující se k dotčenému území, a to z důvodů, které smluvní strany nemohly ovlivnit. Vzhledem k tomu, že bez provedení příslušné změny územního plánu nemůže zhotovitel řádně dokončit dílo, je nutné změnit termín dokončení díla.
2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků nově zní následovně a zároveň, že se do čl. VII. za odst. 1 vkládá odst. 2 následujícího znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- *termín dokončení a předání díla* – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 31.12.2022** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

*2. S ohledem na skutečnost, že území, na kterém má být realizována druhá etapa stavebního záměru objednatele ve smyslu čl. III. odst. 2 bodu 2. této smlouvy je evidováno v územním plánu vztahujícím se k dotčenému území (dále jen „**územní plán**“) jako území, jehož povaha znemožňuje realizaci stavebního záměru objednatele, což také znemožňuje provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel dokončit dílo, resp. pokračovat v provádění díla podle této smlouvy, bez zbytečného odkladu po provedení příslušné změny územního plánu.*

III.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.12.2021, usnesení č. 4776/123/RM/2021.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

PODPISOVÁ STRANA

V Kolíně dne 15.12.2021

V Pardubicích dne 15.12.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mg
I.

