



00911/2022

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 381/2022

Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
[redacted]

IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen „objednatel“)

00235440
CZ00235440
[redacted]
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

a



MKOLP0030BX7

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

MAN podlahy s.r.o.
C 29906 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
U Barevný 100, 582 22 Přibyslav
[redacted]

IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen „zhotovitel“)

28826302
CZ28826302
[redacted]
d2w8ezi
Komerční banka Havlíčkův Brod
107-1590970297/0100

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 381/2022 (dále jen „**smlouva**“ nebo „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín, ZŠ Ovčárecká – výměna podlahy malé tělocvičny**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací víceprací není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. V této souvislosti byla provedena následující úprava rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá z cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku:
- Doplnění prací spočívajících v navaření hydroizolace z těžkých asfaltových pásů pro ochranu nové podlahy před vlhkostí na stávající podlahu – vícepráce.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 2 smlouvy, čl. V. odst. 1 bod druhý a článek VI. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:

IV. Rozsah provedení díla

2. *Předmětem díla jsou následující stavební a související práce – výměna stávajícího sportovního povrchu TATAMI za novou sportovní podlahu s umělým litým povrchem v malé tělocvičně. Dílo obsahuje demontáž stávajícího sportovního povrchu, demontáž desek OSB – záklopu včetně podkladního záklopu z prken a trámů, odstranění části zásypu u trámů, likvidaci veškerého demontovaného materiálu s odvozem na skládku tomu určenou, D+M PE folie, D+M rektifikačních klínů a podložek, D+M spodního roštu, D+M překližky, D+M nášlapné vrstvy sportovní povrch umělý litý v tl. 8 mm, dle požadavku i případné lajnování hřišť, lištování obvodu místnosti dřevěnou lištou v barvě podlahy včetně prořezu a montáže, demontáž a zpětná montáž krytů topení, dále průběžný a závěrečný úklid po provedených pracích. Nad rámec těchto stavebních prací zhotovitel provede následující vícepráce: dodávka a montáž nové hydroizolace z těžkých asfaltových pásů z důvodu ochrany nové podlahy před spodní vlhkostí.*

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH	301.802,50 Kč
DPH 21 %	63.378,53 Kč
Cena díla včetně DPH	365.181,03 Kč

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:

Vícepráce bez DPH	14.000,00 Kč
Cena díla vč. víceprací celkem bez DPH	315.802,50 Kč
DPH 21 %	66.318,53 Kč
Cena díla vč. víceprací celkem včetně DPH	382.121,03 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:


Příloha č. 1: cenová nabídka - vícepráce

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení č. 6158/149/RM/2022.

V Kolíně dne 15.08.2022

V Přibyslavi dne 09.08.2022



Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
město Kolín



MAN podlahy s.r.o.
U Barevny 100
582 22 Příbyslav
IČ: 28826302
DIČ: CZ28826302
mob.: 603 750 039, 603 258 773

ZŠ Ovčárecká
MÚ Kolín

CENOVÁ NABÍDKA

Méněpráce

D+M PE folie 0,2 75 m2*1,1

cca 82,50 m² á 18,00 Kč = 1 485,00 Kč

Vícepráce

zhotovení vodorovné izolace z těžkých asfaltových pásů s vytažením na obvodové do výše
budoucí sportovní pružné podlahy

cca 90,00 m² á 180,00 Kč = 16 200,00 Kč

součet 14 715,00 Kč
Sleva – 715,00 Kč

DPH 21% 2 940,00 Kč
celkem, včetně DPH 16 940,00 Kč

V Příbyslavi 25.07.2022

