



00917/2022

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 1258/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021

Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
[redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel“)

a



MKOLP0030BUM

Zhotovitel
Spisová značka
úřad pod č. j.: MCH-ObŽU/135/2017/Ji/4 ze dne 25.01.2017
Sídlo
IČO
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen „zhotovitel“)

Filip Nevole
registrován Městským úřadem Chotěboř, Obecní živnostenský
Zadní 589, 583 01 Chotěboř
75271923
[redacted]
[redacted]
Česká spořitelna, a.s.
2640665309/0800

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**I.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.12.2021 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 1258/2021 a č. zhotovitele 10/2021 (dále jen „**smlouva**“ nebo „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín IV, ZŠ Prokopa Velikého – úprava školní kuchyně**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o méněpráce a vícepráce. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací víceprací a méněprací není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. V této souvislosti byla provedena následující úprava rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá z cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku:
 - Doplnění prací o příčky z tvárnic, montáž výztužné sítě a stěrkového tmelu, vybourání betonové mazaniny, demontáž otopného tělesa, montáž ventilátoru, úprava vstupního stolu pro myčku, omyvatelné nátěry stěny, změny typu osvětlení – vícepráce.
 - Kanalizační přípojka – podlahová vpust', oplechování výdejšího okénka, dřevěná deska, venkovní světlo, ocelový žlab, oblouk k ocelovému žlabu – méněpráce.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 2 smlouvy následujícím způsobem:

IV. Rozsah provedení díla

2. *Předmětem díla jsou následující stavební a související práce - úpravy a rozšíření stávajícího prostoru mytí nádobí ve školní kuchyni v návaznosti na jídelnu a ostatní prostory školy. Cílem projektu je výměna technologie mytí ve stávajícím prostoru a vybudování prostoru na bioodpad v návaznosti na další stavební práce a dále na vybudování skladu odpadu s umístěným kompostérem s přímým výstupem do volného prostoru – na volný prostor. Na fasádě bude provedena změna z okna na dvoukřídlá vrata, dále výměna stávajícího okna. Prostor pro mytí stolního nádobí je stávající zvětšený o cca 10m² na úkor jídelny. Současně s výměnou technologie mytí bude potřeba upravit rozvody kanalizace, vody, elektro silnoproud a vzduchotechniky. ve školní kuchyni na Základní škole Kolín IV., na adrese Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 4, a to včetně potřebné manipulace a dopravy materiálu. Nad rámec těchto stavebních prací zhotovitel provede následující vícepráce: úpravy povrchů vnitřních, svislé a kompletní konstrukce, podlahy a podlahové konstrukce, kanalizační přípojky, demontáž otopného tělesa, konstrukce truhlářské a odpočet za neprovedené dodávky a montáže tzv. méněpráce: elektromontáže, konstrukce klempířské.*

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	2 848 928,97 Kč
<i>DPH 21 %</i>	598 275,08 Kč
<i>Cena díla včetně DPH</i>	3 447 204,05 Kč

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši:

<i>Vícepráce bez DPH</i>	28 612,88 Kč
<i>Méněpráce bez DPH</i>	- 8 540,00 Kč

<i>Cena díla vč. víceprací a méněprací celkem bez DPH</i>	2 869 001,85 Kč
<i>DPH 21 %</i>	602 490,39 Kč
<i>Cena díla vč. víceprací a méněprací celkem včetně DPH</i>	3 471 492,24 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: cenová nabídka – vícepráce a méněpráce

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení č. 6157/149/RM/2022.


V Kolíně dne *15.08.2022*



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Chotěboři dne *10.8.2022*



K

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce mytí - Kolín -VÍCENÁKLADY**

Zhotovitel: **Filip Nevole**
Zadní 589
58301 Chotěboř

IČO: **75271923**

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	18 152,60
PSV	4 510,28
MON	-2 590,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,12 CZK

Cena celkem: **= 22 072,88 20 073,00 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 01.08.2022 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 167,96	0,73510
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	10 046,40	0,17726
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	3 938,24	0,17622
728	Přípojka kanalizační	PSV	8 384,00	0,01398
735	Otopná tělesa	PSV	120,00	0,00010
764	Konstrukce klempířské	PSV	-5 950,00	0,00269
766	Konstrukce truhlářské	PSV	613,00	0,05956
784	Malby	PSV	1 343,28	0,00487
M21	Elektromontáže	MON	-2 590,00	0,00000
Celkem:			20 072,88	1,16978

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 167,96
1	342270014RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 15 cm	m2	1,93900	725,00	1 405,78
2	342270016RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 20 cm	m2	1,12300	884,00	992,73
3	311270061RAA	Zdivo nosné z tvárnice Liapor, tloušťka 24 cm, tvárnice Liapor S s kapsou 495 x 240 x 238 mm 4MPa	m3	0,43000	4 115,00	1 769,45
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				10 046,40
4	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu Capatect	m2	48,30000	208,00	10 046,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 938,24
5	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 5 cm	m2	11,00000	216,00	2 376,00
6	632419104R00	Samonivelač. stěrka -30%	m2	24,68000	63,30	1 562,24
Díl: 728		Připojka kanalizační				8 384,00
7	728614213R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 300mm	kus	1,00000	289,00	289,00
8	728111114R00	Demontáž a přesun potrubí plechového čtyřhranného	m	4,00000	450,00	1 800,00
9	28653013.AR	Podlahová vpust' s protizapachovou uzávěrou, 350x350	kus	1,00000	-6 005,00	-6 005,00
10	53887314R	Úprava - zkrácení vstupního stolu pro myčku , z důvodu jiného rozměru místnosti o 100mm	kus	1,00000	12 300,00	12 300,00
Díl: 735		Otopná tělesa				120,00
11	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých, 1500 mm	kus	1,00000	120,00	120,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-5 950,00
12	764898301R00	oplechování výdejšího okénka	m	1,70000	-3 500,00	-5 950,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				613,00
13	766120110RA0	dřevěná deska tl. 40mm šíře 300mm	m	1,70000	-3 060,00	-5 202,00
14	42911710R	Ventilátor axiální do potrubí APP 250 P	kus	1,00000	5 815,00	5 815,00
Díl: 784		Malby				1 343,28
15	784124112R00	Omyvatelné nátěry stěny	m2	17,40000	77,20	1 343,28
Díl: M21		Elektromontáže				-2 590,00
16	101	Světlo - dle požadavku TDI stejné jako v kuchyni, LED o prodi původnímu zářivkovému	Ks	4,00000	1 230,00	4 920,00
17	102	Venkovní světlo - dle požadavku TDI - zrušeno	Ks	1,00000	-1 390,00	-1 390,00
18	108	Plastové žlaby na místo drátěného , nevyhovující , pro hygienu	Ks	10,00000	860,00	8 600,00
19	1011	Naceněné osvětlení - odečet	ks	4,00000	-1 060,00	-4 240,00
20	1081	Naceněný ocelový žlab - odečet	Ks	10,00000	-790,00	-7 900,00
21	1091	oblouk 90 stupnu - odečet	Ks	6,00000	-490,00	-2 940,00
22	109	oblouk 90 plast ke plast žlabu	Ks	2,00000	180,00	360,00