

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00663/2023**
č. smlouvy zhotovitele: **23013/2023**
č. dodatku č. 2 objednatele: 01572/2023

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
Fax [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený [REDAKCE]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00663/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – II. etapa“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn stavebních prací oproti zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 2 (dále jen ZL 2), který je nedílnou přílohou dodatku č. 2.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost snížit cenu díla o 293 084,75 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

Cena bez DPH	12 016 685,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 523 504,01 Kč
cena celkem včetně DPH	14 540 189,81 Kč

Cena dle Dodatku č 1:

Cena bez DPH	12 888 119,16 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 706 505,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 594 624,18 Kč

Cena dle Dodatku č 2:

Cena bez DPH	12 595 034,41 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 644 957,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 239 991,64 Kč

2. Z celkové ceny připadá na:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	11 965 235,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 512 699,51 Kč
cena celkem včetně DPH	14 477 935,31 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	51 450,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10 804,50 Kč
cena celkem včetně DPH	62 254,50 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	12 836 669,16 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 695 700,52 Kč
cena celkem včetně DPH	15 532 369,68 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	51 450,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10 804,50 Kč
cena celkem včetně DPH	62 254,50 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	12 543 584,41 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 634 152,73 Kč
cena celkem včetně DPH	15 177 737,14 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	51 450,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10 804,50 Kč
cena celkem včetně DPH	62 254,50 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 2

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18. 12. 2023, usnesení č. 2709/46/RM/2023.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum:
2023.12.19
14:25:06 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Změnový list č.2	
Splašková kanalizace	-27 002,75 Kč
Splašková kanalizace dodatek č.1	-150 682,20 Kč
Dešťová kanalizace	-69 416,25 Kč
Komunikace	-672 551,20 Kč
Celkem méněpráce	-919 652,40 Kč
Komunikace a splašková kanalizace	626 567,65 Kč
Celkem vícepráce	626 567,65 Kč
Celkem	-293 084,75 Kč



Změnový list - méněpráce

Stavba: **Rozšíření pozemní komunikace V Borkách**

Objekt: **SO 301 Splašková a dešťová kanalizace**


102.1 - Splašková kanalizace

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	-43,000	115,00	-4 945,00
51	M	444004270 0	Betonová dlažba CHODNÍKOVÁ přírodní, 50x300x300 mm	m2	-6,050	425,00	-2 571,25
53	M	311025077 0	Betonová dlažba Velkoformátová hladká, přírodní, 50x500x500 mm	kus	-13,500	485,00	-6 547,50
89	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	-136,200	95,00	-12 939,00

Celkem -27 002,75



Změnový list - méněpráce

Stavba: Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt: S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis: S0 102 - II. etapa

Úroveň 3:
102.1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-150 682,20
3	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-167,200	97,00	-16 218,40
22	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	-53,600	230,00	-12 328,00
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-83,600	365,00	-30 514,00
24	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-83,600	28,00	-2 340,80
25	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-83,600	720,00	-60 192,00
56	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	-306,200	95,00	-29 089,00

Změnový list - méněpráce

Stavba: **Rozšíření pozemní komunikace V Borkách**

Objekt: **SO 301 - Splašková a dešťová kanalizace**

SO 101.2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	-12,000	625,00	-7 500,00
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-24,000	175,00	-4 200,00
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-24,000	95,00	-2 280,00
27	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	-108,000	115,00	-12 420,00
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,225	3 250,00	-731,25
55	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
56	M	5922434	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	kus	-3,000	225,00	-675,00
57	M	59224167	<i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná</i>	kus	-1,000	2 250,00	-2 250,00
58	M	59224050	<i>skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm</i>	kus	-1,000	1 080,00	-1 080,00
59	M	59224162	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm</i>	kus	-1,000	2 850,00	-2 850,00
71	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	-294,000	95,00	-27 930,00
Celkem							-69 416,25

Změnový list - méněpráce

Stavba: ROZŠÍŘENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE V BORKÁCH II. ETAPA

Objekt: SO 102 KOMUNIKACE K FOTBALOVÉMU STADIONU

Místo: Kolín

Datum:

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-7,000	3 950,00	-27 650,00
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-258,500	139,00	-35 931,50
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-258,500	225,00	-58 162,50
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-517,000	12,00	-6 204,00
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-258,500	265,00	-68 502,50
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-258,500	13,00	-3 360,50
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-1 763,400	210,00	-370 314,00
95	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-89,900	300,00	-26 970,00
97	M	59217032	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x150mm</i>	m	-97,092	130,00	-12 621,96
99	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-46,000	275,00	-12 650,00
103	M	59217001R	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	-46,920	110,00	-5 161,20
104	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,877	2 450,00	-4 598,65
108	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřístkovým z litiny	m	-10,500	3 850,00	-40 425,00
CELKEM BEZ DPH							-672 551,20

SOUPIS PRACÍ - VCP - Závěrečné po dokončení díla

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt:

015/2020_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu, SO 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis:

SO 102 - II. etapa

Úroveň 3:

015/2020_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu, SO 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

626 567,65

D HSV Práce a dodávky HSV 626 567,65

D 1 Zemní práce 492 343,59

1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,000	675,00	32 400,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,000	225,00	10 800,00
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	96,000	12,00	1 152,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 587,673	265,00	420 733,35

vV Součet: (odkop vrstev st.vozovky: 713,72 * 2) + (jámy, rýhy, sanace - zasyp: 984,441 * 1,8) + 48 * 1,8 - 1698,161 (SOD) 1 587,673

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,400	139,00	4 503,60
6	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	58,320	237,00	13 821,84
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	12,000	235,00	2 820,00
8	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	21,600	283,00	6 112,80

D 4 Vodorovné konstrukce 4 140,00

9	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,600	1 150,00	4 140,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 20 988,00

10	K	581111211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm	m2	33,000	636,00	20 988,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení 69 238,25

11	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 (pol. viz. SO 301 SOD)	m	20,000	240,00	4 800,00
12	K	222	Napojení na stáv. potrubí (pol. viz. SO 301 SOD)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	150,00	450,00
14	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m	3,090	425,00	1 313,25

vV 3*1,03 3,090

15	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	20,000	185,00	3 700,00
16	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8	m	20,600	625,00	12 875,00

vV 20*1,03 20,600

17	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	425,00	1 700,00
18	M	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	kus	4,000	405,00	1 620,00
19	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	260,00	1 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	4,000	210,00	840,00
21	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 780,00	3 560,00
22	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
23	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	85,00	170,00
24	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 850,00	9 700,00
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	590,00	1 180,00
26	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 s odvětráním</i>	<i>kus</i>	2,000	4 350,00	8 700,00
27	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
28	M	59224167	<i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná</i>	<i>kus</i>	1,000	2 250,00	2 250,00
D 998 Přesun hmot							7 482,81
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,237	265,00	7 482,81
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 375,00
30	K	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP (pol. viz. SO 102 SOD - poměr zkut. počtu zk.)	sada	1,000	32 375,00	32 375,00