

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00662/2023**
č. smlouvy zhotovitele: **23014**
č. dodatku č. 4 objednatele: **00708/2024**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
Fax [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený [REDAKCE]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2023
(dále jen „dodatek č. 4“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00662/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení**“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn stavebních prací oproti zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležitě péče předvídat. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 6 (dále jen ZL 6), který je nedílnou přílohou dodatku č. 4.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 4 vyvstala nutnost snížit cenu díla o 930.362,88 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	17.060.890,67 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3.582.787,05 Kč
cena celkem včetně DPH	20.643.677,71 Kč
Cena dle Dodatku č 1:	
Cena bez DPH	17.971.969,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3.774.113,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	21.746.082,93 Kč
Cena dle Dodatku č 2:	
Cena bez DPH	21.745.596,58 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	4.566.575,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	26.312.171,86 Kč
Cena dle Dodatku č. 4:	
Cena bez DPH	20.815.233,70 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	4.371.199,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	25.186.432,78 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 4 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 4. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 4 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

- ZL 6

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 4 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13. 05. 2024, usnesení č. 3754/61/RM/2024.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2024.05.14
14:31:54 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.05.14
10:03:23 +02'00'

.....
za zhotovitele

[redacted]

Změnový list č.	6	Smlouva č.:	00662/2023	Datum:	30.04.2024
------------------------	----------	-------------	------------	--------	------------

Název akce: **"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"**

Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.
IČ:	00235440	IČ:	06184502
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:	

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet foto:	
	Zápis v SD		Počet listů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	4
	Zápis z KD		Číslo KD:	
	Nákres		Počet listů:	
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Komunikace, kanalizace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení

Změnový list řeší více a méně práce s ohledem na skutečné provedení stavby a geodetické zaměření dokončené stavby. Jedná se zejména o následující více a méně práce:

- narovnání skutečnosti a projekčního předpokladu v rozsahu provedencých úprav zpevněných ploch komunikací, chodníků a vjezdů
- výměna svislého dopravního značení dle aktuálně platné legislativy a stanoveného dopravního značení ze strany odboru dopravy
- bourací práce v prostoru křižovatky Pražská / Zborovská - původní betokový kryt v konstrukci vozovky
- narovnání stavebního objektu kanalizace dle zaměření stavby

Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					-1 214 721,06		
Cena méněprací (-) bez DPH					284 358,18		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	-930 362,88	0,00	-930 362,88

Změna termínu dokončení díla: Bez dopadu do termínu dokončení díla.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:		Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby		Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:		Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:		Datum, podpis

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - ZL konečné dorovnání po zaměření stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -849 507,48

1 Zemní práce -12 914,51

1 SOD	K	113106361	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	-55,800	45,00	-2 511,00
5 SOD	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-55,800	63,00	-3 515,40
6 SOD	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	-55,800	145,00	-8 091,00
7 SOD	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-55,800	97,00	-5 412,60
1 001		122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-28,230	145,00	-4 093,35

*rozdíl SOD+VCP sanace a geodet * 0,2 = pod živičnou komunikací, stáním a vjezdy*

20	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách z betonu prostého strojně	m3	10,000	4 790,00	47 900,00
2 001		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-28,230	282,00	-7 960,86

odkopávky

3 001	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-28,230	53,00	-1 496,19
4 001	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-28,230	20,00	-564,60
5 001	K	171201231	recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-56,460	306,00	-17 276,76
10 SOD	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-282,650	35,00	-9 892,75

rozdíl SOD+VCP a geodet komplet plochy po zaměření

2 Zakládání 5 048,00

21	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	8,000	177,00	1 416,00
22	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	8,000	454,00	3 632,00

5 Komunikace pozemní -642 141,85

7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-141,150	230,00	-32 464,50
<i>rozdíl SOD+VCP sanace a geodet pod živičnou komunikací, stání a vjezdy</i>							
11 SOD	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	56,100	173,00	9 705,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - ZL konečné dorovnání po zaměření stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (popelnice, vjezdy a stání dlažba a chodník živice)</i>							
12 SOD	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	-268,200	207,00	-55 517,40
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (dlažba chodník)</i>							
13 SOD	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-55,800	230,00	-12 834,00
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (živice)</i>							
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	117,400	446,00	52 360,40
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (chodník živice)</i>							
15 SOD	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	-141,150	428,00	-60 412,20
16 SOD	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-55,800	30,00	-1 674,00
17 SOD	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-55,800	26,00	-1 450,80
18 SOD	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-55,800	327,00	-18 246,60
14	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	117,400	393,00	46 138,20
19 SOD	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-55,800	457,00	-25 500,60
15	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2	9,300	1 140,00	10 602,00
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (popelnice)</i>							
20 SOD	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-70,600	680,00	-48 008,00
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (vjezdy a stání dlažba)</i>							
21 SOD	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-70,600	950,00	-67 070,00
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamene	m2	-282,950	765,00	-216 456,75
<i>rozdíl SOD+VCP a geodet (chodník dlažba a "slepici")</i>							
9	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	-268,200	606,00	-162 529,20
24 SOD	M	583811xx	slepecká dlažba umělý kámen	m2	-7,520	4 750,00	-35 720,00
10	M	58381155	deska dlažební tryskaná žula 250x250mm tl 60mm	m2	-7,230	3 190,00	-23 063,70
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-176 283,50
28 SOD	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	275,00	4 950,00
29 SOD	M	404455190	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám.	kus	20,000	1 550,00	31 000,00
30 SOD	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	14,000	750,00	10 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - ZL konečné dorovnání po zaměření stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31 SOD	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
32 SOD	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	16,000	550,00	8 800,00
33 SOD	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	16,000	75,00	1 200,00
34 SOD	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	38,000	70,00	2 660,00
16	K	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
17	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	6,000	747,00	4 482,00
18	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	32,000	402,00	12 864,00
19	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	70,000	24,00	1 680,00
39 SOD	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-370,100	350,00	-129 535,00
40 SOD	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	-178,300	795,00	-141 748,50
41 SOD	M	5838000x	obrubník kamenný žulový 20x25	m	-11,800	1 395,00	-16 461,00
23	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,500	4 250,00	6 375,00

D 997 Přesun sutě -23 215,62

46 SOD	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-50,377	175,00	-8 815,98
47 SOD	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-50,377	13,00	-654,90
48 SOD	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-50,377	57,00	-2 871,49
49 SOD	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,865	235,00	1 143,28
50 SOD	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-42,408	185,00	-7 845,48
51 SOD	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-12,834	325,00	-4 171,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -80 855,40

1 Zemní práce -16 357,05

1 SOD	K	100004220	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 kolem objektu tl vrstvy do 300 mm	m3	-18,090	535,00	-9 678,15
2 SOD	K	132251255	hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-18,090	325,00	-5 879,25
3 SOD	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-17,770	45,00	-799,65

4 Vodorovné konstrukce -7 658,30

11 DOD	271	451572111	Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-11,180	685,00	-7 658,30
--------	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8 Trubní vedení -56 840,05

10 SOD + DOD	K	871390330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	-23,590	195,00	-4 600,05
11 SOD + DOD	M	286147340	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	kus	-4,000	11 450,00	-45 800,00
11a DOD	M	286141360	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) DN 400x2000mm	m	-2,000	3 220,00	-6 440,00

Celkem -80 855,40