

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 886/2024

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **STRABAG SIS a.s.**
Zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vložka 24650
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]

ve věcech technických [redacted]
IČO 45359041
DIČ CZ45359041
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 5k5equ5
Bankovní spojení ČS a.s.
Číslo účtu 801200379/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)
(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 886/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Obnova povrchu v ulici Politických vězňů v Kolíně“ (dále jen „**dílo**“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- a) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace v ulici Politických vězňů,
- b) provedení sanace lokálně nevyhovující pláně u Odboru dopravy a u vjezdu k „Palmě“. V těchto místech nebyl podkladní beton, ale zemina ze směsi hlíny a písku,
- c) výměna 6ks propadlých a nevyhovujících vpustí vč. řádného obetonování a nových poklopů nad rámec výkazů výměr,
- d) nástřik vodorovného dopravního značení na žádost DI PČR a po dohodě s objednatelem u budovy soudu,
- e) drobné nutné výměny poškozené přídlažby a krajníků.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovým listem.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši – **243.682,55 Kč** bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	3.333.924,58 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	700.124,16 Kč
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	4.034.048,74 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.09.2024, usnesení č. 4370/72/RM/2024.

V Kolíně dne


Mgr. Iveta Digitálně podepsal
Mikšíková Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.09.25
15:09:19 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.19
10:34:37 +02'00'

.....
za zhotovitele


v zastoupení dle plné moci

 Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2024.09.19
12:08:09 +02'00'

.....
za zhotovitele


v zastoupení dle plné moci

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					
Stavba: Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích - 2. etapa					
Objekt: 1153.10 - 2 - ulice Politických vězňů					
KSO:	822 29		CC-CZ:		
Místo:	Město Kolín		Datum:	21. 3. 2024	
Zadavatel:	Město Kolín		IC:		
			DIČ:		
Uchazeč:	STRABAG Sílnice a.s.		IC:	453 59 041	
			DIČ:	CZ45359041	
			IC:		
			DIČ:		
			IC:	27296695	
			DIČ:	CZ27296695	
Poznámka:					

SOUPIS PRACÍ											
Stavba: Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích - 2. etapa											
Objekt: 1153.10 - 2 - ulice Politických vězňů											
Místo: Město Kolín						Datum: 21. 3. 2024					
Zadavatel: Město Kolín						Projektant: Ing. Lucie Dvořáková		0			
Uchazeč: STRABAG Sílnice a.s.						Zpracovatel: S4A,s.r.o		0			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle SKUTEČNOSTI	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SOD [CZK]	Cena celkem dle SKUTEČNOSTI [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								2 968 737,08	3 212 419,63		
D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 968 737,08	3 212 419,63		
D		1	Zemní práce					139 434,54	144 088,58		
1	K	113107543	Odstěnění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	42,000	42,000	51,92	2 180,64	2 180,64		
VV					42,000						
2	K	113154365	Frézování živčitého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	2 958,000	2 974,000	46,10	136 363,80	137 101,40		
VV					2 958,000						
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníků stojatých	m	6,000	16,600	89,01	534,06	1 477,57		
VV					6,000						
4	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	6,000	56,100	59,34	356,04	3 328,97		
VV					6,000						
								2 440 054,20	2 491 011,22		
N1			Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	0,000	77,500	596,20	0,00	46 205,50		
5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - kvalita S	m2	2 958,000	2 958,000	238,74	706 192,92	706 192,92		
VV					2 958,000						
6	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	8 874,000	8 890,000	11,35	100 719,90	100 901,50		
VV					8 874,000						
7	K	577134131R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm + aramid	m2	2 958,000	2 974,000	285,62	844 863,96	849 433,88		
VV					2 958,000						
8	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S - kvalita S (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 958,000	2 958,000	266,49	788 277,42	788 277,42		
VV					2 958,000						
D		8	Trubní vedení					97 383,87	183 694,65		
9	K	890311851R	Bourání uliční vpusť strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací	kus	1,000	1,000	4 153,89	4 153,89	4 153,89		
VV					1,000				0,00		
10	K	895941111R	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpusť, katový koš, mříž a vyrovnávací prstěmec.	kus	2,000	8,000	10 565,13	21 130,26	84 521,04		
P									0,00		
VV					2,000				0,00		
11	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	12,000	12,000	2 670,36	32 044,32	32 044,32		
VV					12,000				0,00		
12	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	30,000	30,000	1 335,18	40 055,40	40 055,40		
VV					30,000						
N2			mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun vč. osazení	kus	0,000	4,000	5 730,00	0,00	22 920,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce					231 094,99	330 484,88		
13	K	915211112	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plástem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	102,000	110,050	73,58	7 505,16	8 097,48		
VV					102,000						
14	K	915211122	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plástem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	6,000	52,000	73,58	441,48	3 826,16		
VV					6,000						
15	K	915221122	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plástem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	8,500	8,500	148,35	1 260,98	1 260,98		
VV					8,500						
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plástem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	136,750	177,850	652,75	89 263,56	116 091,59		
VV					3,750						
VV					133,000						
VV					136,750						
17	K	915231116R	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plástem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy červený retroreflexní	m2	73,500	0,000	652,75	47 977,13	0,00		
VV					73,500						
18	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proušky	m	116,500	170,550	17,80	2 073,70	3 035,79		
VV					116,500						
19	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	137,000	177,850	35,60	4 877,20	6 331,46		
VV					137,000						
N3			Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílá barva	m	0,000	110,050	23,00	0,00	2 531,15		
N4			Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílá barva	m	0,000	52,000	23,00	0,00	1 196,00		
N5			Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílá barva	m	0,000	8,500	46,00	0,00	391,00		
N6			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílá barva	m2	0,000	177,850	175,00	0,00	31 123,75		
N7			Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) příšroubováním k podkladu s dodáním materiálu	kus	0,000	18,000	2 340,00	0,00	42 120,00		
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřizemím lože, s vyplněním a zatěsním spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	16,600	851,55	5 109,30	14 135,73		
VV					6,000						
21	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	2,040	2,040	1 018,30	2 077,33	2 077,33		
VV					2,000						
VV					2*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
N8			krajník betonový silniční 500x250x80mm - bílý	m	0,000	35,000	190,00	0,00	6 650,00		
N9			Osazení obrubny z betonové přídlažby s boční operou do lože z betonu prostého	m	0,000	74,500	293,00	0,00	21 828,50		
22	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živčitém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	180,000	180,000	36,12	6 501,60	6 501,60		
VV					180,000						
23	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živčitém krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky š 10 mm, hloubky 20 mm	m	180,000	180,000	41,28	7 430,40	7 430,40		
VV					180,000						
24	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčité tl. do 50 mm	m	2 074,000	2 074,000	10,32	21 403,68	21 403,68		
VV					2 074,000						

25	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	60,000	60,000	51,60	3 096,00	3 096,00
VV			60		60,000				
26	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	120,000	120,000	77,41	9 289,20	9 289,20
VV			60*2		120,000				
27	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčního	m2	2 958,000	2 974,000	7,42	21 948,36	22 067,08
VV			2958		2 958,000				
D	99		Přesun hmot					839,91	2 179,64
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,350	58,000	37,58	839,91	2 179,64
VV			22.35		22,350				
D	997		Přesun sutě					60 769,48	60 960,66
29	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,000	1,000	237,37	237,37	237,37
VV			1		1,000				
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 380,000	1 381,500	37,58	51 860,40	51 916,77
P			Převážímá k položce: 1380		1 380,000				
VV			Převážímá k položce: 1380		1 380,000				
31	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25 840,000	26 248,500	0,33	8 527,20	8 662,01
VV			1360*19		25 840,000				
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,000	1,000	37,58	37,58	37,58
VV			1		1,000				
33	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,000	17,000	6,29	106,93	106,93
VV			1*17		17,000				

