

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00120/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **24004**
č. dodatku č. 1 objednatele: **00661/2024**
č. dodatku č. 2 objednatele: **01132/2024**
č. dodatku č. 3 objednatele: **01257/2024**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**město Kolín**“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 277678

Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velká Osek
Zastoupený Jaroslavem Adamcem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jaroslav Adamec, jednatel
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 2. 2024
(dále jen „**dodatek č. 3**“)

I. **Předmět**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 2. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00120/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Revitalizace ulice Na Magistrále, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnových listech (dále jen ZL) č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 3.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 3 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 492 955,90 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	12 422 274,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 608 677,62 Kč
cena celkem včetně DPH	15 030 951,98 Kč

2. Z celkové ceny dle původní smlouvy připadá na:

- a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	12 383 314,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 600 496,02 Kč
cena celkem včetně DPH	14 983 810,38 Kč

- b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	38 960,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8 181,60 Kč
cena celkem včetně DPH	47 141,60 Kč

Znění dle Dodatku č 1:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	14 954 031,06 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 140 346,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 094 377,58 Kč

2. Z celkové ceny dle dodatku č. 1 připadá na:

- a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	14 915 071,06 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 132 164,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 047 235,98 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	38 960,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8 181,60 Kč
cena celkem včetně DPH	47 141,60 Kč

Znění dle Dodatku č 3:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle dodatku č. 3:

Cena bez DPH	15 446 986,96 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 243 867,26 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 690 854,22 Kč

2. Z celkové ceny dle dodatku č. 3 připadá na:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	15 408 026,96 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 235 685,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 643 712,62 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	38 960,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8 181,60 Kč
cena celkem včetně DPH	47 141,60 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

- ZL 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30. 9. 2024, usnesení č. 4486/73/RM/2024.

Za objednatele

V Kolíně dne

**Mgr. Michael
Kašpar**

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.10.02
08:07:35 +02'00'

.....
Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Za zhotovitele

V Praze dne

**Jaroslav
Adamec**

Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2024.10.01
13:26:00 +02'00'

.....
CE-DA servis s.r.o.
Jaroslav Adamec
jednatel

Změnový list č.		3	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	18.09.2024	
Název akce:		"Revitalizace ulice Na Magistrále"					
Objednatel	Město Kolín			Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.		
IČ:	00235440			IČ:	06184502		
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.			Jméno:	[REDACTED]		
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	1		
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Nákres			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zámečnické výrobky							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce: - změna materiálového provedení zámečnických výrobků – kontejnerová stání – změna typu tahokovu a povrchové úpravy – uvedení do souladu s aktuálními standardy města. - doplnění dvou polí do kontejnerového stání č.03.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			199 195,00				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			199 195,00	0,00	0,00	0,00	199 195,00
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		[REDACTED]					
Stanovisko projektanta stavby							
Zmocněnec zhotovitele:		[REDACTED]					
Zmocněnec objednatele:							
		Datum, podpis					
		Datum, podpis					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: Kontejnerová stání 01 až 04 - ZL. a Vícepráce (záměna tahokovu a doplnění 2 ks ocelových ráků s tahokovem ke kontejnerovému stání 03)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
767

Práce a dodávky HSV
Konstrukce zámečnické

199 195,00
199 195,00

Změna tahokovu :
dle PD tahokov 30x23x1,5
dle změny tahokovu 47x18x1,5

13a	K		rozdíl ve výrobě a ceně tahokovu při změně typu	kpl	1,000	167 445,00	167 445,00
13b	K		Doplnění 2 ks ocelových ráků s tahokovem ke kontejnerovému stání 03	kpl	1,000	31 750,00	31 750,00

Změnový list č.		4	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	18.09.2024	
Název akce:	"Revitalizace ulice Na Magistrále"						
Objednatel	Město Kolín			Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.		
IČ:	00235440			IČ:	06184502		
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.			Jméno:	Michael Havránek		
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace				Počet foto:		
	Zápis v SD				Počet listů:		
	Rozpočet	ano			Počet listů:	1	
	Zápis z KD				Číslo KD:		
	Nákres				Počet listů:		
	Ostatní				Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Chodník mezi lokalitou Na Magistrále a ul. Tyršova							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce: - realizace chodníku mezi lokalitou Na Magistrále a ul. Tyršova							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			212 575,93				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			212 575,93	0,00	0,00	0,00	212 575,93
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:							
Stanovisko projektanta stavby							
Zmocněnec zhotovitele:							
Zmocněnec objednatele:							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
Objekt: 01 Zpevněné plochy, 09 Demoliční a bourací práce - ZL. a Vícepráce na chodníku

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV				Práce a dodávky HSV		212 575,93	
1				Zemní práce		20 112,00	
4 SOD (+09)	K	113108421R00	Odstranění asfaltové a betonové vrstvy pl.nad 50 m2, do tl.21 cm	m2	128,000	93,00	11 904,00
VV				plocha rekonstruovaného chodníku dle stavbyvedoucího:128m2			
6 SOD (+09)	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	80,000	53,00	4 240,00
VV				Délka chodníku 40 m, obruby po obou stranách			
10 SOD (+01)	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	128,000	31,00	3 968,00
5				Komunikace pozemní		143 044,48	
17 SOD (+01)	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	128,000	225,00	28 800,00
				plocha rekonstruovaného chodníku dle stavbyvedoucího:128m2			
28 SOD (+01)	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	128,000	301,00	38 528,00
				plocha rekonstruovaného chodníku dle stavbyvedoucího:128m2			
30 SOD (+01)	K	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	128,000	30,00	3 840,00
39 SOD (+01)	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	80,000	289,00	23 120,00
46 SOD (+01)	M	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	80,000	120,00	9 600,00
50 SOD (+01)	M	59245308R	Dlažba zámková přírodní 6 cm, příměs barvy dle PD povrch STANDARD	m2	131,840	297,00	39 156,48
D 997				Přesun sutě		49 419,45	
21 SOD (+09)	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	66,424	71,50	4 749,32
22 SOD (+09)	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,424	121,00	8 037,30
23 SOD (+09)	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	664,240	10,00	6 642,40
24 SOD (+09)	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	66,424	170,50	11 325,29
25 SOD (+09)	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	66,424	281,00	18 665,14

Změnový list č.		5	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	18.09.2024	
Název akce:	"Revitalizace ulice Na Magistrále"						
Objednatel	Město Kolín			Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.		
IČ:	00235440			IČ:	06184502		
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.			Jméno:	[REDACTED]		
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace				Počet foto.		
	Zápis v SD				Počet listů:		
	Rozpočet	ano			Počet listů:	1	
	Zápis z KD				Číslo KD:		
	Nákres				Počet listů:		
	Ostatní				Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zábradlí rampy č.p. 813							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce:							
- zábradlí při č.p. 813 splňující normové požadavky							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					70 013,00		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	70 013,00	0,00	70 013,00
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		[REDACTED] n, podpis					
Stanovisko projektanta stavby		[REDACTED] n, podpis					
Zmocněnec zhotovitele:		[REDACTED] n, podpis					
Zmocněnec objednatele:		[REDACTED] n, podpis					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: Zpevněné plochy - ZL. a Vícepráce (zábradlí)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	70 013,00
767	Konstrukce zámečnické	70 013,00

1	K		Jednostranné zábradlí ocelové dle PD kotvené do palisády pomocí kotev, základní a vrchní nátěr, D+M, dl. 7,2mb	kpl	1,000	70 013,00	70 013,00
---	---	--	--	-----	-------	-----------	-----------

Změnový list č.		6	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	18.09.2024	
Název akce:	"Revitalizace ulice Na Magistrále"						
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	06184502			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	1		
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Nákres			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Změna připojovacího bodu veřejného osvětlení							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce:							
- změna připojovacího bodu veřejného osvětlení specifikovaného ze strany správce veřejného osvětlení							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					16 813,00		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	16 813,00	0,00	16 813,00
Změna termínu dokončení díla:		Bez dopadu do termínu					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:							
Stanovisko projektanta stavby							
Zmocněnec zhotovitele:							
Zmocněnec objednatele:							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 10 Veřejné osvětlení - Vícepráce (propoj)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV - Náklady soupisu Celkem bez DPH 16 813,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 807,40

3 SOD	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,300	975,00	4 192,50
8 SOD	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,300	143,00	614,90

21-M Elektromontáže 8 425,60

15 SOD	K	Pol__0007	kabelová chránička DN50 , korungovaná dodávka a montáž, dle PD	m	20,000	65,00	1 300,00
16 SOD	K	Pol__0008	zatažení lana do kanálku dodávka a montáž, dle PD	m	20,000	20,00	400,00
20 SOD	K	Pol__0017	kabel napájecí, dle PD dodávka a montáž, dle PD	m	20,000	275,00	5 500,00
20a	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	ks	8,000	78,20	625,60
34 SOD	K	Pol__0020	výstražná folie dodávka a montáž, dle PD	m	20,000	30,00	600,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 3 580,00

35	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	ks	1,000	2 190,00	2 190,00
36	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	ks	1,000	1 390,00	1 390,00

Změnový list č.		7	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	18.09.2024	
Název akce:	"Revitalizace ulice Na Magistrále"						
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	06184502			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:	[REDACTED]			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	1		
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Nákres			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Sadové úpravy							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce: - doplnění výsadby keřů při komunikaci pro pěší dle specifikace OŽPZ MěÚ Kolín a investora							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			63 608,69				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			63 608,69	0,00	0,00	0,00	63 608,69
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	[REDACTED] um, podpis						
Stanovisko projektanta stavby	[REDACTED] um, podpis						
Zmocněnec zhotovitele:	[REDACTED] um, podpis						
Zmocněnec objednatele:	[REDACTED] um, podpis						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 03 Zeleň, tráva, záhony - ZL. a Vícepráce - keře

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 63 608,69
1 Zemní práce 35 465,09

12a	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	272,000	53,00	14 416,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV keře dle dohody

17a	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	272,000	62,00	16 864,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV keře dle dohody

15a	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	63,700	19,70	1 254,89
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV plocha pro keře

22a	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	63,700	46,00	2 930,20
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

M Materiál výsadby 28 143,60

27a	M	026503100	Caryopteris clandonensis Havenly Blue 30-40 cm	kus	65,000	53,00	3 445,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

27b	M	026503110	Hypericum Hidcote 30-40	kus	61,000	43,00	2 623,00
-----	---	-----------	-------------------------	-----	--------	-------	----------

27c	M	026503120	Spiraea cinerea Grefsheim 30-40	kus	146,000	43,00	6 278,00
-----	---	-----------	---------------------------------	-----	---------	-------	----------

27d	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	6,370	2 480,00	15 797,60
-----	---	----------	-------------------	----	-------	----------	-----------

Změnový list č.		8		Smlouva č.:	00120/2024 * 24004		Datum:	18.09.2024	
Název akce:		"Revitalizace ulice Na Magistrále"							
Objednatel	Město Kolín			Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.				
IČ:	00235440			IČ:	06184502				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.			Jméno:					
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace				Počet foto:				
	Zápis v SD				Počet listů:				
	Rozpočet	ano			Počet listů:	1			
	Zápis z KD				Číslo KD:				
	Nákres				Počet listů:				
	Ostatní				Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:									
Předmět, popis a odůvodnění změny: Mobiliář									
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce:									
- doplnění prvků mobiliáře dle specifikace ze strany investora									
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti		
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu		
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek			
Cena víceprací (+) bez DPH			39 675,00						
Cena méněprací (-) bez DPH									
Změna ceny díla bez DPH celkem			39 675,00	0,00	0,00	0,00	39 675,00		
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.									
Stanovisko technického dozoru investora:									
Stanovisko projektanta stavby									
Zmocněnec zhotovitele:									
Zmocněnec objednatele:									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: Mobiliář - VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
799

Práce a dodávky HSV
Ostatní

39 675,00
39 675,00

2	K	799002	Provedení odpadkový koš, ozn. OK, vč. založení, typová ŽB patka dle PD, dodávka a montáž, kotvicí materiál	kus	3,000	3 750,00	11 250,00
2a	K	799002R	Zásobník na sáčky hnědý na odpadkový koš, dodávka a montáž, kotvicí materiál	kus	3,000	1 650,00	4 950,00
2b	K	799002R1	Provedení zahrazovací sloupek REMI S3, ozn. OK, vč. založení, patka, dodávka a montáž, kotvicí materiál	kus	5,000	4 695,00	23 475,00

Změnový list č.		9	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	18.09.2024	
Název akce:		"Revitalizace ulice Na Magistrále"					
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	06184502				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:					
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet foto:				
	Zápis v SD		Počet listů:				
	Rozpočet	ano	Počet listů:	2			
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Nákres		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Skutečné provedení stavby							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce: - narovnání skutečnosti a projekčního předpokladu v rozsahu provedencých úprav zpevněných ploch komunikací, chodníků a vjezdů							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					208 176,94		
Cena méněprací (-) bez DPH					-316 801,66		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	-108 624,72	0,00	-108 624,72
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:							
Stanovisko projektanta stavby							
Zmocněnec zhotovitele:							
Zmocněnec objednatele:							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 01 Zpevněné plochy, 03 Zeleň, tráva, záhony, 04 Mobiliář - ZL. Rozdíly po geodetické záměře

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -108 924,72
1 Zemní práce 658,91

1 SOD (+01)	K	122201102 R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	14,468	137,00	1 982,12
-------------	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

VV Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých konstrukcí zpevněných ploch, sanace

2 SOD (+01)	K	122201109 R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. do 3	m3	14,468	20,00	289,36
-------------	---	---------------	---	----	--------	-------	--------

VV Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých konstrukcí zpevněných ploch, sanace

5 SOD (+01)	K	162701105 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	14,468	265,00	3 834,02
-------------	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

VV Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých konstrukcí zpevněných ploch, sanace

8 SOD (-03)	K	174201203 R00	Zásyp jam po pařezech do D 80 cm vytěženou zeminou z terénních úprav	kus	-1,000	300,00	-300,00
-------------	---	---------------	--	-----	--------	--------	---------

9 SOD (+01)	K	199000005 R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	23,149	261,50	6 053,41
-------------	---	---------------	--	---	--------	--------	----------

odkopávky *1,6

13 SOD (-03)	K	183104712 R00	Kopání jamek D 70cm, hl.70cm, pro osazení stromů zához z 1/3 zpět a z 2/3 nová ornice, písek a kompost (ve specifikaci)	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
--------------	---	---------------	---	-----	--------	----------	-----------

35 SOD (-03)	K	010009	Přesazení vzrostlé dřeviny, dle PD vykopání nové jámy a zásyp původní v zemních pracích	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00
--------------	---	--------	---	-----	--------	-----------	------------

3 Svislé konstrukce 36 665,76

A0	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,730	812,00	11 148,76
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

A1	M	59228278	palisáda půlkulatá betonová v.600mm přírodní	ks	79,000	323,00	25 517,00
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

5 Komunikace pozemní -15 711,39

15 SOD (+01)	K	564851111 RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	16,070	167,00	2 683,69
--------------	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých zpevněných ploch

16 SOD (+01)	K	564851111 RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	16,070	169,00	2 715,83
--------------	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých zpevněných ploch

17 SOD (+01)	K	564861111 RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	117,030	225,00	26 331,75
--------------	---	---------------	--	----	---------	--------	-----------

Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých konstrukcí zpevněných ploch, sanace

18 SOD (-01)	K	564922104 RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	-36,295	95,00	-3 448,03
--------------	---	---------------	---	----	---------	-------	-----------

1	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	72,340	501,00	36 242,34
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých zpevněných ploch: živinná komunikace

2	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	72,340	26,20	1 895,31
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3	K	573211106	Postřik živinný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	72,340	5,75	415,96
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

4	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m	m2	72,340	359,00	25 970,06
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

5	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m	m2	72,340	454,00	32 842,36
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

28 SOD (-01)	K	596215021 R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-27,650	301,00	-8 322,65
--------------	---	---------------	--	----	---------	--------	-----------

Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých zpevněných ploch: chodníky

29 SOD (+01)	K	596215040 R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,070	315,00	5 062,05
--------------	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

Rozdíl víceprací a méněprací jednotlivých zpevněných ploch: pojižděná Z.DL tl.80mm Parkovišť a komunikací

30 SOD (-01)	K	596215028 R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	-27,650	30,00	-829,50
31 SOD (+01)	K	596215048 R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	16,070	35,00	562,45
32 SOD (-01)	K	596811111 RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	-25,490	875,00	-22 303,75
37 SOD (-01)	K	599432111 R00	Výplň spár dlažby z beton. kam.těženým	m2	-59,950	73,00	-4 376,35
39 SOD (-01)	K	917862111 R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	-149,470	289,00	-43 196,83
40 SOD (-01)	K	918101111 R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	-6,867	2 228,00	-15 298,90
41 SOD (-01)	K	500001	Provedení systémového plastového obrubníku 80x1000 mm dodávka a montáž, dle PD	m	-49,520	535,00	-26 493,20
46 SOD (-01)	M	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	-149,470	120,00	-17 936,40
6	M	59245036	Dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná (např. QUADRO) barva ANTRACIT	m2	-59,950	407,00	-24 399,65
49 SOD (+01)	M	592452655 R	Dlažba zámková přírodní 8 cm, příměs barvy dle PD povrch STANDARD	m2	76,020	324,00	24 630,48
50 SOD (-01)	M	59245308R	Dlažba zámková přírodní 6 cm, příměs barvy dle PD povrch STANDARD	m2	-28,480	297,00	-8 458,41

91 Doplnující práce na komunikaci -88 538,00

55 SOD (-01)	K	915711112 RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	-324,000	97,00	-31 428,00
57 SOD (-01)	K	915719111 R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	-324,000	15,00	-4 860,00
59 SOD (-01)	K	915791111 R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	-324,000	10,00	-3 240,00
61 SOD (-01)	K	910001	Provedení silničního dorazu dodávka a montáž, dle PD	m	-75,400	650,00	-49 010,00

799 Ostatní -42 000,00

3 SOD (-04)	K	799003	Provedení šachový stolek se sedáky, ozn. ŠS, vč. založení, herní prvky dřevo dle PD, dodávka a montáž, kotvící materiál	kus	-1,000	42 000,00	-42 000,00
-------------	---	--------	---	-----	--------	-----------	------------

Poznámky: