

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00739/2024**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01518/2024**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	FAPAL s.r.o.
Zapsaný	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 39596
Sídlo	Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
Zastoupený	Ing. Pavlem Veverkou
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Veverka
ve věcech technických	Ing. Pavel Veverka
IČO	06083927
DIČ	CZ06083927
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	66jirnm
Bankovní spojení	FIO banka a.s.
Číslo účtu	2401310324/2010
Hlavní architekt	
Hlavní projektant	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2024

(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 6. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00739/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je vypracovat průzkumy, architektonickou studii, projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru objednatele - „**Rekonstrukce objektů Na Hradbách čp. 124 a 125, Kolín 1** –

zpracování projektové dokumentace“. Následným stavebním záměrem objednatele je provedené rekonstrukce objektů čp. 124 a 125 pro muzejní expozici (dále jen „**dílo**“).

2. Zhotovitel předal objednateli výsledky provedených průzkumů v interiéru. Objednatel komunikoval se zástupci NPÚ možnosti odstranění zazdívek a příček. Z tohoto důvodu nemohl zhotovitel pokračovat v přípravě konceptu architektonické studie.
3. Posunem termínu není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění změny jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Ustanovení ze Smlouvy VII., bod 1. a 2. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
 - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 71 týdnů od účinnosti smlouvy**
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace architektonické studie/návrh stavby, DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:
 - a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 4 týdnů od účinnosti smlouvy.
 - b) Vypracování studie (návrh stavby) provede zhotovitel nejpozději do 21 týdnů ode dne splnění činností definovaných v čl. IV, odst. 1 této smlouvy.
 - c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 30 týdnů ode dne schválení studie (návrhu stavby).
 - d) Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 36 týdnů ode dne schválení studie (návrhu stavby).
 - e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 46 týdnů ode dne schválení studie (návrhu stavby).

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení

o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18. 11. 2024, usnesení č. 4792/79/RM/2024.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.12.10
14:31:05 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Ing. Pavel
Veverka

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Veverka
Datum: 2024.12.10
09:21:24 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Veverka
jednatel společnosti