



01544/2024

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 178/2024

č. dodatku objednatele:

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel Inženýrské stavby Menci s.r.o.
Zapsaný C 375450 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Zastoupený Pavlínou Šimáčkovou, jednatelkou
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Pavlína Šimáčková, jednatelka
ve věcech technických
IČO 09361545
DIČ CZ09361545
Telefon
e-mail
ID datové schránky aqyen4f
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu 74714719/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 178/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Prokopa Velikého, Kolín“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Důvody změny rozsahu prací a změny ceny díla popsané níže v tomto odstavci jsou změny, které nemohla ani jedna ze smluvních stran při vynaložení náležité péče předvídat. Změna rozsahu prací nemění celkovou povahu plnění dle smlouvy o dílo a provedení prací bylo nezbytné k řádnému provedení díla. Změnu ceny díla a změnu rozsahu

prací proto smluvní strany nepovažují za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci, a to z níže popsaných důvodů:

- horní živičná vrstva a její betonový podklad byly vyšší, než předpokládala projektová dokumentace;
- z důvodu výskytu spodní vody musela být provedena před položením potrubí drenážní vrstva štěrku,
- po rekonstrukci vodovodního řadu bylo nutné provést sanaci pláně,
- z důvodu nevhodných klimatických podmínek (přivalový déšť) bylo nutné provést vytěžení zasažené zeminy (vč. odvozu na skládku) a nahradit ji vhodným zásypovým materiálem.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. V návaznosti na změnu v rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 1 404 123,85 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	6 330 983,24 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	1 329 506,48 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	7 660 489,72 Kč

2. *Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:*

a) Rekonstrukce kanalizace SO 01
Cena bez DPH

3 362 423,64 Kč

b) Rekonstrukce komunikace SO 02
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

2 968 559,60 Kč

623 397,52 Kč

3 591 957,12 Kč

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení

obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.12.2024, usnesení č. 5128/82/RM/2024/Veřejný.

V Kolíně dne 18. 12. 2024

18. 12. 2024
v Praze dne.....

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



.....
Pavlína Šimáčková
jednatelka

Změnový list č. 1 ze dne 29.10.2024

Název stavby:	„Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Prokopa Velikého, Kolín“
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>V projektové dokumentaci nebylo počítáno s bouráním betonového podkladu pod asfaltem.</p> <p>Bylo použito navíc kamenivo z důvodu pláně a parapláně po výkopu vodovodního potrubí externí firmou.</p> <p>V projektové dokumentaci nebylo počítáno s bouráním betonu pod stávající kanalizací.</p> <p>Z důvodu výskytu spodní vody muselo být provedena před položením potrubí drenážní vrstva šterku.</p> <p>Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (přivalový déšť) muselo dojít v jedné části k vytěžení většího množství zeminy (vč. odvozu na skládku) a nahradit ji vhodným materiálem.</p> <p>V křižovatce ulic Prokopa Velikého x Táboritká bylo bouráno o 10 cm síly asfaltu a o 10 cm síly betonu navíc.</p> <p>Zjištění DIO + DIR, se kterým nebylo kalkulováno v položkovém rozpočtu a bylo i prodlouženo z důvodu prodloužení výměny vodovodního potrubí externí firmou.</p> <p>Výměna kanalizačního potrubí začínala až od druhé šachty, z těchto důvodů došlo k méněpracem. Délka kanalizačního potrubí je oproti PD kratší o 10m.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	4 926 859,39
zvýšení ceny díla bez DPH:	1 404 123,85
Nová cena díla bez DPH:	6 330 983,24

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	16.10.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2024

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výkaz výměr - vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Jateční, Táboritská, P.Velikého, Kolín**

9361545
CZ 09361545

Cena bez DPH

1 404 123,85

Cena s DPH

v CZK

1 698 989,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **Jateční, Táboritská, P.Velikého, Kolín**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 404 123,85	1 698 989,86
KOM	Jateční	0,00	0,00
KOM	Táboritská	0,00	0,00
KOM	P.Velikého	1 004 151,87	1 215 023,76
KAN	Jateční	0,00	0,00
KAN	Táboritská	0,00	0,00
KAN	P.Velikého	399 971,98	483 966,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

03 - P. Veštkého

Objekt: Kuch

03

Industriální stavby Mandl s.r.o.

03

03

03

03

Cena bez DPH

1 004 151,87

03

Cena s DPH

V CZK

1 156 925,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

03 - P. Veštkého

Objekt: Kuch

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

Materiál (CZK)

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

1 004 151,87

1 004 151,87

HSV - Práce a dodávky HSV

570 598,87

849 151,87

1 - Zemní práce

131 907,42

131 907,42

5 - Komunikace pozemní

302 457,57

578 457,57

8 - Tržní vedení

5 885,00

5 885,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-21 410,77

-21 410,77

997 - Přeprava sušů

151 787,65

154 332,65

VRUN - Vedlejší rozpočtové náklady

155 000,00

155 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

150 000,00

150 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Severka

 Objekt

80 01.02 - ul. Proškopa Velkého

ISO: 027.21
 ELIS: ul. Táborská & Proškopa Velkého
 CEN-CPA: +52.20000-0

CC-CZ: 0523
 CEN-CPA: 00.01.1000

Zadavatel: 0

IC: 0

DC:

Uchazeč: Inženýrská společnost Manci s.r.o.

IC: 0561545

DC: CZ00001515

Projektant: 0

IC:

DC:

Zpracovatel: 0

IC:

DC:

Realizátor: 0

Cena bez DPH

399 971,98


DPH - základní sazba	DPH - snížená sazba	DPH - ostatní	DPH - ostatní
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cena s DPH

v CZK

437 681,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Severka

 Objekt

80 01.02 - ul. Proškopa Velkého

ISO: ul. Táborská & Proškopa Velkého

CEN-CPA: 00.01.1000

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód díla - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	399 971,98
HSV - Práce a dodávky HSV	495 052,58
1 - Zemní práce	454 633,92
2 - Zábližnění	71 918,42
3 - Světlo a kompletní konstrukce	-759,04
8 - Trubní vedení	-16 041,50
997 - Přesun suků	-14 699,24
OST - Ostatní	-95 080,58