

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **00482/2024**

č. smlouvy zhotovitele: **23LI12015**

č. dodatku č. 1 objednatele: 01556/2024

(dále jen jako „smlouva“)

Název veřejné zakázky: „**Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína“**“

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**Objednatel**“)

a
Zhotovitel **Valbek, spol. s r.o.**
Zapsaný OR Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
Sídlo Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat [REDACTED]
[REDACTED]
IČO 48266230
DIČ CZ48266230
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky bebs53h
Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu 9000803461/5500
Hlavní projektant projektu [REDACTED]
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k požadavku na dodatečné projednání studie s dotčenými orgány se smluvní strany dohodly na přerušení provádění díla od 21. 10. 2024. Zhotovitel bude v provádění díla pokračovat po doručení písemného pokynu Objednatele, přičemž ode dne doručení takového pokynu bude pokračovat běh lhůt pro dokončení díla dle čl. VII. odst. 1 a 2 smlouvy.

2. Předmětem dodatku je také oprava písařské chyby v čl. VII, odst. 2, bod 2.3.6.

III. Doba a místo plnění

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě termínů a na následujícím novém znění článku VII. smlouvy „Doba a místo plnění“:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
- termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
 - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 80 týdnů ode dne uzavření této smlouvy**, přičemž tento termín bude prodloužen o dobu trvání přerušení prací (provádění díla) dle znění dodatku č. 1 ke smlouvě (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání čistopisu a závěrečné zprávy 2. fáze STP).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:

2.1 Biologický průzkum

do 52 týdnů od podpisu smlouvy,

2.2 1. FÁZE STP

nejpozději do **40 týdnů** od podpisu smlouvy, kdy tento termín bude prodloužen o dobu trvání přerušení prací (provádění díla) dle znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, přičemž:

2.2.1 Analýza a obstarání vstupních podkladů

Průzkumné práce 1. část

do 16 týdnů od podpisu smlouvy

2.2.2 Návrhy alternativních řešení, výběr nejvhodnější/sledované varianty

Prověření trasy a mostních objektů na sledované variantě

Do 12 týdnů od dokončení 2.2.1, přičemž tento termín bude prodloužen o dobu trvání přerušení prací (provádění díla) dle znění dodatku č. 1 ke smlouvě

2.2.3 Zjišťovací řízení EIA

do 12 týdnů od dokončení 2.2.2

A zároveň:

2.2.4 Dopad do územně plánovací dokumentace dotčených obcí

do 4 týdnů dokončení 2.2.2

2.2.5 Majetkoprávní vztahy, harmonogram, odhad nákladů

do 8 týdnů dokončení 2.2.2

2.2.6 STP – koncept

do 4 týdnů od dokončení 2.2.5

2.3 2. FÁZE STP

nejpozději do 40 týdnů od dokončení 1. fáze STP 2.2, přičemž:

2.3.1 Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace sledované varianty

do 8 týdnů od dokončení 1. fáze STP 2.2

2.3.2 Průzkumné práce 2. část

do 16 týdnů od dokončení 2.3.1

2.3.3 Proces EIA – Zpracování dokumentace EIA autorizovanou osobou, zveřejnění

do 16 týdnů od dokončení 2.3.2

A zároveň:

- 2.3.4 Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítě**
do 12 týdnů od dokončení 2.3.2
- 2.3.5 Projednání**
průběžně, bez zbytečného prodlení, nejpozději do 12 týdnů od dokončení 2.3.2
- 2.3.6 Čistopis a závěrečná zpráva**
do 4 týdnů od obdržení písemných připomínek při projednávání 2.3.5
- 2.3.7 Prezentace projektu**
Průběžně
- 2.3.8 Zajištění činnosti projektového týmu**
Průběžně

IV. Ostatní ujednání

1. Z důvodu opravy písařské chyby se smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. VII, odst. 2, bod 2.3.6. Ustanovení se Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

2.3.6 Čistopis a závěrečná zpráva

do 4 týdnů od obdržení písemných připomínek při projednávání 2.3.5

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 25. 11. 2024, usnesení č. 4937/80/RM/2024.

V Kolíně dne

V Praze dne

Mgr.
Michael
Kašpar
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města Kolína

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum:
2024.12.13
12:13:27 +01'00'



za zhotovitele

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.06
18:52:08 +01'00'