

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“) dne 1.12.2023

č. smlouvy objednatele: **1462/2023**

č. smlouvy zhotovitele: **23-62/2023**

č. dodatku objednatele: **1253/2024**

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	CE-DA servis s.r.o.
Zapsaný	u Městského soudu v Praze C 277678
Sídlo	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený	Jaroslav Adamec, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jaroslav Adamec
ve věcech technických	Jaroslav Adamec
IČO	061 84 502
DIČ	CZ06184502
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	w7ykhgw
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Číslo účtu	295980340/0300
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1462/2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Rekonstrukce ul. Na Valech, Kolín – zpracování projektové dokumentace**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“).

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo vyvstala nutnost rozšíření projektové dokumentace nad rámec původního zadání o část ulice Pražské – na vjezdu z ul. Politických vězňů po pekařství Jan Hankovec.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- **termín zahájení provádění díla** – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
- **termín řádného dokončení díla** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.11.2024.
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli)

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 52.000,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že články VIII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	332 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	69 720 Kč
Cena celkem včetně DPH	401 720 Kč

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

Cena bez DPH	35 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	7 350 Kč
Cena celkem včetně DPH	42 350 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Cena bez DPH	50 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10 500 Kč
Cena celkem včetně DPH	60 500 Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	92 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	19 320 Kč
Cena celkem včetně DPH	111 320 Kč

d) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Cena bez DPH	15 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 150 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 150 Kč

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

Cena bez DPH	115 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	24 150 Kč
Cena celkem včetně DPH	139 150 Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace

Cena bez DPH za výkon činnosti	800 Kč/hod
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu	8 Kč/km
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH	25 000 Kč
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %	5 250 Kč
Maximální cena celkem včetně DPH	30 250 Kč

III.

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek smlouvy byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30. 9. 2024, usnesení č. 4465/73/RM/2024.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.10.02
12:05:46 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města Kolín

V Kolíně dne

Jaroslav Adamec
Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2024.10.04
07:42:40 +02'00'

.....
za zhotovitele
Jaroslav Adamec
jednatel CE-DA servis s.r.o.