

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **490/2024**

č. dodatku objednatele: **1393/2024**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

720 823 445
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **PIS PECHAL s.r.o.**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 81002
Sídlo Lidická 1876/42, 602 00 Brno
Zastoupený Ing. Miroslavem Loučkou, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Miroslav Loučka, jednatel
ve věcech technických Ing. Miroslav Loučka, jednatel
IČO 02365952
DIČ CZ02365952
Telefon
e-mail
ID datové schránky pps697y
Bankovní spojení MONETA, Money bank
Číslo účtu 213142301/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 490/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti na investiční akci s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – lávka pro pěší a cyklisty k železničnímu mostu na trati Kolín – Nymburk**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Termín pro řádné dokončení díla byl dle čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 10 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Vzhledem k neočekávaným prodlevám v jednání s vlastníky dotčených pozemků projektovaného díla je třeba termín dokončení prodloužit o 6 měsíců.
2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*
 - *termín zahájení provádění díla* – *bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
 - *termín řádného dokončení díla* – *v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 16 měsíců ode dne uzavření této smlouvy*

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).
2. *Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:*
 - a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
 - b) *Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) provede zhotovitel nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
 - c) *Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 16 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
 - d) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 16 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21. 10. 2024, usnesení č. 4656/76/RM/2024.

V Kolíně dne

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.10.25
13:23:31 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne

Ing. Miroslav Loučka
cn=Ing. Miroslav Loučka,
c=CZ, o=PIS PECHAL, s.r.o.,
ou=2, email=loucka@pechal.cz
2024.11.01 13:26:49 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Loučka
jednatel

Ing. David Franc
cn=Ing. David Franc, c=CZ,
o=PIS PECHAL, s.r.o., ou=1,
email=franc@pechal.cz
2024.11.04 08:30:54 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. David Franc
jednatel