

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 995/2024

č. dodatku objednatele: 72/2025

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Zapsaný	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20339
Sídlo	Převrátiská 330/15, 390 01 Tábor
Zastoupený	Bc. Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA, DiS.
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.
ve věcech technických	
IČO	28145968
DIČ	CZ28145968
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	a2993wr
Bankovní spojení	Fio banka
Číslo účtu	2200224710/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.07.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 995/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „**Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. výzva**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba rozšířit zadané území a provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto

důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:

- Rozšíření předmětného území

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných projekčních prací jsou obsaženy v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu rozšířeného zadání. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo;*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo** (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DŽS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).*

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 94.000,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za zpracování projektové dokumentace v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.038.500,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>218.085,00 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.256.585,00 Kč</i>

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – nabídka

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.01.2025, usnesení č. 5357/85/RM/2025.

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2025.01.22
07:56:51 +01'00'

.....
za objednatele

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Táboře dne.....

Ing. arch.

**Martin Jirovský,
Ph.D., MBA, DiS.**

Digitálně podepsal Ing.
arch. Martin Jirovský,
Ph.D., MBA, DiS.
Datum: 2025.01.21
10:35:47 +01'00'

.....
za zhotovitele

Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.
jednatel společnosti

Nabídka

Datum: 6.1.2025

Doplnění projektové dokumentace „**Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. Výzva**“ a související činnost.

Doplnění projektové dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění řešeného území o místní komunikaci podél České pošty včetně křižovatky v ul. Tyršova.

- Navrhujeme bod VIII.1. SoD doplnit o cenu doplnění projektové dokumentace.

Dokumentace pro povolení záměru, doplnění	48 000 Kč
Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr, doplnění	36 000 Kč
Autorský dozor, doplnění	10 000 Kč
Cena doplnění celkem (bez DPH)	94 000 Kč

Změna rozsahu plnění projektové dokumentace

V souvislosti se změnami a požadavky dle nového stavebního zákona 283/2021 Sb. Bude místo původní dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení vypracována dokumentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 131/2024 a vyhlášky č. 227/2024 Sb.

- Navrhujeme body IV.3 a IV.4 SoD sjednotit do jednoho plnění.
- Navrhujeme body VIII.2. SoD c) a d) sjednotit do jedné ceny a tím i sjednotit termíny fakturace IX.1.

Změna termínů plnění

Vzhledem k projednání návrhu stavby, zpracování změn a variant řešení a dále vzhledem k rozšíření předmětu plnění díla bude změněn termín odevzdání díla.

- Navrhujeme bod VII.1 SoD upravit termín dokončení díla a to na 12 měsíců od podpisu SoD.
- Navrhujeme bod VII.2.c) a d) sjednotit do jednoho termínu a to 5 měsíců od odsouhlasení návrhu stavby.

Identifikační údaje uchazeče

Ateliér M.A.A.T.
Převrátiská 330/15
390 01 Tábor
IČ 281 45 968

Ing. arch.
Martin
Jirovský,
Ph.D.,MBA, DiS.

Digitálně podepsal
Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph.D.,MBA,
DiS.

Datum: 2025.01.21
10:36:43 +01'00'

Ateliér M.A.A.T.
Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA