

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1395/2024**

č. dodatku objednatele: **00032/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **AVE Kolín s.ro.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02, Kolín
Zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý, jednatele
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 25148117
DIČ CZ25148117
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1395/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Revitalizace hokejbalového hřiště Vávrova ul., Kolín**“ – III. **výzva** (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:

- *Stabilizace zemního tělesa formou opěrné stěny ze ztraceného bednění*
- *Odvodňovací drenáž v rozích hřiště*
- *Oprava plotu směrem k rodinným domům v levém zadním rohu hřiště*

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 01 – vícepráce, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 178 468,64 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH	535 355,03 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	112 424,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	647 779,59 Kč

3. Termín pro řádné provedení díla byl dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 20.12.2024, Zahájení prací mělo být dle smlouvy o dílo 11.10.2024, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště. K podpisu smlouvy však došlo až 21.11.2024 a staveniště bylo předáno tedy až 21.11.2024. Z důvodů potřeby dodatečných prací se zpevněním podkladu a kvůli klimatickým podmínkám si smluvní strany odsouhlasily prodloužení termínu stavebních prací.

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy **21.11.2024**, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,*
- *termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30.4. 2025***

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru

smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 - vícepráce
Příloha č. 2 – změnový list č. 2 – méněpráce

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 12. 2024, usnesení č. 5126/82/RM/2024.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková** Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.12.18
08:00:42 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

**Mgr. Věra
Suchomelová** Digitálně podepsal Mgr.
Věra Suchomelová
Datum: 2024.12.18
12:15:53 +01'00'

.....
za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

**Ing. Martin
Tichý** Digitálně podepsal
Ing. Martin Tichý
Datum: 2024.12.18
12:31:05 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Tichý
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace hokejbalového hřiště Kolín

Změnový list č.1 - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kolín

Zpracoval:

Datum: 5.12.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

277 296,64

41,497

1

Zemní práce

18 290,08

0,000

1	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	38,000	88,80	3 374,40	0,000
2	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	32,000	73,30	2 345,60	0,000

997

Přesun sutě

12 570,08

0,000

3	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	7,876	128,00	1 008,13	0,000
4	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,876	126,00	992,38	0,000
5	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	26,920	89,90	2 420,11	0,000
6	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	26,920	169,00	4 549,48	0,000
7	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	26,920	126,00	3 391,92	0,000
8	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,200	10,30	208,06	0,000

2

Zakládání

122 426,00

41,269

9	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	16,000	408,00	6 528,00	0,043
10	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	9,600	4 830,00	46 368,00	23,552
11	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,270	39 000,00	10 530,00	0,287
12	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,000	79,10	1 265,60	0,000
13	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	24,000	1 950,00	46 800,00	17,171
14	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,204	53 600,00	10 934,40	0,216

5

Komunikace pozemní

35 752,03

0,229

15	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	38,000	397,00	15 086,00	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	16,500	403,00	6 649,50	0,229
17	X03	Nalítí hran asfaltovou emulzí	m	57,700	97,90	5 648,83	0,000
18	212752211	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m Příplatek k ceně za práce ve štole	m	37,000	137,50	5 087,50	0,000
19	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,310	1 420,00	3 280,20	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

100 828,53


0,000

20	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	92,510	103,00	9 528,53	0,000
21	X01	Rozebrání a složení mantinelů s nutným přesunem + zpětné přivaření opěry na síť	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000
22	X02	Rozebrání stávajícího oplocení z plechů vč. konstrukce a vytrhání nosných I profilů	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	0,000
23	X04	Zpětná montáž oplocení - ukotvení do opěrné zdi, jeklová konstrukce, zpětná montáž plechů	kpl	1,000	52 300,00	52 300,00	0,000

Celkem

277 296,64

41,497



Akce: Oprava asf.plochy hřiště ul. Vávrova
Objednatel: MÚ Kolín
Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.



Změnový list č.1 - méněpráce

	MJ	počet	JC	celkem
Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	m	-72	131,00 Kč	- 9 432,00 Kč
vybourávání živice do tl. 5-10cm	m ²	-36	454,00 Kč	- 16 344,00 Kč
Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	-72	112,00 Kč	- 8 064,00 Kč
Podkládka podkladu z kameniva obal. asfaltem ABJ,ABS - tl. 5-8 cm - nad 5m2 jednotlivé plochy	m ²	-36	803,00 Kč	- 28 908,00 Kč
Podkládka z kameniva obal. asfaltem ACO 8 - tl.4- 5 cm	m ³	-36	780,00 Kč	- 28 080,00 Kč
doprava(odvoz vybouraného materiálu)	kpl	-1	5 500,00 Kč	- 5 500,00 Kč
odstranění zábradlí u tribun	kpl.	-1	2 500,00 Kč	- 2 500,00 Kč
celkem:				- 98 828,00 Kč

Michael
Havránek

Digitálně podepsal
Michael Havránek
Datum: 2024.12.05
10:00:11 +01'00'