

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 00034/2025

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Ing. Miroslavem Káninským, vedoucím Odboru investic a územního plánování
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
	Radka Váňová, investiční referentka OIÚP
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Gaudia Design s.r.o.
Zapsaný	V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26332)
Sídlo	K Čejovu 113, 394 52 Keždice
Zastoupený	Ing. Janem Sukem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Jan Suk
ve věcech technických	Ing. Jan Suk
IČO	06142591
DIČ	CZ06142591
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	khjrm6d
Bankovní spojení	Komerční banka
Číslo účtu	115-4606900247/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09.01.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **00034/2025** (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „**Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na:

- vyprojektování nových rozvodů VZT (vzduchotechniky) v 1.NP a 2.NP

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených člancích.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dodatečný závazek zhotovitele, vzešlý z důvodu uvedeného v předchozím článku tohoto dodatku, vyprojektovat nové rozvody VZT v 1.NP a 2.NP, který bude obsahovat:

- výkresovou část,
- technickou zprávu,
- neoceněný výkaz výměr,
- kontrolní položkový rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že tento nadále zní následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na dokončení díla v těchto termínech

- *termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *termín řádného dokončení díla – v co možná nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.03.2025 (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS).*

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu **27 000,00 Kč** bez DPH. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že tento nadále zní následovně:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH	324 000 Kč
DPH 21 %	68 040 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	392 040 Kč

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku navýšení ceny se čl. VIII. odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo mění tak, že tento zní následovně:

a) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS)

Cena bez DPH	280 700 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	58 947 Kč
Cena celkem včetně DPH	339 647 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Kolína dne 10.03.2025, usnesení č. 5641/90/RM/2025.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Digitálně podepsal
Mikšíková Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2025.03.27
12:29:31 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Humpolci 11.03.2025
.....

Jan Suk Digitálně podepsal
Jan Suk
Datum: 2025.03.11
11:25:58 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Suk
jednatel společnosti Garudia Design s.r.o.