

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 01280/2024

č. smlouvy zhotovitele: 11-10/24

č. dodatku č. 1 objednatele: 00651/2025

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Karin Dostálová, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	MEPRO s.r.o.
Zapsaný	Městský soud v Praze, odd. C, vl. 14141
Sídlo	Nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
Zastoupený	Ing.arch. Martinem Březinou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	Ing.arch. Martin Březina, jednatel
ve věcech smluvních	Ing.arch. Martin Březina, jednatel
ve věcech technických	Ing.arch. Martin Březina, jednatel
IČO	48025721
DIČ	CZ48025721
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9hb58nf
Bankovní spojení	KB Praha 5
Číslo účtu	67301051/0100
Hlavní projektant	Ing. arch. Martin Březina

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024

(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01280/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru objednatele - „Zpracování projektové dokumentace – zkapacitnění školní jídelny ZŠ Bezručova, Kolín“. Následným stavebním záměrem objednatele je rozšíření kapacity školní jídelny, tj. vaření a výdej obědů ve školní jídelně ZŠ Bezručova v Kolíně (dále jen „dílo“).
2. Důvodem prodloužení termínu dokončení předmětu díla je potřeba řešení budoucího využití suterénu a jeho dispozičního uspořádání (skladové prostory, prostory k pronájmu). Dále se prověřuje varianta

změny způsobu ohřevu teplé vody. Z těchto důvodů nemohl zhotovitel pokračovat v přípravě projektové dokumentace.

3. Posunem termínu není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění změny jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Ustanovení ze Smlouvy VII., bod 1. a 2. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
 - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 38 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace pro povolení stavby, pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci a DZS/DPrS)
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:
 - a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
 - b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) provede zhotovitel nejpozději do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
 - c) Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
 - d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 38 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12. 5. 2025, usnesení č. 6143/99/RM/2025.

**Mgr.
Michael
Kašpar**

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2025.05.21
09:23:43 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

**Ing. arch.
Martin
Březina**

Digitálně podepsal
Ing. arch. Martin
Březina
Datum: 2025.05.20
14:00:30 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing.arch. Martin Březina
jednatel MEPRO s.r.o.