

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: **00914/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **24018**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01500/2024**
č. dodatku č. 2 objednatele: **00115/2025**
č. dodatku č. 3 objednatele: **00637/2025**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený Jaroslavem Adamcem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jaroslav Adamec, jednatel
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2024
(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 7. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00914/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací

(díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně**“ (dále jen „**dílo**“), následně dne 19. 11. 2024 strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy a následně dne 29. 1. 2025 strany uzavřely dodatek č. 2 Smlouvy.

2. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Ustanovení ze Smlouvy V., bod 1 ve znění dodatku č. 2 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad červen 2024
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **43 týdnů od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. této smlouvy)**
 - nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 3 Smlouvy:

- vyjádření technického dozoru stavby ze dne 30. 4. 2025

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12. 5. 2025, usnesení č. 6144/99/RM/2025.

**Mgr.
Michael
Kašpar**


Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2025.05.14
08:55:44 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

**Jaroslav
Adamec**

Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2025.05.13
14:12:57 +02'00'

.....
za zhotovitele
Jaroslav Adamec
jednatel



ARCHA ing.agentura a.s.

V Zídkách 450, 280 00 Kolín
tel. 321714159

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Jana Mlynářová, DiS.
investiční referentka OIÚP

Vyřizuje :

V Kolíně dne : 30.4.2025

Věc : „**Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně**“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, žádosti zhotovitele o posun termínu dokončení díla o 4 týdny. Tento posun je vyžadován zejména z důvodu pozastavení prací v zimních měsících, což je podloženo zápisy zhotovitele a technického dozoru investora ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů a dále s realizací výměny vodovodních armatur v rámci staveniště ze strany provozovatele vodovodu spol. ENERGIE AG Kolín s.r.o. jako samostatnou akci provozovatele vodovodu což je podloženo v zápisech z kontrolních dnů. V souladu s uvedeným konstatujeme, že navrhovaný posun termínu dokončení díla je adekvátní a nezbytný pro řádné dokončení díla S posunem termínu dokončení díla o 4 týdny souhlasíme.

S pozdravem

