

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **01549/2023**
č. smlouvy zhotovitele:-----
č. dodatku č. 1 objednatele: 01102/2024
č. dodatku č. 2 objednatele: 00682/2025

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Radka Váňová, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	Projekt Haly s.r.o.
Zapsaný	v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290580
Sídlo	Křižovnická 86/6, 110 00 Praha
Zastoupený	Ing. Ondřejem Němcem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Ondřej Němec
ve věcech technických	Ing. Ondřej Němec
IČO	06875416
DIČ	CZ06875416
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	izr3qdv
Bankovní spojení	Raiffeisenbank
Číslo účtu	547839002/5500
Hlavní architekt	
Hlavní projektant	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2024
(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01549/2023 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru objednatele - „**Zpracování projektové dokumentace - parkovací dům v Kolíně - opakovaná**“. Následným stavebním záměrem objednatele je výstavba nového parkovacího domu v Kolíně (dále jen „**dílo**“). Následně dne 26. 9. 2024 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku č. 2 je potřeba změn týkající se termínu vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS). Dle požadavku zadavatele dochází k rozdělení projektové dokumentace na samostatný parkovací dům + ul. Starokolínskou a samostatný projekt přeložky parovodu. Důvodem pro prodloužení je také na projekt navazující projednávání se Správou železnic a Českými přístavy, bez jejichž připomínek a podkladů není možné projekt dokončit. Všechny tyto skutečnosti se promítají nejen do projektu, ale i do ostatních profesí, které na sebe navazují.
3. Posunem termínu není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění změny jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Ustanovení ze smlouvy o dílo VII., bod 2. se tímto dodatkem mění a nově zní:
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:
 - a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 45 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.
 - b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 49 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.
 - c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 49 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.
 - d) Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 54 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.
 - e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 89 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení

o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19. 5. 2025, usnesení č. 6178/100/RM/2025.

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 28.05.2025 09:58:11 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Ondřej
Němec

Digitálně podepsal
Ondřej Němec
Datum: 2025.05.27
13:28:01 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Němec
jednatel