

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1011/2024**

č. dodatku objednatele: 1313/2024

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	KDZ, spol. s r.o.
Zapsaný	Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 582
Sídlo	Razov 1256, Vizovice 763 12
Zastoupený	Ing. Zbyněk Kudera, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Zbyněk Kudera
ve věcech technických	Jan Vacek
IČO	15526691
DIČ	CZ15526691
Telefon	+420 577 453 104
e-mail	kdz@kdz.cz
ID datové schránky	8unff2t
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	4681042/0800
Hlavní stavbyvedoucí	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.08.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1011/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Rekonstrukce učebny fyziky a chemie v 5. ZŠ Mnichovická, Kolín V“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- Úprava stávajícího vodovodního a odpadního potrubí;

- Instalace přečerpávací stanice;
- Oprava nosné konstrukce stupínku;
- Oprava obkladu a drážkování

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 38.720,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>854.902,- Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>179.529,42 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.034.431,42 Kč</i>

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14.10.2024, usnesení č. 4623/75/RM/2024/Veřejný.

V Kolíně dne

V Kolíně dne.....

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková

.....
za zhotovitele
Ing. Zbyněk Kudera

I. místostarostka

jednatel

5. ZŠ KOLÍN - VÍCEPRÁCE		CENA BEZ DPH	CENA BEZ DPH CELKEM	CENA S DPH CELKEM
VODOINSTALACE – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODNÍHO A				
ODPADNÍHO POTRUBÍ	1	8,500 Kč	8,500 Kč	10,285 Kč
Oprava a úprava nosné konstrukce stupínku	1	10,500 Kč	10,500 Kč	12,705 Kč
OPRAVA OBKLADU	1	800 Kč	800 Kč	968 Kč
DRÁŽKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ, MATERIÁL K TABULI	1	1,890 Kč	1,890 Kč	2,287 Kč
DRÁŽKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ, MATERIÁL, ČELNÍ STĚNA	1	4,576 Kč	4,576 Kč	5,537 Kč
PŘEČERPÁVACÍ STANICE	1	11,654 Kč	11,654 Kč	14,101 Kč
INSTALACE PŘEČERPÁVACÍ STANICE	1	800 Kč	800 Kč	968 Kč
CELKEM:			38,720 Kč	46,851 Kč

