

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **995/2023**

č. dodatku objednatele: **1424/2024**

č. smlouvy zhotovitele: **S230717-1**

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel“)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

[Redacted address]

00235440

CZ00235440

321 748 111

posta@mukolin.cz

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel“)

TIMAO s.r.o.

v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166

Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Ing. Karel Kříž, Ph.D.

Ing. Karel Kříž, Ph.D.

Ing. Karel Kříž, Ph.D.

05089425

CZ05089425

734 844 001

kriz@timao.cz

epzvwqw

Raifeisenbank a.s.

9345455001/5500

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.09.2023

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 995/2023, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Boženy Němcové, Kolín V – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení**“ (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“) a dále uzavřely dne 26.06.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), jehož předmětem byla změna článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zpracování objektu veřejného osvětlení došlo k výrazné časové zaneprázdněnosti a zdravotní indispozici městského konzultanta a odborníka, který objednateli poskytuje konzultační

činnost v oblasti technické odbornosti a provádění měření osvětlení na pozemních komunikacích k projektové dokumentaci, což značně prodlužuje termín dokončení projektové dokumentace.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení provádění díla* – *bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku*
- *termín řádného dokončení díla* – *v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby*

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:

- a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 1,5 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.
- b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- d) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců od potvrzení závazných požadavků na objekt veřejného osvětlení objednatelem a zajištění originálu souhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků.
- e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby.

III.

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 04.11.2024, usnesení č. 4765/78/RM/2024.

V Kolíně dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

.....
za zhotovitele
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
jednatel společnosti