

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **1402/2024**

č. dodatku objednatele:

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaellem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Ivetu Mikšíkovou, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru investic a územního plánování
	Ing. Ivetu Luřhovou, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	L&SCAPE s.r.o.
Zapsaný	v OR u Městského soudu v Praze
Sídlo	Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2
Zastoupený	Ing. Štěpánka Endrle
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Štěpánka Endrle
ve věcech technických	Ing. Štěpánka Endrle
IČO	05919878
DIČ	CZ 05919878
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	n4e8uq
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s
Číslo účtu	115-4176440227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1402/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „**Výsadba stromů na Karlovo náměstí v Kolíně - zpracování projektové dokumentace**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Z důvodu složitého projednávání se správcí inženýrských sítí a vhodného umístění stromů v prostoru se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.
2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených článcích.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*
- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;*
 - *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo***
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.08.2025, usnesení č. 6737/109/RM/2025.

V Kolíně dne

V Praze dne.....

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 22.08.2025 08:10:47 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Ing. Štěpánka
Endrle

.....
za zhotovitele
Štěpánka Endrle
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing.
Štěpánka Endrle
Datum: 2025.08.19 10:27:35
+02'00'