



0701/2025

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00009/2025

č. smlouvy zhotovitele: CT202417

č. dodatku objednatele: 00701/2025

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
Bc. Marta Paulová, investiční referent Odboru investic a územního plánování
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP003D9SL

a

Zhotovitel AZ PROJECT spol. s r. o.
Spisová značka C 104696/MSPH Městský soud v Praze
Sídlo Plynářská 830, Kolín IV, 280 02 Kolín
Zastoupený Ing. Jiřím Kadlečkem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Jiří Kadleček
ve věcech technických Ing. Jiří Kadleček
IČO 27210341
DIČ CZ27210341
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 4wup6q3
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu 51-5729590247/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.12.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 00009/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Vzduchotechnické zařízení pro tělocvičnu Gymnázia Kolín – zhotovení projektové dokumentace“ – II. výzva (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu přípravy projektové dokumentace vyvstala nutnost vypracovat studii, která posoudí tepelnětechnické detaily tělocvičny kvůli problémům s vlhkostí a plísní. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- *provedení tepelnětechnické studie*

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit cenu díla o **10.000,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH	440 000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	92 400,- Kč
Cena celkem včetně DPH	532 400,- Kč

2. Termín pro řádné provedení díla byl dle čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 5 měsíců od uzavření smlouvy. Vzhledem k vzniklé potřebě o rozšíření díla o další průzkumy je třeba termín dokončení prodloužit o 2 měsíce.

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu,*
nejpozději však do 7 měsíců od uzavření smlouvy
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19. 5. 2025, usnesení č. 6189/100/RM/2025.


V Kolíně dne 23. 5. 2025



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 21. 5. 2025



Jednatel AZ PROJECT spol. s r. o.