

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **654/2024**

č. dodatku objednatele: **1301/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
 Václav Horák, investiční referent
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kks46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **Inženýrské stavby Menci s.r.o.**
Zapsaný C 375450 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10
Zastoupený Pavlínou Šimáčkovou, jednatelkou
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Pavlína Šimáčková, jednatelka
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 09361545
DIČ CZ 09361545
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky aqyen4f
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu 74714719/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 4**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 654/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), dne 01.08.2024 dodatek č. 1, dne 08.11.2024 dodatek č. 2, a dne 29.04.2025 dodatek č. 3, jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní

strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- nová uliční vpust' v ul. Zličská,
- úprava pláně,
- dopravně inženýrské opatření nad rámec PD,
- sondy pro vodovodní řad.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle II. odst. 1 tohoto dodatku č. 4 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **286.344,59 Kč bez DPH**. Smluvní strany se proto dohodly, že čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	2.011.435,69 Kč
---------------------	------------------------

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

a) Rekonstrukce kanalizace SO 01	
Cena bez DPH	1.181.468,66 Kč
b) Rekonstrukce komunikace SO 02	
Cena bez DPH	829.967,03 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	174.293,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.004.260,10 Kč

3.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou o dílo a dodatky č. 1, 2 a 3 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 4 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 4. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 4 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.10.2025, usnesení č. 7105/116/RM/2025.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 24.10.2025 08:27:15 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Pavlína
Šimáčková
Digitálně podepsal
Pavlína Šimáčková
Datum: 2025.10.23
12:11:00 +02'00'

.....
za zhotovitele
Pavlína Šimáčková
jednatelka

Změnový list č. 1

Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Zhotovitel	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Zapsaný	C 375450 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO	09361545
DIČ	CZ 09361545


Popis změny:

V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:


- nová uliční vpust v ul. Zličská,
- úprava pláně,
- dopravně inženýrské opatření nad rámec PD,
- sondy pro vodovodní řad.

Ohodnocení změn 286.344,59 Kč Kč bez DPH

Vliv změny na termín bez vlivu na termín



za objednatele



za zhotovitele

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zlíšská - křižovatka s ul. Vetrubská, Kolín
Kanalizace

Místo:

Datum: 03.09.2025

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Mendl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady VCP celkem

233 549,15 Kč

4	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh strojně Výkop sondy k paníákům (16,6m3) Rozšíření výkopu pro hledání vody + rozšíření výkopu (13,9m3) Odkop pláň z důvodu chybléječního betonu (15,1 m3) Výkop pro vpust' (ul. Zlíšská) 1 m3	M3	115,000	374,00	43 010,000
5	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy Výkop sondy k paníákům Rozšíření výkopu pro hledání vody + rozšíření výkopu Odkop pláň z důvodu chybléječního betonu Výkop pro vpust' (ul. Zlíšská)	m3	115	48,40	5 566,000
6	K	997013511	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku Výkop sondy k paníákům Rozšíření výkopu pro hledání vody + rozšíření výkopu Odkop pláň z důvodu chybléječního betonu Výkop pro vpust' (ul. Zlíšská)	t	49,000	436,00	21 364,000
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu Výkop sondy k paníákům Rozšíření výkopu pro hledání vody + rozšíření výkopu Odkop pláň z důvodu chybléječního betonu Výkop pro vpust' (ul. Zlíšská)	m3	115,000	48,40	5 566,000
10	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) Chybějící položka ve vysoutřezaném položkovém rozpočtu.	Kč	1,000	154 000,00	154 000,00
11	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dna s kalistěm Vicepráce v ulici Zlíšská dle objednávky od Objednavatele	kus	1,000	875,43	875,43
12	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm Vicepráce v ulici Zlíšská dle objednávky od Objednavatele	kus	1,000	668,00	668,000
13	K	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm Vicepráce v ulici Zlíšská dle objednávky od Objednavatele	kus	1,000	497,71	497,71
14	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm Vicepráce v ulici Zlíšská dle objednávky od Objednavatele	kus	1,000	440,00	440,000
15	K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem Vicepráce v ulici Zlíšská dle objednávky od Objednavatele	kus	1,000	760,01	760,01
16	M	59224490	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná s odtokem 150mm PVC 450/450x50mm Vicepráce v ulici Zlíšská dle objednávky od Objednavatele	kus	1,000	802,00	802,000

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt: Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zlíčská - křižovatka s ul. Vetrubská, Kolín
Komunikace

Místo:

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: Inženýrské stavby Menci s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]		
Náklady VCP celkem					52 795,43 Kč		
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhrutněním strojně	m2	68,200	19,96	1 361,19
2	M	58344197	šterkodrů frakce 0/63	t	49,900	440,00	21 956,000
3	M	58337344	šterkoplesk frakce 0/32	t	19,800	330,00	6 534,000
8	M	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) <i>Z důvodu rozšíření výkopu pro hledání sondy</i>	M2	24,000	500,40	12 009,600
9	K	567131115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 200 mm	m3	24,000	455,61	10 934,64
			<i>Doplnění chybějícího betonu v ulici Zlíčská dle objednávky od Objednavatele</i>				

