



č. 394/2025

## DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 1351/2023

č. dodatku objednatele: 00894/2025

č. smlouvy zhotovitele: 006/2023

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>                 | <b>město Kolín</b>                               |
| Sídlo                             | Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1               |
| Zastoupený                        | Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města |
| Za objednatele je oprávněn jednat | Mgr. Ivetu Mikšíkovou, I. místostarostkou města  |
| ve věcech smluvních               |                                                  |
| ve věcech technických             |                                                  |
| IČO                               | 00235440                                         |
| DIČ                               | CZ00235440                                       |
| Telefon                           | 321 748 111                                      |
| e-mail                            | posta@mukolin.cz                                 |
| ID datové schránky                | 9kkbs46                                          |
| Bankovní spojení                  | Česká spořitelna a.s., Kolín                     |
| Číslo účtu                        |                                                  |

(dále jen „objednatel“)

a

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>                 | <b>DI PROJEKT s.r.o.</b>                          |
| Zapsaný                           | C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |
| Sídlo                             | Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice         |
| Zastoupený                        | Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti        |
| Za zhotovitele je oprávněn jednat |                                                   |
| ve věcech smluvních               | Jan Zvárou, DiS., jednatel společnosti            |
| ve věcech technických             | Jan Zvárou, DiS., jednatel společnosti            |
| IČO                               | 01873687                                          |
| DIČ                               | CZ01873687                                        |
| Telefon                           | 773 749 122                                       |
| e-mail                            | diprojekt@seznam.cz                               |
| ID datové schránky                | ui8wq5u                                           |
| Bankovní spojení                  | KB a.s., pobočka Pardubice                        |
| Číslo účtu                        |                                                   |

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1351/2023, č. zhotovitele 006/2023 (dále jen „smlouva o dílo“) a dále uzavřely dne 18.01.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III – kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení“ – II. výzva (dále jen „dílo“).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byl předložen návrh plánované rekonstrukce v souladu se schválenou studií, byl ještě doplněn požadavek objednatele o propisání ochranných cyklopruhů do projektové dokumentace a s nutností koordinace s projekčním návrhem a inženýrskou činností v rámci probíhajících projekčních prací na akci s názvem „Rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III –

kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení, která si vyžádala prodloužení termínu dokončení. Vícepráce související s těmito dodatečnými požadavky budou předmětem dodatku č. 3.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu přepracování uspořádání nových cyklopruhů. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 31.12.2025**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo se mění a nově zní: Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 31.12.2025.

### IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.06.2025, usnesení č. 6509/105/RM/2025/Veřejný.

02-07-2025

V Kolíně dne

za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka



za zhotovitele  
Jan Zvára, DiS.  
jednatel společnosti

533 51 Pardubice  
IČ: 018 73 687