

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00482/2024**
č. dodatku č. 1 smlouvy objednatele: **01556/2024**
č. dodatku č. 2 smlouvy objednatele: **01551/2025**
č. smlouvy zhotovitele: **23LI13015**
(dále jen jako „**smlouva**“)

Název veřejné zakázky: „**Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína“**“

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru OIÚP
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	Valbek, spol. s r.o.
Zapsaný	OR Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
Sídlo	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	

IČO	48266230
DIČ	CZ48266230
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	bebs53h
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu	9000803461/5500
Hlavní projektant projektu	
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

II. Předmět dodatku č. 2.

1. S ohledem na zachycení jarního aspektu byl biologický průzkum zahájen po podpisu smlouvy v rozsahu zadání a varianta vybraná k rozpracování byla odsouhlasena 10/2024. Z tohoto důvodu je potřeba jej v prostoru Kolínských tůní aktualizovat.

V návaznosti na protipovodňová opatření města Kolín a obce Tři Dvory je nutné zpracovat hydrotechnické posouzení.

Na požadavek obce Tři Dvory zhotovitel zpracuje změnu trasy obchvatu.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na navýšení ceny celkem o 471 500,- Kč bez DPH a na úpravě termínů. **Tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku VII. Doba a místo plnění a znění článku VIII. Cena díla:**

VII. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
 - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtách jednotlivých dílčích plnění uvedených v odstavci 2 (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání čistopisu a závěrečné zprávy 2. fáze STP).
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:

2.1 Biologický průzkum

do 52 týdnů od podpisu smlouvy (předáno 23.3.2025)

2.1a Aktualizace biologického průzkumu v prostoru Kolínských tůní

do 4 týdnů od podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

2.2 1. FÁZE STP

nejpozději do **40 týdnů** od podpisu smlouvy, tento termín bude prodloužen o dobu trvání přerušení prací dle znění dodatku č. 1 a o plnění dle znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, přičemž:

2.2.1 Analýza a obstarání vstupních podkladů

Průzkumné práce 1. část

do 16 týdnů od podpisu smlouvy (předáno 27.7.2024)

2.2.2 Návrhy alternativních řešení, výběr nejvhodnější/sledované varianty

Prověření trasy a mostních objektů na sledované variantě

do 12 týdnů od dokončení 2.2.1, přičemž tento termín bude prodloužen o dobu trvání přerušení prací (provádění díla) dle znění dodatku č. 1 ke smlouvě (předáno 15.10.2024))

2.2.2a Změna trasy podle požadavku obce Tři Dvory v rozsahu dodatku č. 2 smlouvy o dílo

do 4 týdnů od podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

2.2.3 Zjišťovací řízení EIA

neobsazeno – přesunuto do 2. FÁZE STP

A zároveň:

2.2.4 Dopad do územně plánovací dokumentace dotčených obcí

do 4 týdnů od dokončení 2.2.2a

2.2.5 Majetkoprávní vztahy, harmonogram, odhad nákladů

do 8 týdnů od dokončení 2.2.2a

2.2.6 STP – koncept

do 4 týdnů od dokončení 2.2.5

2.3 2. FÁZE STP

nejpozději do 40 týdnů od dokončení 1. fáze STP 2.2, tento termín bude prodloužen o dobu plnění dle znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, přičemž:

2.3.1a Hydrotechnické posouzení

do 12 měsíců od podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

2.3.1 Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace sledované varianty

do 8 týdnů od dokončení 2.3.1a

2.3.2 Průzkumné práce 2. část

do 16 týdnů od dokončení 2.3.1

2.3.3a Zjišťovací řízení EIA

podání žádosti do 12 týdnů od dokončení 2.3.2

2.3.3 Proces EIA – Zpracování dokumentace EIA autorizovanou osobou, zveřejnění

do 16 týdnů od vydání závěru zjišťovacího řízení 2.3.3a

A zároveň:

2.3.4 Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítě

do 12 týdnů od dokončení 2.3.2

2.3.5 Projednání

průběžně, bez zbytečného prodloužení, nejpozději do 12 týdnů od dokončení 2.3.2

2.3.6 Čistopis a závěrečná zpráva

do 4 měsíců od obdržení písemných připomínek při projednávání 2.3.5

2.3.7 Prezentace projektu

Průběžně

2.3.8 Zajištění činnosti projektového týmu

Průběžně

VIII. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena dle SOD bez DPH	1 850 000 Kč
<u>Cena prací v rozsahu dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>471 500 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	2 321 500 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	487 515 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 809 015 Kč

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

2.1	Biologický průzkum (plnění proběhlo)	
	Cena bez DPH	80 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	16 800 Kč
	Cena celkem včetně DPH	96 800 Kč
2.1a	Aktualizace biologického průzkumu	
	Cena bez DPH	45 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	9 450 Kč
	Cena celkem včetně DPH	54 450 Kč
2.2	Analýza a obstarání vstupních podkladů; průzkumné práce 1. část (plnění proběhlo)	
	Cena bez DPH	230 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	48 300 Kč
	Cena celkem včetně DPH	278 300 Kč

2.3	Návrhy alternativních řešení, výběr nejvhodnější/sledované varianty; Prověření trasy a mostních objektů na sledované variantě (plnění proběhlo)	
	Cena bez DPH	290 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	60 900 Kč
	Cena celkem včetně DPH	350 900 Kč
2.3a	Změna trasy podle požadavku obce Tři Dvory	
	Cena bez DPH	185 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	38 850 Kč
	Cena celkem včetně DPH	223 850 Kč
2.4	Zjišťovací řízení EIA	
	Cena bez DPH	160 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	33 600 Kč
	Cena celkem včetně DPH	193 600 Kč
2.5	Dopad do územně plánovací dokumentace dotčených obcí	
	Cena bez DPH	60 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	12 600 Kč
	Cena celkem včetně DPH	72 600 Kč
2.6	Majetkoprávní vztahy, harmonogram, odhad nákladů	
	Cena bez DPH	100 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	21 000 Kč
	Cena celkem včetně DPH	121 000 Kč
2.7	1. fáze STP – koncept	
	Cena bez DPH	30 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 300 Kč
	Cena celkem včetně DPH	36 300 Kč
2.8a	Hydrotechnické posouzení	
	Cena bez DPH	241 500 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	50 715 Kč
	Cena celkem včetně DPH	292 215 Kč
2.8	Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace sledované varianty	
	Cena bez DPH	300 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	63 000 Kč
	Cena celkem včetně DPH	363 000 Kč
2.9	Průzkumné práce 2. část	
	Cena bez DPH	280 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	58 800 Kč
	Cena celkem včetně DPH	338 800 Kč
2.10	Proces EIA	
	Cena bez DPH	110 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	23 100 Kč
	Cena celkem včetně DPH	133 100 Kč
2.11	Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítě	
	Cena bez DPH	90 000 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	18 900 Kč
	Cena celkem včetně DPH	108 900 Kč

- | | | |
|------|---|-----------|
| 2.12 | Projednání | |
| | Cena bez DPH | 40 000 Kč |
| | DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 8 400 Kč |
| | Cena celkem včetně DPH | 48 400 Kč |
| 2.13 | 2. Fáze STP – Čistopis a závěrečná zpráva | |
| | Cena bez DPH | 80 000 Kč |
| | DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 16 800 Kč |
| | Cena celkem včetně DPH | 96 800 Kč |
3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla.
 5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli, byť účelně vynaložených nákladů.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 15. 12. 2025, usnesení č. 7514/123/RM/2025.

V Kolíně dne

V Praze dne

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 06.01.2026 09:39:07 +01:00

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města Kolín

Digitálně podepsal
Datum: 2026.01.05
14:10:28 +01'00'

za zhotovitele