

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



číslo smlouvy objednatele: 853/2017

Smluvní strany

MKOLP001KYE3

1. Objednatel: město Kolín
 sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
 zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
 IČ 00235440
 DIČ CZ00235440
 bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
 číslo účtu 3661832/0800
 telefon 321 748 214
 fax 321 720 911
 (dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
 sídlo Trídvorská 1501, 280 02 Kolín V
 zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatele
 IČ 25148117
 DIČ CZ25148117
 bankovní spojení 
 číslo účtu 
 telefon 321 724 011
 fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
 (dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 (dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



1. Po bližší prohlídce staveniště bylo zjištěno, že je nutno rekonstruovat větší výměru obrub, než je v PD a výkazu výměr.
2. Vzhledem k vysoké výšce zeminy vůči chodníkům, je nutné tuto zeminu odstranit.
3. Na základě přípravy závazných standardů veřejného osvětlení pro město Kolín byla navržena změna dimenze kabelu VO. Tato změna řeší zejména vytvoření rezervy pro napojení a rozvoj přilehlých lokalit. Dále byl změněn typ svítidla a výška stožáru.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ovčárecká-část A**“ podle cenové nabídky ze dne 20.06.2017 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ovčárecká je rozdělena na etapy „A“, „B“ a „C“. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce části „A“. Jedná se o úsek ulice od náměstí Svobody ke křižovatce s ulicí Sadová. Součástí projektu je předláždění chodníků. Nová konstrukce krytu chodníků bude provedena z betonové zámkové dlažby. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 647/39, 647/43, 646/6, 669/16, 646/11, 669/15, 669/14, 669/13, 669/5, 646/8, 646/3, 646/7, 667/6, 667/5, 667/2, 2831/24, 641/32, 3039, 3057/2, 4106, 647/56, 3308, 645/3, 641/39, 3307/1 a parc. č. st. 1254/2 v k. ú. Kolín.

Je nutno rekonstruovat větší výměru obrub. Vzhledem k vysoké výšce zeminy vůči chodníkům je nutné tuto zeminu odstranit. Na základě zpracování strategie veřejného osvětlení po městě byla navržena změna typu svítidel a s tím spojené kabeláže.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 853/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	2.103.562,25 Kč
DPH 21 %	441.748,07 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.545.310,32 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	555.403,95 Kč
Méněpráce bez DPH	604.204,57 Kč
Cena díla dle SOD 853/2017 bez DPH	2.103.562,25 Kč
Vícepráce bez DPH	555.403,95 Kč

me
De. m'

Měněpráce bez DPH	- 604.204,57 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.054.761,63 Kč
DPH 21 %	431.499,94 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.486.261,57 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele. Termín ukončení stavebních prací je nutno prodloužit z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v ul. Ovčárecká. Z důvodu koordinace těchto dvou akcí nebyl zhotoviteli umožněn vstup do prostoru staveniště.

Termín ukončení stavebních prací: 27.10.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

17. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.08.2017, usnesení č. 3798/111/RM/2017.

V Kolíně dne 08. 09, 2017

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakusan
starosta města



V Kolíně dne 08. 09. 2017

za zhotovitele:



jednatelé společnosti

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Změnový list č. 1

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Ovčárecká část A

Chodník vícepráce 32 563,80


VO vícepráce 522 840,15

555 403,95

Chodník méněpráce 11 798,57

VO méněpráce 592 406,00

604 204,57



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

"Rekonstrukce VO - ul. Ovčářská A

Vícepráce									
15	K	21010014	Ukonečnění vodičů v rozvaděči nebo na přístrojové skříně zapojení indukční 1p do 10 mm ²	kus	48,000	18,00	768,00		
9	M	R4	Světidlo SAFIR 21150W/50W-77AL	ks	27,000	5 788,00	154 276,00		
13	K	21010014	Ukonečnění vodičů v rozvaděči nebo na přístrojové skříně zapojení průřezu 3p do 10 mm ²	kus	48,000	18,00	768,00		
17	M	R8	Světidlo UZM 10 - 159/114189	ks	25,000	4 947,00	123 675,00		
28	X	21020022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FaZn barevně označené v zámku dířnice do 20 mm ve měřicím zátěživě	m	120,000	21,00	2 520,00		
29	M	254410230	drát průměr 10 mm FaZn	m	120,000	14,00	1 776,00		
33	X	210280301	Zbavlivý a protibliký el. roztok v službě celková průřevnost pro objem m ³ pro dle 100 000 Kč	kus	1,000	500,00	500,00		
36	K	210810013	Návrh měřících kabelů CTVY, CTVYO, CTVYDY, NTVM, NTV, YSLY 750 V 4x16mm ² udeřných vodičů	m	1 435,000	25,00	35 875,00		
37	M	341110760	Kabel síly 2 Cu Jaderem CTVY 4x16 mm ²	m	1 425,000	134,00	192 260,00		
38	K	210810045	Montáž měřících kabelů CTVY, CTVYO, CTVYDY, NTVM, NTV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² udeřných prvků	m	23,000	16,00	378,00		
39	M	341110200	Kabel síly 2 Cu Jaderem CTVY 2x1,5 mm ²	m	33,000	9,25	308,55		
62	K	660110064	Kabelové průstupy z tvrdých plastových do výhybů bez obrysu, průměru do 10 mm	m	88,000	20,00	1 760,00		
63	M	345713330	Trubka elektrizační odlehčovací, HDPE, LDPE JF 09075	m	88,000	18,20	1 645,60		
71	K	H252222	Hodina s účelovými službami elektřinář odborný	hod	6,000	275,00	1 650,00		
0	0	0	Projektové práce	hod		2 500,00	2 500,00		522 840,15

Méněpráce									
7	K	741373002	Montáž svítidla upřesňované průmyslové strání na vyfukáče	kus	7,000	315,00	2 205,00		
8	M	R14	Světidlo LED AMPERA MID1 ZEBRA/6xLED/700mA/5145/CV/139W/1968	ks	7,000	11 999,00	83 993,00		
9	M	R4	Světidlo LED VOL TAMA 3, S103/64 LED/150mA/20W/1968	ks	27,000	10 483,00	283 041,00		
17	M	R8	Světidlo UZM 8 - 131/108/89	ks	25,000	3 880,00	97 000,00		
21	M	R9	Výhledové trimery TRBC 2000	ks	2,000	1 410,00	2 820,00		
36	K	210810013	Montáž měřících kabelů CTVY, CTVYO, CTVYDY, NTVM, NTV, YSLY 750 V 4x16mm ² udeřných vodičů	m	1 315,000	19,20	24 985,00		
37	M	341110760	Kabel síly 2 Cu Jaderem CTVY 4x16 mm ²	m	1 315,000	74,00	98 282,00		592 406,00

VÝKAZ VÝMĚR

S:	Oprava chodníků v ulici Ovčárecká
O:	Kolín 5, Ovčárecká ulice

Změna č. 1


Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotno st / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
7	113202111R00	Výmění obrub obrubníků silničních 31,5	m	31,50000	54,00	1 701,00	0	0	0,27	8,505
18	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15 31,5	m	31,50000	250,00	7 875,00	0,15556	4,90014	0	0
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 31,5*0,2*0,1	m3	0,63000	1 800,00	1 134,00	2,525	1,59075	0	0
23	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 31,5	m	31,50000	19,00	598,50	0	0	0	0

	1113011111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek vč. odvozu a ložení na skládku	m2	114,00000	90,40	10 305,60				
	182001111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	114,00000	20,30	2 314,20				
	1823031111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina vš zeminy	m2	114,00000	44,10	5 027,40				
	180403111	Založení parkového trávníku výsevem plochy v rovinně	m2	144,00000	20,90	3 009,60				
	005724100	osivo směs travní parková 114*0,015 *Přepočtené koeficientem množství	kg	5,70000	105,00	598,50				

Celkem vícepráce

32 563,80



Handwritten signature

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotno st / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
14	592453092R	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	-842,75500	156,00	-131 469,78				
		Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	842,75500	142,00	119 671,21				

Celkem měněpráce -11 798,57

