



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 661/2017

číslo dodatku č. 1 objednatele: 937/2017

číslo dodatku č. 2 objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/FCEE/062/17

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
	Radka Váňová, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	STRABAG a.s.
Spisová značka	MS v Praze, oddíl B, 7634
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený	Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci
	Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti
	Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
ve věcech technických	Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti
	Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
IČ	608 38 744
DIČ	CZ 60838744
Telefon	326 361 170
e-mail	
ID datové schránky	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B spis.zn. 7634, dne 1.3.1994
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek 1

1. Účastníci této smlouvy svým podpisem tohoto dodatku č. 2 činí nesporným, že po uzavření smlouvy o dílo ze dne 07.06.2017 a dodatku č. 1 na stavební práce s názvem „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí, Kolín“ byly zjištěny vícepráce a méněpráce.
2. Jedná se zejména o
 - Zvětšení objemu vsakovací jímky – na základě provedeného hydrogeologického posudku byl upřesněn objem vsakovací jímky.
 - Ze strany správce veřejného osvětlení byla navržena změna dimenze kabelové trasy VO. Tato změna řeší zejména vytvoření rezervy pro napojení a rozvoj přilehlých lokalit dle požadavku správce VO ve městě Kolín.
 - Asfaltová zálivka mezi ohrubou a žlabem – tato položka v rozpočtu dodatku č. 1 chyběla. Jedná se o položku, která je nezbytná pro řádné dokončení díla.
 - Výměna poklopů přípojkových šachet – původní poklopy přípojkových šachet byly bez možnosti pojezdu. Z důvodu částečného umístění přípojkových šachet v komunikaci, byly tyto šachty vyměněny za šachty vhodné k pojezdu.
 - Odvodňovací žlab a silniční ohrubník – položka byla upravena dle skutečně provedených prací.

Cenový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se smlouva a dodatek č. 1 mění a doplňuje pouze v uvedených člancích, resp. v částech upravených v tomto dodatku, zohledňující v tomto článku vymezené vícepráce a méněpráce, které mají dopad na konečnou výši ceny díla.

Článek 2

1. Účastníci této smlouvy si sjednali s ohledem na obsah článku 1 tohoto dodatku č. 2 změnu článku VI. odst. 1 dodatku č. 1, který se zcela nahrazuje následujícím zněním:

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly původní cenu za stavební dílo v SOD 661/2017 a dodatku č. 1 v celkové výši takto:

cena za dílo bez DPH	1.967.869,72 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	413.252,64 Kč
cena celkem za dílo včetně DPH	2.381.122,36 Kč
méněpráce	- 31.436,22 Kč
vícepráce	81.359,19 Kč
cena celkem za méněpráce a vícepráce bez DPH	49.922,97 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na konečné výši ceny díla

cena za dílo bez DPH

2.017.792,69 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

423.736,46 Kč

cena celkem za dílo včetně DPH

2.441.529,15 Kč

2. Ostatní části článku VI. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 3

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří společně se smlouvou o dílo a ve znění dodatku č. 1 jeden celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.10.2017, usnesení č. 4042/118/RM/2017.

Příloha č. 1 cenový soupis víceprací

V Kolíně dne 16.10.2017
Za město Kolín

V Benátkách nad Jizerou dne 23.10.2017
Za STRABAG a.s.

.....
za
Mg
starosta města

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Bařlek
technický zástupce
v zastoupení dle plné moci

.....
za zhotovitele
Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ
v zastoupení dle plné moci

Smlouvu přezkoumal Ing. Kristý


STRABAG

STRABAG a.s.
dřevěný závod Praha
a Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(19)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance



k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 26.9.2017

Ing.
předseda
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

jméno, příjmení

jméno, příjmení, funkce, podpis

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-FCEE - Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí				Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 15000 Praha 5 - Smíchov		IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu:		Objednatel: Místní komunikace Pod Vinicí Pod Vinicí 280 02 Kolín	
Za zhotovitele: Tel.: +420222868111		e-mail: pr@strabag.com		Za objednatele: Tel.: /	
				e-mail:	

Popis: stavební úpravy místní komunikace (MK) v ul. Pod Vinicí

stavební úpravy místní komunikace (MK) v ul. Pod Vinicí, komunikace š. 3,0m.

Stavba bude dále zahrnovat výstavbu dešťové kanalizace z potrubí PVC DN 250 v délce 100,33 m s napojením 3 uličních vpustí. Dešťová kanalizace bude zaústěna do vsakovacího pole.

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 01 - Komunikace					
1.1.		Práce a dodávky HSV					
1.1.08.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
1.1.08.19	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (2. Dodatky)	2	m	-10,500	360,46	-3.784,83
1.1.08.20	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý (2. Dodatky)	2	kus	-10,500	117,09	-1.229,45
1.1.08.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					-5.014,28
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV					-5.014,28
1.	Celkem	SO 01 - Komunikace					-5.014,28
2.		SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
2.1.		Práce a dodávky HSV					
2.1.07.		Úprava podloží a základové spáry					
2.1.07.05	213151111R00	Montáž vsakovací komory + doprava (2. Dodatky)	2	kus	43,000	109,43	4.705,49
2.1.07.06	28697910	Blok vsakovací 600x600x400 mm (2. Dodatky)	2	kus	43,000	763,65	32.836,95
2.1.07.	Celkem	Úprava podloží a základové spáry					37.542,44
2.1.09.		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
2.1.09.29		Zřízení žlabu (2. Dodatky)	2	m	-11,500	310,56	-3.571,44
2.1.09.30		Žlab Hauraton RECIFIX PLUS X 150 kryt litina vč. Příslušenství (adaptér, vpusti, čelní stěny, roštu, kalového koše) (2. Dodatky)	2	m	-11,500	1.987,00	-22.850,50
2.1.09.31		Asfaltová zálivka mezi obrubou a žlabem (2. Dodatky)	2	m	127,500	97,00	12.367,50
2.1.09.32		Výměna poklopů přípojkových šachet (2. Dodatky)	2	ks	7,000	2.950,00	20.650,00
2.1.09.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					6.595,56
2.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV					44.138,00
2.	Celkem	SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					44.138,00
3.		SO 03 - Veřejné osvětlení					
3.2.		M - Práce a dodávky M					
3.2.01.		21-M - Elektromontáže					

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.2.01.28	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 (2. Dodatky)	2	m	-181,500	111,00	-20.146,50
3.2.01.29		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 (2. Dodatky)	2	m	181,500	170,50	30.945,75
3.2.01.	Celkem	21-M - Elektromontáže					10.789,25
3.2.	Celkem	M - Práce a dodávky M					10.799,25
3.	Celkem	SO 03 - Veřejné osvětlení					10.799,25

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz



1.	SO 01 - Komunikace	-5.014,28 CZK
2.	SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	44.138,00 CZK
3.	SO 03 - Veřejné osvětlení	10.799,25 CZK

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

SP	ExportFromExcel Export From Excel	49.922,97 CZK
Celkem smluvní dodatky		49.922,97 CZK
Částka DPH 21%		10.483,82 CZK
Celkem včetně DPH 21%		60.406,79 CZK

6.10.2017
Datum

STRA