



















ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2019													
						1.IV 19	8.IV 19	15.IV 19	22.IV 19	29.IV 19	6.V 19	13.V 19	20.V 19	27.V 19	3.VI 19	10.VI 19	17.VI 19	24.VI 19	1.VII 19
1		SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje	130 týdný	2.10. 17	27.3. 20														
2		STAVBA:																	
3																			
4		Stavebně-historický průzkum	8 týdný	2.10. 17	24.11. 17														
5																			
6		5_SO-05: Parter																	
7		Zemní práce	16 týdný	1.4. 19	19.7. 19														
8		Bourané konstrukce	1 týden	22.7. 19	26.7. 19														
9		Sanace	16 týdný	29.7. 19	15.11. 19														
10		Dveře	10 týdný	29.7. 19	4.10. 19														
11		Restaurátorské práce	20 týdný	18.11. 19	3.4. 20														
12		Ostatní	20 týdný	18.11. 19	3.4. 20														
13		Vnitroareálové rozvody silnoproudu	4 týdný	29.7. 19	23.8. 19														
14		Vnitroareálové rozvody slaboproudu	4 týdný	29.7. 19	23.8. 19														
15		Sadové úpravy	10 týdný	1.9. 19	7.11. 19														
16																			
17		6_IO: Inženýrské objekty																	
18		Přípojka vody	8 týdný	18.11. 19	10.1. 20														
19		Přípojka kanalizace	8 týdný	18.11. 19	10.1. 20														
20		Přípojka slaboproudu	8 týdný	18.11. 19	10.1. 20														
21		Nasvětlení vnějších fasád	2 týdný	1.2. 20	13.2. 20														
22		Přípojka NN	8 týdný	18.11. 19	10.1. 20														
23		Veřejné osvětlení	4 týdný	18.11. 19	13.12. 19														

Projekt: Projekt5 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	
Stránka 1						

