



01078/2017

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

**I. Objednatel:** Město Kolín  
**se sídlem:** Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
**zastoupen:** Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou města  
**IČ:** 00235440  
**DIČ:** CZ00235440  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Kolín  
**Číslo účtu:** 3661832/0800

**Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města  
**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [REDACTED]

(dále jen: „příkazce“)

a

**II. Dodavatel:** Ing. Martin Nepraš - OSVČ  
**se sídlem:** Kaňk 207, Kutná Hora 284 04  
**zastoupen:** Ing. Martin Nepraš  
**IČ:** 00926451  
**DIČ:** nejsem plátce DPH  
**Bankovní spojení:** mBank  
**Číslo účtu:** 670100-2201772540/6210

Společnost zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném **Městským úřadem Kutná Hora**  
**Zástupce dodavatele ve věcech technických:** Ing. Martin Nepraš [REDACTED]

(dále jen: „příkazník“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Technický dozor investora při realizaci stavby dopravního terminálu Kolín“  
(dále: „smlouva“)

### I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 13.04.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 368/2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Technický dozor investora při realizaci stavby dopravního terminálu Kolín“

## II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Na zvýšení rozsahu hodin prací za celou dobu trvání předmětu smlouvy.

Zadavatel veřejné zakázky (VZ) malého rozsahu ve výzvě k podání nabídky stanovil předpokládaný celkový rozsah hodin prací za celou dobu trvání předmětu této VZ. Uchazeč navrhl do nabídky své hodnoty hodinových sazeb v Kč pro jednotlivé fáze výkonu TDI. Vynásobením zadavatelem stanoveného počtu hodin pro příslušnou fázi a uchazečem navrhované hodinové sazby byla uchazečem vypočtena a navržena dílčí nabídková cena v Kč bez DPH pro jednotlivé fáze. Součtem těchto dílčích nabídkových cen jednotlivých fází byla dána celková nabídková cena v Kč bez DPH za celou dobu plnění a předmět této VZ. Uchazeč předložil v nabídce Přílohu č. 4 s názvem: „Sestavení nabídkové ceny“.

Celková cena za výkon činností TDI byla rozložena na cenu za jednotlivé fáze takto:

I. FÁZE – činnosti a úkony před zahájením stavby – 40 hodin

II. FÁZE – činnosti a úkony v průběhu realizace stavby – 960 hodin

III. FÁZE – činnosti a úkony po skončení realizace stavby – 100 hodin

Úprava nabídkové ceny je dle výzvy k podání nabídky možná pouze v případě těchto objektivních podmínek: - zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a o tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu s Metodikou ZVZ.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení předpokládaného rozsahu hodin prací ve II. FÁZI – činnosti a úkony v průběhu realizace stavby o 432 hodin.

Článek 5. Úplata odstavce 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za činnost vykonávanou dle této smlouvy, která bude vypočtena jako násobek počtu odpracovaných hodin a hodinové sazby v Kč za každou odpracovanou hodinu práce příkazníka při „výkonu TDI“ dle části 2. této smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a vlastní nabídkou příkazníka v tomto výběrovém řízení takto:

sazba za 1 hodinu práce při „výkonu TDI“ v I. fázi: 310 Kč  
v předpokládaném rozsahu 40 hod.

sazba za 1 hodinu práce při „výkonu TDI“ v II. fázi: 310 Kč  
v předpokládaném rozsahu 1392 hod.

sazba za 1 hodinu práce při „výkonu TDI“ v III. fázi: 310 Kč  
v předpokládaném rozsahu 100 hod.

## III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.04.2017 beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.
6. „Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“

Příloha č. 1 – změnový list, zdůvodnění TDI

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 3. 9. 2018, usnesení č. 5444/149/RM/2018.

V Kutné Hoře dne 6. 9. 2018

**Příkazník:** Ing. Martin Nepraš

Martin Nepraš – TDI

V Kolíně dne 7. 9. 2018

**Příkazce:** Město Kolín

Mgr. Michael Kašpar, I. místopředseda města





[REDACTED]

Městský úřad Kolín

Odbor dotací a veřejných zakázek

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

V Kutné Hoře dne 20.8.2018

**Věc: zdůvodnění navýšení počtu hodin na výkon TDI na akci „dopravní terminál Kolín“**

[REDACTED]

na základě příkazní smlouvy č. 368/2017 z 13.4.2017 vykonávám technický dozor investora při realizaci stavby dopravního terminálu Kolín. V limitech veřejné zakázky na výkon TDI byl uvedený předpokládaný rozsah pro výkon fáze č.II ve výši 960 hodin. S ohledem na velký rozsah změn, které byly způsobeny jednak z důvodů zjištěných skutečností na stavbě – například jiná skladba stávající komunikace a z toho vyplývající vícepráce při bouracích pracích, dále zjištěné nezachycené kanalizace z prostoru vlakového nádraží ČD, změna vstupu do budovy KÚ apod., a dále změny projekční, které reagovaly na dodatečné požadavky organizace SONS byl celý předpokládaný rozsah činnosti pro fázi č. II již vyčerpaný. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o navýšení rozsahu hodin pro výkon fáze č.II o dalších 432 hodin. Jedná se o můj odborný odhad, který vychází z dosavadního vývoje a reaguje na již ustálený stav.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení

s pozdravem

Martin Nepraš

[REDACTED]

[REDACTED]