



DODATEK č. 1

Kanalizace pro sportovní areál Borky

číslo smlouvy objednatele: 1521/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 2911/2018

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Stavoka Kosice, a.s.

B 1689 vedená Krajským soudem v Hradci Králové

Kosice 130, 503 51 Kosice

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ

25275119

DIČ

CZ25275119

Telefon

495 499 461

ID datové schránky

wfwu3ia

Bankovní spojení

ČS, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu

769602/0800

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1521/2018 ze dne 25.01.2019 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.01.2019 smlouvu o dílo č. 1521/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku VI. odst. č. 1 Cena díla, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH

2 197 952,60 Kč

DPH 21 %

461 570,05 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

2 659 522,65 Kč

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba úprav dle vyčíslení méně a víceprací na stavbě.

2. Odůvodnění méně a víceprací, které vznikly během stavby kanalizace pro sportovní areál Borky:

Vícepráce:

1. Odbočky pro přípojky přilehlých areálů – na základě požadavku investora jsou realizovány odbočky z kanalizačního řádu. Přípojky do areálů budou realizovány vlastníkem nemovitostí.

2. Přesun nové čerpací stanice – v návaznosti na budoucí uspořádání inženýrských sítí u haly bylo dohodnuto posunutí čerpací stanice na místo dle předpokládaného stavu po výstavbě haly. S touto změnou jsou spojeny úpravy čerpací stanice – poklopy (umístění v komunikaci, oproti původnímu umístění v zeleném pásu, zajištění uzavírky a oprava povrchů komunikace).

3. Oprava povrchů – změna rozsahu povrchů dle požadavku správce komunikací a skutečných nezbytných zásahů do povrchů.

Méněpráce:

1. Vyjmutí čerpadel z dodávky – předpoklad zahájení provozu přečerpávací stanice je se zahájením provozu sportovní haly. Další technologické součásti nutné pro provoz čerpací stanice jsou také součástí výstavby haly. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vyjmutí čerpadel z dodávky a osazení těchto technologických prvků až při výstavbě haly.

2. Vyměření vtokové šachty – z důvodu výskytu hladiny spodní vody byla vyměřena vtoková šachta o 50 cm oproti původnímu zadání.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny technickým dozorem investora panem **Michaelem Havránkem**.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VI. Cena díla smlouvy následovně:

III.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku I. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě méně a víceprací na akci s názvem „Kanalizace pro sportovní areál Borky“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	2 521 945,30 Kč
DPH 21 %	529 608,51 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 051 553,81 Kč

II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1521/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 1521/2018 o dílo ze dne 25.01.2019 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací a méněprací zhotovitele.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.05.2019, usnesení č. 909/23/RM/2019.

V Kolíně dne **31. 05. 2019**

V Koticích dne

za objednatele:

za zhotovitele:



místostarosta města Kolína

