

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 1414/2019

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 353, e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
a Karin Dostálová, tel.: 321 748 293, e-mail: karin.dostalova@mukolin.cz
(dále: „objednatel“)

Zhotovitel: **LEVEL, a.s.**
se sídlem: Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře
zastoupen: Vlastislavem Pasekou, statutárním ředitelem
IČO: 64948960
DIČ: CZ64948960
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1053005336/5500

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 3703

Zástupce ve věcech smluvních: Vlastislav Paseka, statutární ředitel LEVEL, a.s.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Šustík, Ing. Petr Dobeš
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tento:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16.04.2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 3. 1 smlouvy o dílo.

3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahuje změnový list č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11:

Změnový list č. 4	189 966,58 Kč
Změnový list č. 5	131 725,32 Kč
Změnový list č. 6	49 192,10 Kč
Změnový list č. 7	19 809,69 Kč
Změnový list č. 8	45 319,00 Kč
Změnový list č. 9	197 433,45 Kč
Změnový list č. 10	84 596,84 Kč
Změnový list č. 11	- 180 891,57 Kč

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	537 151,41 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	112 801,80 Kč
cena celkem včetně DPH	649 953,21 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 3 odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově činí:

Cena díla bez DPH	20 453 094, 50 Kč
Celkem DPH	4 295 149,85 Kč
Cena díla včetně DPH	24 748 244,35 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

6. Smluvní strany se též dohodly na posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných víceprací o 10 týdnů. Popis časového dopadu jednotlivých změn je součástí změnových listů.

7. Článek č. 2, odst. 2.2.3 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k provedení celého díla nejpozději do 52 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k

tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Změnový list č. 4
 - Změnový list č. 5
 - Změnový list č. 6
 - Změnový list č. 7
 - Změnový list č. 8
 - Změnový list č. 9
 - Změnový list č. 10
 - Změnový list č. 11

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 12. 2019, usnesení č. 1790/46/RM/2019.

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: LEVEL, a.s.

V Kolíně dne 7.1.2020.....

V Praze dne 20.12.2019.....

.....
Iveta Mikšiková

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšiková
I. místostarostka města



.....
Vlastislav Paseka


za zhotovitele
Vlastislav Paseka
statutární ředitel LEVEL, a.s.



LEVEL, a.s.
Sídlo: Vejražkova 1037/32
150 00 Praha 5 - Košíře
Kancelář: Zelený pruh 1500/99
140 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 296 374 619
DIČ: CZ64048960

⑨

Dup






Změnový list č. 4	18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace nástavby a rozšíření stávajícího řídicího systému ovládání ústředního vytápění pro nově budované učebny ve 4.NP. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nového rozsahu řídicího systému ovládání , napojení na stávající systém řízení; provedení nových rozvodů ; D+M nových elektronicky ovládaných termostatických hlavíc, čidel teplot a řídicích centrál; úprava a doplnění stávajícího vizualizačního software, úprava stávající části ŘS v kotelně.
Zdůvodnění změny	Trasy stávajících inženýrských sítí neuvedeny v PD - existence sítí nebyly známy investorovi a uživateli objektu a nemohly být předány v rámci předání staveniště.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košře

Jméno	podpis	datum
Tomáš Rambousek		3.12.2019

Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Luboš Kriváček		3.12.2019
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
KARIN DVORÁKOVÁ		3.12.2019

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 4

KSO:
Místo:

Kmochova č.p. 943

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH

189 966,58

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
189 966,58
0,00

Výše daně
39 892,98
0,00

Cena s DPH

229 859,56

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 4

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZL.č.4	Vícepráce	189 966,58	229 859,56	STA
ZL.č.4	Méněpráce	199 007,85	240 799,50	STA
		-9 041,27	-10 939,94	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4

Objekt: Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt: ZL. Č. 4 - Vícepráce

Průběh: SO-01.3 - UT

ÚSO: Kmochova č.p. 943

CC-02
Dátum:

Cena bez DPH

199 007,85

	Základová	Sazba daně	Výše daně
DPH přiznání	0,00	21,00%	0,00
snížení	0,00	15,00%	0,00
září přenesená	0,00	21,00%	0,00
snížení přenesená	0,00	15,00%	0,00
nový	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 799,50

By

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba **Vestavba podkrovi 2. ZŠ Kolín, Komochova 943**

Objekt
ZL. Č. 4 - Vícepráce

Scenář
SO-01.3 - UT

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	199 007,85
Aktivní prvky, armatury, montážní práce, vizualizace	128 283,00
Kabeláže a společné trasy	39 431,00
Ostatní náklady	26 440,00
Vedlejší rozpočtové náklady	4 853,85

SOUPIS PRACÍ -

Stavba: Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt: ZL. Č. 4 - Vícepráce

SOUPIS: SO-01.3 - UT

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							199 007,85
			<i>Aktivní prvky, armatury, montážní práce, vizualizace</i>				128 283,00
1	K	1	Rozvaděč NU-TRU vč. Jištění, TRU, odrušení	ks	1,000	22 495,00	22 495,00
2	K	2	Zónová jednotka PRE-BI-9k-12	ks	1,000	2 140,00	2 140,00
3	K	3	Zónová jednotka PRE-BI-9k-13	ks	3,000	2 230,00	6 690,00
4	K	4	Zónová jednotka PRE-BI-9k-14	ks	2,000	2 325,00	4 650,00
5	K	5	Teplotní čidlo TS 40 - bílé	ks	6,000	938,00	5 628,00
6	K	6	Řízená hlavice na ventil Heimeier 24V	ks	19,000	990,00	18 810,00
7	K	7	Montážní práce	hod	48,000	550,00	26 400,00
11	K	11	Úprava a doplnění vizualizace	kpl	1,000	4 070,00	4 070,00
12	K	12	Přidání směšovacího uzlu	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
13	K	13	Úprava stávajících rozvodů řídicího systému - chodby 1.NP - 3.NP	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00
14	K	14	Napojení na stávající ŘS	kpl	1,000	26 180,00	26 180,00
			<i>Kabeláže a společné trasy</i>				39 431,00
15	K	15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,000	46,00	1 150,00
16	K	16	Kabel CYSY 3x0,75	m	120,000	23,30	2 796,00
17	K	17	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	230,000	16,80	3 864,00
18	K	18	Trubka ohebná O16, 320N/5cm	m	250,000	32,20	8 050,00
19	K	19	Krabice přístrojová do dutých stěn jednoduchá	ks	25,000	139,00	3 475,00
20	K	20	Drátěný žlab 50x50mm	m	65,000	179,00	11 635,00
21	K	21	Spojka žlabu SZM 1	ks	120,000	21,00	2 520,00
22	K	22	Držák DZM 12	ks	65,000	39,00	2 535,00
23	K	23	Drobné práce a materiál	kpl	1,000	1 544,00	1 544,00
24	K	24	Stavební přípomoc	kpl	1,000	1 862,00	1 862,00
			<i>Ostatní náklady</i>				26 440,00
25	K	25	Požární ucpávky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
27	K	27	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000	6 090,00	6 090,00
28	K	28	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00
31	K	31	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00
32	K	32	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>				4 853,85
33	K	Pol1	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	1 941,54	4 853,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4

Objekt

Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Práce

ZL. Č. 4 - Měněpráce

Účet

SO-01.3 - UT

Kód

Komochova č.p. 943

Objekt

Práce

Cena bez DPH

-9 041,27

	Úprava	Práce	Úprava
Cena bez DPH	0,00	11,000	11,000
Úprava	1,00	11,000	1,000
Úprava	0,00	21,000	0,000
Úprava	0,00	11,000	0,000
Úprava	0,00	0,000	0,000

Cena s DPH

v CZK

-10 939,94

Dup

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt

ZL. Č. 4 - Měněpráce

Práce

SO-01.3 - UT

Místo

Komochova č.p. 943

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	-9 041,27
732 - Strojovny	0,00
733 - Potrubí	0,00
734 - Armatury	-8 820,75
735 - Otopná tělesa	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
737 - MaR	0,00
D1 - HZS	0,00
VRN	-220,52

SOUPIS PRACÍ - Měněpráce

Stavba: **Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943**

Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt:

ZL. Č. 4 - Měněpráce

Ročník:

SO-01.3 - UT


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cizí soustava
Náklady soupisu celkem							-9 041,27	
o		734	Armatury				-8 820,75	
35	K	734291971R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické pro veřejné budovy "antivandal"	kus	-19,000	463,00	-8 797,00	vlastní
37	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-87,970	0,27	-23,75	vlastní
o		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-220,52	
132	K	Pol1	Zařízení staveniště, OSP	%	2,500	-88,21	-220,52	vlastní



Změnový list č. 5	18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Provedení nových rozvodů dešťové kanalizace včetně napojení na stávající šachtu; dodávka a montáž liniového odvodnění zpevněných ploch dle návrhu PD dalších úprav venkovních ploch. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nových rozvodů dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch a provedení přípravy pro napojení další případných větví, včetně zemních prací a likvidace odpadů a zeminy. Dále bude zrealizováno liniové odvodnění zpevněných ploch dle návrhu PD dalších navazujících venkovních úprav, a to včetně vyspádování povrchů.
Zdůvodnění změny	Optimalizace rozsahu a provedení zpevněných ploch dle PD a navazujícího projektu úpravy venkovního dvora včetně provedení liniového odvodnění prováděných zpevněných ploch a napojení na stávající kanalizaci

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

jméno	podpis	datum
Tomáš Rambousek		3.12.2019

Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Luboš Kriváček		3.12.2019
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
KARIN DOVTAĽOVÁ		3.12.2019

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5

KSO:
Místo: Kmochova č.p. 943CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH **131 725,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	131 725,32	27 662,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	159 387,64
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		131 725,32	159 387,64
ZL.č.7	Méněpráce	-24 499,39	-29 644,26
ZL.č.7	Vícepráce	156 224,71	189 031,90

Dy

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.5Stavba: **Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č.5**Objekt: **SO-02 - Zpevněné plochy - Méněpráce**

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-24 499,39
o		HSV	Práce a dodávky HSV				-23 901,84
		5	Komunikace pozemní				-23 901,84
		564772114	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vřčením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm	m2	-64,080	373,00	-23 901,84
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-597,55
		Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-239,02	-597,55

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba **Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5**

Objekt **SO-02 - Zpevněné plochy - Vícepráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 224,71
D HSV Práce a dodávky HSV							152 414,35
D 1 Zemní práce							47 611,96
		132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	15,840	871,00	13 796,64
		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,640	289,00	789,36
		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,640	16,00	42,24
		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,917	420,00	25 585,06
		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,200	109,00	1 438,80
		181951102	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	272,140	21,90	5 959,87
		5	Komunikace pozemní				21 742,10
		598212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	35,920	277,00	9 949,84
		59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	35,952	328,00	11 792,26
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování				2 798,40
		635111115.1	Podsyp pod kanalizační potrubí ze štěrkopísku	m3	2,640	1 060,00	2 798,40
		8	Trubní vedení				19 995,60
		871315220.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125 včetně	bm	24,000	587,00	14 088,00
		877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC	kus	14,000	227,00	3 178,00
		28611905	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x45°	kus	4,000	158,80	635,20
		28611904	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x15°	kus	4,000	158,80	635,20
		28611904.1	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x30°	kus	4,000	158,80	635,20
		28611904.2	T kus kanalizační s hrdlem PVC 125x125x45°	kus	2,000	412,00	824,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 064,00
		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	227,00	2 270,00
		59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	13,000	138,00	1 794,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 129,30
		965022131	Rozebrání dlažeb z lomového kamene pro další použití pl přes 1 m2 strojně	m2	58,864	189,00	11 125,30
		935932116	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z pozinkované oceli oceli, včetně vpustí s kalovým košem, čílkem, betonového lože	bm	7,000	2 672,00	18 004,00
		997	Přesun sutě				27 641,59
		167101151	Nakládání rozebrané dlažby s použitím mechanizace	t	25,429	227,00	5 772,44
		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískádku do 1 km se složením	t	25,429	245,00	6 230,17
		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	381,439	9,00	3 432,95
		997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	25,429	480,00	12 206,04
		998	Přesun hmot				2 229,80
		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,094	201,00	2 229,80
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 810,36
		Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	1 524,14	3 810,36

POZN:

návrh uvažuje línové odvodnění v prováděných zpevněných ploch včetně napojení potrubí na novou šachtu (spadlěť) + vytažení potrubí za obrubu pro případné napojení odvodnění dalších případných částí dvora

línové odvodnění z polymerbetonových žlabů bez spádovaného dna včetně vpustí s kalovým košem; s pozinkovaným mříčkovým roštem a aretace proti uvolnění roštů

TRP