



00570/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1021/2019

Smluvní strany



Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	

IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	RAISA spol. s r.o.
Spisová značka	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396
Sídlo	Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	

IČ	43005071
DIČ	CZ43005071
Telefon	
ID datové schránky	f6cv8wv
Bankovní spojení	ČSOB, a.s., Kolín
Číslo účtu	737796943/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 18.09.2019
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 1021/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuté v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku:
- Stávající protlaky nebo překopy nelze použít z důvodu zanešení nebo nenalezení průchodu. Je třeba tyto protlaky a překopy provést nově tak, aby byly použitelné pro stanovený účel.
 - Při výměně světelných bodů KLA6-1 až 41 je třeba větší množství kabeláže a spojek. Dále je nutné nainstalovat rozpojovací skříně. Z důvodu nenalezení zemního drátu a tyče v místě trasy je nutné dané instalovat.
 - U rozvaděče veřejného osvětlení č. 23, 66 a 33 je třeba navýšit kabeláž na přípojích mezi rozvaděčem a regulátorem.
 - U rozvaděče veřejného osvětlení č. 66 je třeba nainstalovat pojistkovou skříň a nastavit kabel.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených částech.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku nahrazuje článek 5. odst. 5.1. smlouvy následujícím zněním:

5. Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>3.798.582,94 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>797.702,42 Kč</i>
<i>Původní cena díla včetně DPH</i>	<i>4.596.285,36 Kč</i>

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce nad rámec původní ceny díla v celkové výši:

<i>Vícepráce bez DPH</i>	<i>504.533,94 Kč</i>
<i>Méněpráce bez DPH</i>	<i>- 31.680,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny díla bez DPH</i>	<i>472.853,94 Kč</i>
<i>Cena díla po započtení víceprací a méněprací celkem bez DPH</i>	<i>4.271.436,88 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>897.001,74 Kč</i>
<i>Cena díla po započtení víceprací a méněprací celkem včetně DPH</i>	<i>5.168.438,62 Kč</i>

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha: změnový list č. 1

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.06.2020, usnesení č. 2460/65/RM/2020.

11. 06. 2020
V Kolíně dne

za objednatele:




město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 10.6.2020

za zhotovitele:



Položkový rozpočet - změnový list č.1

Akce: Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín II etapa - MPO EFEKT 2019

Objekt: SO1 - Výměna svítidel VO V RÁMCI VÝBĚRU ODBĚRNÝCH MÍST RVO23, RVO25, RVO32, RVO33, RVO34, RVO66

Vypracoval: I.Lahuta

Datum:

číslo	položka	množství	jedn	materiál á 1 jed.	materiál celkem	montáž á 1 jed.	montáž celkem	cena celkem
001	Demontáž stávajícího svítidla - Moravcova	1	ks	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
002	Demontáž stávající kabeláže ve stožaru	1	ks	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
003	Redukce výložníku 70-60mm NEBO ÚPRAVY VÝLOŽNÍKŮ	1	ks	194,30	194,30	50,00	50,00	244,30
010	Doprava	1	soub	0,00	0,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00
011	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
012	Koordinace se správcí sítí	10	hod	0,00	0,00	420,00	4 200,00	4 200,00
Mezisoučty					194		8 262,00	8 456,30
Celkem bez DPH								8 456,30

Položkový rozpočet

Akce: Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín II etapa - MPO EFEKT 2019

Objekt: SO 02 - REKONSTRUKCE - OPTIMALIZACE ODBĚRNÝCH MÍST RVO23, RVO25, RVO32, RVO33, RVO24, RVO66

Vypracoval: JIŘÍ TESAR

Datum: duben 2019

číslo	položka	množství	jedn	materiál á jednotka	materiál celkem	montáž á jednotka	montáž celkem	cena celkem
Rekonstrukce RVO23 NA VÝFUKU, BENEŠOVA/U NEMOCNICE								
008	Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU + spojování konců výfuk	38	m	111,30	4 229,40	20,00	760,00	4 989,40
009	Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	8,55	119,70	20,00	280,00	399,70
010	Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	14,84	207,76	20,00	280,00	487,76
011	Nastavení kabelů Sv.Bod.č.KL612,14,13,8,9,10	36	m	111,30	4 006,80	20,00	720,00	4 726,80
012	Nastavení kabelů Sv.Bod.č.KL6- 32,31 3,25,24,15	38	m	111,30	4 229,40	20,00	760,00	4 989,40
013	Nový propoj kabelu CYKY 4x16,ul.Moravcova sv.bod.Vol-95	54	m	111,30	6 010,20	20,00	1 080,00	7 090,20
021	Zemní drát FeZn 10mm nové rozvody napojení	125	m	16,30	2 037,50	25,00	3 125,00	5 162,50
022	Chráněná KOPFLEX 75 nové rozvody napojení	15	m	17,70	265,50	20,00	300,00	565,50
023	Krycí desky / výstražná fólie nové rozvody napojení	80	m	3,00	240,00	3,00	240,00	480,00
024	Zemní kabelová spojka 4x16mm2 VÝMĚNA STOŽÁRŮ NA VÝFUKU	14	ks	265,00	3 710,00	480,00	6 720,00	10 430,00
028	zemní tyč + svorka 1m	30	kus	280,00	8 400,00	180,00	5 400,00	13 800,00
029	Napojení na stávající rozvody + Rozpojovací SP200/NKP1P	1	ks	5 645,00	5 645,00	3 800,00	3 800,00	9 445,00
CELKEM OPTIMALIZACE RVO 23 - OBNOVA								62 566,26

číslo	položka	množství	jedn	materiál á jednotka	materiál celkem	montáž á jednotka	montáž celkem	cena celkem
Rekonstrukce RVO66 sloučení S RVO 24,RVO25 - úprava RVO 24, RVO25								
030	Výkop 30x70cm ul.Moravcova,sv.bod Vol-95	50	bm	0,00	0,00	159,00	7 950,00	7 950,00
031	Zához hutnění30x50cm,ul.Moravcova, sv.bod.Vol-95	50	bm	0,00	0,00	37,00	1 850,00	1 850,00
032	Pískové lože 20cm	50	ks	0,00	0,00	38,00	1 900,00	1 900,00
033	Nastavení přírodního kabelu CYKY 3x50+35,Nová pojist.skříň	4	m	485,00	1 940,00	45,00	180,00	2 120,00
034	Spojka SVCZ - 25-50	1	ks	860,00	860,00	620,00	620,00	1 480,00
035	Propojení měření RVO 66 + Nová pojist.skříň,CYKY 4x16	8	m	111,30	890,40	20,00	160,00	1 050,40
036	Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru + pojistková skříň	1	ks	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
037	Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU	14	m	111,30	1 558,20	20,00	280,00	1 838,20
038	Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	8,55	119,70	20,00	280,00	399,70
039	Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	14,84	207,76	20,00	280,00	487,76
040	Nový STOŽÁR KLL 6 114/76/60 Sv.Bod ,Vol-95	1	ks	2 161,00	2 161,00	650,00	650,00	2 811,00
041	DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKŮ A LŮŽKA STOŽÁRU	1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
042	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 721 E14	1	ks	380,00	380,00	420,00	420,00	800,00
043	LŮŽKO STOŽÁRU KLL 6 SV.Bod,Vol-95	1	ks	1 055,00	1 055,00	245,00	245,00	1 300,00
044	Spojovací a montážní materiál	5	soub	500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
045	Napojení na stávající rozvody	1	ks	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
CELKEM OPTIMALIZACE RVO 66, RVO 34, RVO 25								28 767,06

číslo	položka	množství	jedn	materiál á jednotka	materiál celkem	montáž á jednotka	montáž celkem	cena celkem
Rekonstrukce RVO33 sloučení S RVO 32 - úprava RVO 32								
052	Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU	25	m	111,30	2 782,50	20,00	500,00	3 282,50
055	Spojovací a montážní materiál	1	soub	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
CELKEM OPTIMALIZACE RVO 33, RVO 32								3 782,50

Ostatní náklady související s rekonstrukcí RVO a přepojení sloučených RVO

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY OPTIMALIZACE SLOUČENÝCH RVO								0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Celkem bez DPH

Kč

95 115,82



CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY bez DPH	Kč	103 572,12
DPH 21%	Kč	21 750,15
CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY VČETNĚ 21 % DPH	Kč	125 322,27

Číslo	položka	množství	jedn.	materiál a	celkem	montáž a 1	celkem	cena celkem
-------	---------	----------	-------	------------	--------	------------	--------	-------------

VÝPRÁCE

960006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	36	ks		0,00	51,10	1 839,60	1 839,60
914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² páskováním na sloup	36	ks		0,00	63,90	2 300,40	2 300,40
40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	16,2	m	34,60	560,52		0,00	560,52
40445261	spona upínací 12,7mm	1 100	ks	684,00	684,00		0,00	684,00
220370541D	Demontáž reproduktorové soupravy do 25 W	18	ks		0,00	150,00	2 700,00	2 700,00
220370541	Montáž reproduktorové soupravy do 25 W	18	ks		0,00	550,00	9 900,00	9 900,00
141721213	Různé zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protáčením potrubí	18	ks		0,00			
141721213	vnější průměru vrtu do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny	132	m		0,00	2 200,00	290 400,00	290 400,00
1 a 4								
460071003	Hloubení nezapežněných jam strojné v hornině tř. 3	36	m ³		0,00	205,00	7 380,00	7 380,00
460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zastavě	36	m ³		0,00	90,80	3 268,80	3 268,80
460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýh	40	m		0,00	25,00	1 000,00	1 000,00
34571355	trubka elektroinstalční ohebná dvoupáštěová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	40		32,00	1 280,00		0,00	1 280,00
460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýh	100	m		0,00	25,00	2 500,00	2 500,00
34571352	trubka elektroinstalční ohebná dvoupáštěová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	100	m	26,00	2 600,00		0,00	2 600,00
460030039	Rozebírání dílažeb ručně z dílaždic zámkových do písku spáry nezále	24,5	m ²		0,00	29,00	710,50	710,50
460030035	Rozebírání dílažeb ručně z kostek mozaikových do písku spáry zalitě	79,2	m ²		0,00	29,00	2 296,80	2 296,80
460650176	Očištění dílaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dílažeb	24,5	m ²		0,00	54,00	1 323,00	1 323,00
460650173	Očištění kostek kamenných mozaikových z rozebraných dílažeb	79,2	m ²		0,00	76,00	6 019,20	6 019,20
460620013	Provozovní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3	103,7			0,00	25,00	2 592,50	2 592,50
460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku se zhutněním	24,5	m ²		0,00	101,00	2 474,50	2 474,50
460650043	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku se zhutněním	79,2	m ²		0,00	106,00	8 395,20	8 395,20
460650162	Kladení dílažby z dílaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kamenná těleňho	24,5	m ²		0,00	280,00	6 860,00	6 860,00
460650153	Kladení dílažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kamenná těleňho	79,2	m		0,00	554,00	43 876,80	43 876,80

Mezisoučty					5 125	395 837,30	400 961,82	400 961,82
CELKEM bez DPH								400 961,82

Číslo	položka	množství	jedn.	materiál a	celkem	montáž a 1	celkem	cena celkem
-------	---------	----------	-------	------------	--------	------------	--------	-------------

MĚNĚPRÁCE

023	Krycí desky / výstražná fólie nové rozvody napojení	-132	m	3,00	-396,00	3,00	-396,00	-792,00
025	Výkop 30x70cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ	-132	bm	0,00	0,00	159,00	-20 988,00	-20 988,00
026	Záhaz, hutnění 30x50cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ	-132	bm	0,00	0,00	37,00	-4 884,00	-4 884,00
027	Pískové lože 20cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ	-132	bm	0,00	0,00	38,00	-5 016,00	-5 016,00
Celkem bez DPH								-31 680,00

CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY bez DPH	Kč	472 853,94
DPH 21%	Kč	99 299,33
CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY VČETNĚ 21 % DPH	Kč	572 153,27