

0291/2018



Smluvní strany

Kupující

Název: Město Kolín

Sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

IČO: 002 35 440

DIČ: CZ00235440



MKOLP002MMZB

Zastoupen: Mgr. Michael Kašpar, starosta

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající

Název: KLUCIvespolek, s.r.o.

Sídlo: Na Hradbách 127, 280 02 Kolín

IČO: 25694391

DIČ: CZ25694391

Zastoupen: Mgr. Jan Švarc, jednatel

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61838

(dále jen „prodávající“)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. III. ke kupní
smlouvě**

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2018 smlouvu kupní (dále jen „kupní smlouva“) na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené kupujícím, jako zadavatelem, pod názvem **„Nábytek a vybavení v rámci objektů Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně“** (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího podanou v rámci shora uvedené veřejné zakázky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy jako její příloha č. 1 a příloha č. 2, na dodávky zboží specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží“).
2. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu plnění. Změna ceny díla je způsobena nepředvídatelnými okolnostmi, které jsou specifikovány ve změnových listech.

Termín plnění se posouvá z důvodu posunu termínu stavebních prací v místě dodání, na jejichž ukončení dodávka díla závisí.

II.

1. Kupní cena díla se mění dle změnových listů N1 – N8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní cena díla bez DPH	2 697 470,- Kč
Nová cena díla bez DPH	2 946 810,- Kč
Nová cena díla včetně DPH	3 565 640,- Kč

III.

1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednávají, že zboží uvedené v článku II. Kupní smlouvy prodávající kupujícímu dodá, nainstaluje, uvede do provozu a vyzkouší jeho plnou funkčnost v rozmezí termínů nejdříve 17. 7. 2020 - nejpozději 17. 9. 2020.

IV.

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. III nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1


Změnové listy N1 – N8 vč. příloh

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 2. 9. 2020, usnesení č. 2811/75/RM/2020.

V Kolíně dne 20.10.2020

Kupující:


.....
Mgr. Michael Kašpar
Starosta města



V Kolíně dne 20.10.2020

Prodávající:


.....
Mgr. Jan Švarc
Jednatel KLUCÍvespolek s.r.o.


Změnový list č. N1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Položka v rozpočtu: vysoká vitrína 200x100x250 cm. Prosklená, 4 skleněné police, integrované LED osvětlení, plný podstavec s vybavením pro aktivní klimatizaci - vitrína umožňuje nezbytných klimatických podmínek (viz výkresy), vč. měření a přenosu dat, bezpečnostní vrstvené sklo VSG 8 (10 mm), pantové / otevírání přední stěny, uzamykatelná. Bude rozšířena o postranní moduly do celkového atypického tvaru "T", 4 patra skleněných polic, aktivní klima s regulací vlhkosti, zabezpečení proti otevření dveří.
Specifikace změny	Nové postranní moduly vitríny, 4x otevírání stěny (z důvodu přístupnosti), 4x zabezpečení otevření dveří vitríny kontaktem MASR-103, viz. přiložený technický náčrtek. Aktivní klimatizace slouží k regulaci vlhkosti (Rv), nikoli k vytápění, udržování teploty či změny kvality vzduchu.
Zdůvodnění změny	Na vyžádání zadavatele (odst. 4 § 222 ZZVZ) došlo k modulárnímu zvětšení vitríny, výsledný tvar "T" je zvolen s ohledem na omezený prostor, kde má být vitrína umístěna. Z důvodu přístupnosti z téměř všech stran, a to jak pro návštěvníka, tak pro obsluhu uvnitř uložených artefaktů. Důvodem změny je požadavek na umístění kompletního chrámového pokladu. Dále byl na vyžádání zadavatele předmět rozšířen o zabezpečení otevření dveří vitríny. Požadavek na aktivní klimatizaci zůstává, s upozorněním výrobce, že tato slouží výhradně k regulaci vlhkosti nikoli pro ovlivnění nebo změnu stavu jiných vlastností vzduchu, zejména udržování teploty, změny kvality vzduchu atp.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
 KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 16.04.2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		
projektant/AD		
		
zadavatel/objednatel		
		


Změnový list č. N1

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299						
				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		Odpočty				
		Připočty				
2	1.D.1.1.12.01.1_004	Modulární rozšíření vitríny na tvar "T" (atyp), viz. příložený výkres, dveře (4x), zabezpečení otevíření dveří vitríny (4x)	ks	1,00	195 000,00	195 000,00
						0,00
						0,00
						0,00

Celkem odpočty 0,00
 Celkem připočty 195 000,00
 Celkem rozdíl 195 000,00


		Cena bez DPH	195 000,00
		DPH 21%	40 950,00
		Cena včetně DPH	235 950,00


Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIVESPOLEK, s.r.o.		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS DOHEMIA		

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASALIK & PARTNER		

Objednatel	Podpis	Datum
2A Město Kolín VACÍK JIŘÍ		


Změnový list č. N2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Školní lavice v 1. NP objektu Stará škola v původně navrhovaném rozměru: stůl 250x50cm a lavice 250x50cm v počtu kompletů (stůl+lavice) 4ks. Návrhem této změny je umístění 4 ks kompletů v délce 150cm, v uspořádání do dvou řad po dvou lavicích a stolech.
Specifikace změny	4 komplety lavic se stoly o 150cm délky a v rozmístění 2 řady po dvou lavicích a stolech. Viz. přiložený náčrtek. Materiál zůstává dub masiv v povrchové úpravě.
Zdůvodnění změny	Chyba v projektové dokumentaci, 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 6: Uvedený rozměr (250cm délky) v kompletu 4ks by bylo s ohledem na prostor téměř nemožné umístit, průchod kolem lavic by byl velmi úzký a neumožňoval návštěvníkovi podstoupit a prohlédnout si vystavené exponáty. Tuto okolnost nemohl zadavatel předvídat. Nahradíme je 4 komplety lavic se stoly o 150cm délky a v rozmístění 2 řady po dvou lavicích a stolech. Tím bude zajištěna i lepší přístupnost míst pro posezení při projekci. Zároveň zůstane dostatek prostoru pro průchod kolem lavic a možnost prohlédnout si tak vystavované exponáty.




Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 12. 05. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		12. 05. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		12. 05. 2020
projektant/AD		
		
zadavatel/objednatel		
		12. 05. 2020

Změnový list č. N2

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299						
				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Odpočty						
1	2.D.1.1.12.01.1_001	Školní lavice se stolem (stůl 250x50, lavice 250x50cm)	ks	-4,00	52 000,00	-208 000,00
Připočty						
2	2.D.1.1.12.01.1_001	Školní lavice se stolem (stůl 150x50, lavice 150x50cm)	ks	4,00	48 000,00	192 000,00
						0,00
						0,00
						0,00

Celkem odpočty -208 000,00
 Celkem připočty 192 000,00
 Celkem změna: -16 000,00

	Cena bez DPH	-16 000,00
	DPH 21%	-3 360,00
	Cena včetně DPH	-19 360,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIVESPOLEK, s.r.o.		12. 05. 2020


Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		12. 05. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASÁLE & PARTNER		12. 05. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
ZA MĚSTO KOLÍN URČENÍ V KOLÍNĚ		12. 05. 2020

ROZMÍSTĚNÍ EXPOZICE



EXPOZICE

m.102

Místnost působí jako třída historické základní školy.
Hrubší dubové lavice a stoly, lehce nakloпенé; otevírací tabule, zepředu černá pro psaní křídou, po otevření bílá, která slouží jako projekční plátno. Na stolech 2 krabice dřevěných kostek na hraní pro děti. (kromě klasických tvarů i tvary speciální středověké - např. ke složení lomeného oblouku, atp.)


V době, kdy bude v provozu černá kuchyně, stoly a lavice poslouží jako malá jídelna.

1. MULTIMEDIÁLNÍ STĚNA sestává z několika obrazovek různě natočených a adjustovaných v historickém kovovém rámu. Slouží jako zdroj informací a úvod do celé expozice.

2. STAVEBNICE VĚŽ - masivní stůl. Deska z fošen, dubové kolíky, buková kolečka cca 4 cm. Řezba věže z lipového dřeva, zvoneček. Pod stolem zásobník na kolečka. Úkol pro návštěvníky - po správném sestavení ozubených kol lze cinknout zvonečkem na zvonici.

3. PROJEKCE animovaného filmu o historii Kolína na bílou část školní tabule.

4. JEDNODUCHÉ STROJE - po místnosti je rozmístěno 6 jednoduchých mechanických strojů, umístěných většinou na podstavcích




Změnový list č. N3	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Položka výkazu výměr 2.D.1.1.11.01.1_008 Vestavěná skříň nebude dle vyžádání zadavatele námi realizována. Jedná se o dublovanou položku, realizovat ji bude jiný dodavatel, který ji měl rovněž uvedenu ve výkazu výměr.
Specifikace změny	Zrušeno.
Zdůvodnění změny	Zrušeno, dublovaná položka, vyžádáno zadavatelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o chybu projektové dokumentace a VV, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ.




Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 12. 05. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		12. 05. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		12. 05. 2020
projektant/AD		
		
zadavatel/objednatel		
		12. 05. 2020

Změnový list č. N3

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299

				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Odpočty						
1	2.D.1.1.11.01.1_008	Vestavěná skříň – dřevo masiv	ks	-1,00	27 000,00	-27 000,00
Připočty						
2	2.D.1.1.11.01.1_008	Vestavěná skříň – dřevo masiv	ks	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Celkem odpočty -27 000,00
 Celkem připočty 0,00
 Celkem změna: -27 000,00

	Cena bez DPH	-27 000,00
	DPH 21%	-5 670,00
	Cena včetně DPH	-32 670,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIVESPOLEK, s.r.o.		12. 05. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS DOHEMIA		12. 05. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MARAL & PARTNER		12. 05. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
2A MĚSŤ AŤ KŤ VACIAL KŤAŤ		12. 05. 2020


Změnový list č. N4	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Sokly pod mechanické stroje umístěné v 1.NP objektu Stará škola: - navýšení počtu kusů z 5 na 6, umístěním 1ks stroje, který byl původně zamýšlen do 2. NP a byl bez podstavce - skleněný kryt umístěný na všechny podstavce z důvodu bezpečnosti a ochrany umístěných exponátů - zabezpečení soklů proti překlopení z důvodu bezpečnosti
Specifikace změny	- 1 ks soklů pod stroje – dub masiv, rozměr 40x40 cm základna, výška 90 cm - 6 ks skleněných krytů – rozměr 40x40 základna, výška 60 cm, hrany broušené, posazeno na sokl, zabezpečeno proti manipulaci - zvýšení stability vložením betonových kvádrů do těla soklu
Zdůvodnění změny	Předpokládal se vstup návštěvníků s doprovodem průvodce. Dle dodatečné informace, že se návštěvníci budou v prostoru objektu pohybovat samostatně, došlo ke zvýšení zabezpečení a) exponátů – mechanických strojů, a to zakrytováním skleněnými poklopy a b) soklů, a to zvýšením bezpečnosti a stabilizace jejich základny. Sokly měly být původně šroubovány do dřevěné podlahy, aby byla jejich stabilita zajištěna. Došlo ale ke změně podlahy dřevěné na podlahu cihlovou (vyžádáno NPÚ), proto bylo přistoupeno k jinému řešení stabilizace soklů. Jedná se o změnu, která je nezbytná a změna v osobě dodoavatele by zadavateli způsobila značné obtíže. Proto podřazujeme tuto změnu pod odst. 5 § 222 ZZVZ.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 12. 05. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		12. 05. 2020

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		12. 05. 2020
<i>projektant/AD</i>		12. 05. 2020
<i>zadavatel/objednatel</i>		12. 05. 2020

Změnový list č. N4

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		Odpočty				
		Přípočty				
1	2.D.1.1.12.01.1_002	Sokl pod stroje	ks	1,00	14 200,00	14 200,00
2		Skleněné kryty vč. uchycení	ks	6,00	5 700,00	34 200,00
3		Stabilizační bezpečnostní prvky	ks	6,00	4 500,00	27 000,00
						0,00

Celkem odpočty

0,00

Celkem přípočty

75 400,00

Celkem změna:

75 400,00

	Cena bez DPH	75 400,00
	DPH 21%	15 834,00
	Cena včetně DPH	91 234,00

Zhotovitel/dodavatel:





Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		12. 05. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		12. 05. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASAK & PARTNER		12. 05. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
TA MČSTO Kolín VÁCLAV HOPAL		12. 05. 2020



ZASTAVACI
STUBY

SVUPEK POD STROJE


Změnový list č. N5	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Položka výkazu výměr 2.D.1.1.11.01.1_005 Policová stěna nebude dle vyžádání zadavatele námi realizována.
Specifikace změny	Zrušeno.
Zdůvodnění změny	Z důvodu realizace niky v těsné blízkosti plánované policové stěny zadavatel ruší tuto položku. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci, která špatně uvažovala nad umístěním tohoto prvku. Podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 12. 05. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		12. 05. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		12. 05. 2020
projektant/AD		
		12. 05. 2020
zadavatel/objednatel		
		12. 05. 2020

Změnový list č. N5

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Odpočty						
1	2.D.1.1.11.01.1_005	Policová stěna – dřevo masiv	ks	-1,00	10 300,00	-10 300,00
Připočty						
2	2.D.1.1.11.01.1_005	Policová stěna – dřevo masiv	ks	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Celkem odpočty -10 300,00
 Celkem připočty 0,00
 Celkem změna: -10 300,00

	Cena bez DPH	-10 300,00
	DPH 21%	-2 163,00
	Cena včetně DPH	-12 463,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		12. 05. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MAGAL & PARTNER		12. 05. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
27 MĚSTO KOLÍN VACAL HODAL		12. 05. 2020


Změnový list č. N6	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Položka Kontejner zásuvkový na kolečkách N3 bude zrušena.
Specifikace změny	Zrušeno.
Zdůvodnění změny	Z důvodu změny velikosti topení (předmětem jiné zakázky) nelze zasunout kontejner mezi 2 tělesa topení. Tuto okolnost nemohl zadavatel předvídat, a proto ji podřazujeme pod odst. 6 § 222 ZZVZ.


Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
 KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 12. 05. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		12. 05. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		12. 05. 2020
projektant/AD		
		12. 05. 2020
zadavatel/objednatel		
		12. 05. 2020


Změnový list č. N6

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299						
				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		Odpočty				
1	2.D.1.1.11.01.1_003	Kontejner zásuvkový na kolečkách, dřevo masiv	ks	-1,00	7 200,00	-7 200,00
		Připočty				
2	2.D.1.1.11.01.1_003	Kontejner zásuvkový na kolečkách, dřevo masiv	ks	0,00	7 200,00	0,00

Celkem odpočty -7 200,00
 Celkem připočty 0,00
 Celkem změna: -7 200,00


	Cena bez DPH	-7 200,00
	DPH 21%	-1 512,00
	Cena včetně DPH	-8 712,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		12. 05. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		12. 05. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MAGDA & PARTNER		12. 05. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
ZZ MČKO KOLÍN VACLAV HORÁK		12. 05. 2020

Změnový list č. N7	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Skříň vyšší (750x50x220 cm), 2dílné dveře, otevírací. Materiál dub masiv, patina. Snižíme výšku skříně na 160 cm, dveře budou 1dílné.
Specifikace změny	Snížení výšky skříně na 160 cm, dveře 1dílné.
Zdůvodnění změny	Z důvodu funkčnosti stroje room-mapping je nezbytné snížit výšku skříně na 160cm (z původních 220cm), dveře budou 1 dílné. Jelikož se jedná o nutnou změnu pro funkčnost prvků expozice, kterou zadavatel nemohl předvídat, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 134/2016 Sb. Zákona §222.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 12. 05. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		12. 05. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		
projektant/AD		
		12. 05. 2020
zadavatel/objednatel		
		12. 05. 2020

Změnový list č. N7

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299

				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Odpočty						
1	2.D.1.1.12.01.1_009	Skříň vyšší, materiál dub masiv (70x50x220 cm)	ks	-1,00	48 560,00	-48 560,00
Připočty						
2	2.D.1.1.12.01.1_009	Skříň vyšší, materiál dub masiv (65x65x160 cm)	ks	1,00	43 620,00	43 620,00
						0,00
						0,00
						0,00

Celkem odpočty -48 560,00
Celkem připočty 43 620,00
Celkem změna: -4 940,00


	Cena bez DPH	-4 940,00
	DPH 21%	-1 037,40
	Cena včetně DPH	-5 977,40

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		12. 5. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		
		12. 05. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASAK & PARTNER		12. 05. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
OP Místní úřad LACIAL HODAL		12. 05. 2020


Změnový list č. N8	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Různě vysoké sokly na praktikábly/podstavce do 1. PP objektu Zvonice – nová položka, vyžádáno zadavatelem.
Specifikace změny	Materiál dřevěný masiv - smrk, povrchová úprava stejná jako u podstavců, na kterých budou sokly umístěné. 1 ks v140 cm, základna 75x80 cm 1 ks v130 cm, základna 60x60 cm 1 ks v 120 cm, základna 50x50 cm 1 ks upevněný do zdi, rozměr 90x90 cm
Zdůvodnění změny	Vyžádáno zadavatelem, položka neuvedená ve výkazu výměr, 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 5. Jedná se o dodatečné práce, které jsou nezbytné. Slouží jako sokly pod vystavené exponáty do lapidária.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
 KLUCIvespolec, s.r.o.

Datum : 25. 06. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolec, s.r.o. Jan Švarc		25. 06. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		25. 06. 2020
projektant/AD		
		25. 06. 2020
zadavatel/objednatel		
		25. 06. 2020

Změnový list č. N8

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		Odpočty				
			ks	0,00	0,00	0,00
		Připočty				
1		Soubor dřevěných soklů do lapidária	soubor	1,00	44 380,00	44 380,00

Celkem odpočty 0,00
Celkem připočty 44 380,00
Celkem změna 44 380,00

	Cena bez DPH	44 380,00
	DPH 21%	9 319,80
	Cena včetně DPH	53 699,80

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		25. úb. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		25. úb. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASAK & PARTNER		25. úb. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
74 Město Kolín Václav Havel		25. úb. 2020