

Dodatek č. III ke KUPNÍ SMLOUVĚ



Smluvní strany

Kupující

Název: Město Kolín

Sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

IČO: 002 35 440

DIČ: CZ00235440

Zastoupen: Mgr. Michael Kašpar, starosta

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající

Název: KLUCIvespolek, s.r.o.

Sídlo: Na Hradbách 127, 280 02 Kolín

IČO: 25694391

DIČ: CZ25694391

Zastoupen: Mgr. Jan Švarc, jednatel

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61838

(dále jen „prodávající“)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. III. ke kupní
smlouvě**

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2018 smlouvu kupní (dále jen „kupní smlouva“) na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené kupujícím, jako zadavatelem, pod názvem **„Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně“** (dále jen **„veřejná zakázka“** nebo **„zakázka“**) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího podanou v rámci shora uvedené veřejné zakázky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy jako její příloha č. 1 a příloha č. 2, na dodávky zboží specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží“).

2. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu plnění. Změna ceny díla je způsobena nepředvídatelnými okolnostmi, které jsou specifikovány ve změnových listech. Termín plnění se posouvá z důvodu posunu termínu stavebních prací v místě dodání, na jejichž ukončení dodávka díla závisí.

II.

1. Kupní cena díla se mění dle změnových listů E1 – E4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní cena díla bez DPH	7 907 200,- Kč
Nová cena díla bez DPH	8 523 116,- Kč
Nová cena díla včetně DPH	10 312 970,- Kč

III.

1. Zboží uvedené v čl. II. kupní smlouvy prodávající kupujícímu dodá, nainstaluje, uvede do provozu a vyzkouší jeho plnou funkčnost nejpozději do 17. 9 2020.

IV.

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. III nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1

Změnové listy E1 – E4 vč. příloh

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 2. 9. 2020, usnesení č. 2812/75/RM/2020.

V Kolíně dne 20.10.2020

Kupující:


Mgr. Michael Kašpar
Starosta města



V Kolíně dne 20.10.2020

Prodávající:


Mgr. Jan Švarc
Jednatel KLUCIvespolek s.r.o.


Změnový list č. E1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Nahrazení 3ks transparentních LCD 55" Wide Screen (16:9), zavěšených v prostoru 2. NP objektu Zvonice, jedním LCD 55" Wide Screen (16:9) umístěným na portrait do boxu do výklenku v 2. NP objektu Zvonice. Outdoor box bude opatřen ethernetovým teploměrem a vlhkoměrem. Dále doplnění adjustace boxu (pohledové opláštění) uměleckým pohledovým – dřevo masiv, povrchová úprava.
Specifikace změny	Dodávka a instalace 1ks LCD 55" Wide Screen (16:9) do boxu umístěném ve výklenku 2. NP Zvonice. Box bude adjustován umělecky vytvořeným opláštěním. Viz. výkres s umístěním.
Zdůvodnění změny	134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 6. Změnu nebylo možné ze strany zadavatele předvídat. 1. Památkáři z NPÚ nesouhlasí s umístěním monitorů před kamenné zdi s výjimkou výklenku, proto změna ze 3ks na 1ks. Doplněna adjustace boxu - dřevo masiv, povrchová úprava. 2. Monitor nelze umístit do povětrnostně nestabilního prostředí (musí být stabilní vlhkost/teplota pro normální provoz s platnou zárukou). V takovýchto podmínkách musí být použita technika určená pro outdoor.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolec, s.r.o.

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolec, s.r.o. Jan Švarc		02. 07. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		02. 07. 2020
projektant/AD		
		02. 07. 2020
zadavatel/objednatel		
		02. 07. 2020

Změnový list č. E1

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

				Částka a výměra dle smlouvy		
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Odpočty						
1	1.D.1.4.b.01.01_021	Transparentní LCD 55" Wide Screen (16:9)	ks	-3,00	89 000,00	-267 000,00
2	1.D.1.4.b.01.01_022	Montáž LCD 55"	ks	-2,00	10 000,00	-20 000,00
3	1.D.1.4.b.01.01_023	Přehrávač multimediálního obsahu	ks	-2,00	36 000,00	-72 000,00
4	1.D.1.4.b.01.01_024	Montáž přehrávače multimediálního obsahu	ks	-2,00	1 000,00	-2 000,00

Přípočty						
5		LCD 55" Wide Screen (16:9) outdoor	ks	1,00	155 000,00	155 000,00
6		Kryt antivandal pro LCD 55", ethernetový teploměr a vlhkoměr	ks	1,00	95 000,00	95 000,00
7		umělecká adjustace LCD 55" a outdoor boxu v nice	ks	1,00	80 000,00	80 000,00

Celkem odpočty -361 000,00
 Celkem přípočty 330 000,00
 Celkem rozdíl -31 000,00

	Cena bez DPH	-31 000,00
	DPH 21%	-6 510,00
	Cena včetně DPH	-37 510,00

Zhotovitel/dodavatel:


Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		02. 07. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		02. 07. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MAGAL & PARTNER		02. 07. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
ZA MĚSTO KOLÍN VILKAL HODAN		02. 07. 2020



Změnový list č. E2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Obsah LCD - image filmy o zvonech - chyba v zadávací dokumentaci, položka je uvedena v projektové dokumentaci, ale není uvedena ve výkazu výměr
Specifikace změny	Dodávka 3ks 2 min krátkých image filmů o zvonech dle specifikace uvedené v příloze tohoto Změnového listu.
Zdůvodnění změny	Položka neuvedena ve výkazu výměr, pouze v projektové dokumentaci - chyba zadávací dokumentace, 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 6.


Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 02. 07. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		02. 07. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		02. 07. 2020
projektant/AD		
		02. 07. 2020
zadavatel/objednatel		
		02. 07. 2020

Změnový list č. E2

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Částka a výměra dle smlouvy						
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		Odpočty	ks	0	0	0
		Připočty				
1		obsah: krátký image film o zvonech (3x 2 min)	ks	3,00	80 000,00	240 000,00

Celkem odpočty

0

Celkem připočty


240 000,00

Celkem rozdíl

240 000,00

		Cena bez DPH	240 000,00
		DPH 21%	50 400,00
		Cena včetně DPH	290 400,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		02. 07. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		02. 07. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASAK & PARTNER		02. 07. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
ZAMĚST. KOLÍN VACLAV KUBAČEK		02. 07. 2020



Koncept videí do 2. NP ZVONICE

Specifikace: 3 krátká cca 2 minutová videa tematicky spojená s objektem Zvonice a její instalací.

Full HD 1920x1080 px (16:9), bez zvuku


1. Video: stručná historie objektu Zvonice a zvonů, v ní umístěných. Jednoduchá infografika, motion design, informace o názvech zvonů, váze, roku zhotovení apod.

Referenční ukázka:




2. Video: výroba zvonů – točené záběry ze zvonařské dílny, ruční odlévání zvonoviny do forem

Referenční ukázka:



3. Video: výroba zvonkohry umístěné ve stejném podlaží Zvonice – točené záběry z výroby zvonkohry, od prvotních nákresů, přes výrobu, po usazení stroje do objektu Zvonice.

Referenční ukázka:



Změnový list č. E3	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Ve výkazu výměr byl uveden 1ks dataprojektoru Laser/LED zdrojem a vyměnitelným objektivem 0,8:1. Pro zasvícení takto velké místnosti pro room mapping je potřeba alespoň 2ks výkonějších dataprojektorů, technologie laser + 3LCD a objektivem 1,6 -2,8 :1.
Specifikace změny	2ks konferenčních datových projektorů, technologie laser + 3LCD, rozlišení 1920 x 1200, výkon 6500 ANSI lumenů, kontrast 3000 000 : 1, obrazové vstupy 2x HDMI, 2x VGA, HDBaseT, objektiv 1,6 -2,8 :1.
Zdůvodnění změny	Nevhodné řešení pro pouze 1 projektor. Stroj room-mapping nemůže fungovat s 1 projektozem. Jelikož doplnění, rozšíření předmětu plnění formou této změny nezbytné a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže, podřazujeme pod 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 5.



Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 02. 07. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		02. 07. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		02. 07. 2020
projektant/AD		
		02. 07. 2020
zadavatel/objednatel		
		02. 07. 2020

Změnový list č. E3

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Částka a výměra dle smlouvy						
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Odpočty						
1	2.D.1.4.e01.01_157	Stroj hologram: 1 chip DLP dataprojektor Laser/LED	ks	-1,00	110 000,00	-110 000,00
Přípočty						
2	2.D.1.4.e01.01_157	Stroj hologram: 1 chip DLP dataprojektor Laser/LED	ks	2,00	198 995,00	397 990,00
3		Objektiv dataprojektoru	ks	2,00	45 000,00	90 000,00

Celkem odpočty

Celkem přípočty

Celkem změna

-110 000,00

467 990,00

377 990,00

	Cena bez DPH	
	DPH 21%	377 990,00
	Cena včetně DPH	79 377,90
		457 367,90

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIvespolek, s.r.o.		02. 07. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		02. 07. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
MASAK & PARTNER		02. 07. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
z A Město Kolín LADLAV HODAL		02. 07. 2020


Změnový list č. E4	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Popis změny	Přípojně místo pro HDMI pro dataprojektor u školní tabule v 1. NP objektu Stará škola – nová položka, vyžádáno zadavatelem.
Specifikace změny	1x přípojně místo pro HDMI, přepínač 2x1 HDMI, podpora rozlišení 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color, 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling. EDID Minder - automaticky managing EDID komunikace mezi propojenými zařízeními Automatické řízení bitové hloubky barev – přepínač automaticky nastavuje bitovou hloubku barev na základě EDID displeje, aby nedocházelo ke konfliktům barevné kompatibility mezi zdroji signálu a displeji HDCP kompatibilní Funkce automatického přepínání vstupů Ovládání z předního panelu, IR nebo RS-232 Automatická equalizace délky kabelu pro každý vstup do 15m.
Zdůvodnění změny	Vyžádáno zadavatelem, položka neuvedená ve výkazu výměr, 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 5. Jedná se o dodatečné práce, které jsou nezbytné. Ultrashort dataprojektor bude promítat na projekční plochu (rozevřená tabule) film o osobnostech města Kolína. Bez tohoto přípojněho místa by nebylo možné přes projektor pustit i jiný obsah, např. prezentaci apod. Toto řešení rozšiřuje možnost využití instalované techniky.

Vypracoval : Mgr. Jan Švarc
KLUCIvespolek, s.r.o.

Datum : 23. 07. 2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KLUCIvespolek, s.r.o. Jan Švarc		23. 07. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
		23. 07. 2020
projektant/AD		
		23. 07. 2020
zadavatel/objednatel		
		23. 07. 2020

Změnový list č. E4

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299

Částka a výměra dle smlouvy						
Poř.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		Odpočty				
			ks	0,00	0,00	0,00
		Připočty				
1		přepínač HDMI	ks	1,00	24 640,00	24 640,00
2		Přípojné místo HDMI	ks	1,00	4 286,00	4 286,00

Celkem odpočty

0,00

Celkem připočty

28 926,00

Celkem změna

28 926,00

		Cena bez DPH	28 926,00
		DPH 21%	6 074,46
		Cena včetně DPH	35 000,46

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
KLUCIVESPOLEK, s.r.o.		28. 07. 2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
IRIS BOHEMIA		28. 07. 2020

Projektant/AD	Podpis	Datum
HABŠEK & PARTNER		28. 07. 2020

Objednatel	Podpis	Datum
ZAMĚSTYK KOLÍN VÁCLAV HUBÁK		28. 07. 2020