



00763/2021

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLOč. smlouvy objednatele: **443/2021**

č. dodatku objednatele: 763/2021

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **BPT Solution s.r.o.**
Spisová značka C 176180 u Městského soudu v Praze
Sídlo Pod Skalkou 268, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČ 24808466
DIČ CZ 24808466
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 97hx99y
Bankovní spojení KB
Číslo účtu 115-8782280217/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 443/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kuchyně MŠ Kmochova, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu bouracích prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- větší rozsah bourání a následné opravy omítek,
- oprava nerovností podlah,
- provedení rozvodu plynu zasekáním do drážky ve zdi,
- výměna přívodu vody, včetně výměny uzávěrů,
- vymalování kanceláře navazující na kuchyň a osazení prahu z důvodu výškového rozdílu podlah.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 29.150,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.521.643,74 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>319.545,19 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.841.188,93 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1- Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23.08.2021, usnesení č. 4203/110/RM/2021.


V Kolíně dne 01.09.2021



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Dolních Jirčanech dne 31.08.2021



gut

Dodavatel:	BPT Solution s.r.o.
Datum:	12.08.2023

Pol.	Popis zařízení/podlahy	Typobj.č.	Dodavatel	MJ	Kč/MJ bez DPH	Množství	Celkem Kč bez DPH
1	Nesoudržná emulze stěn vnitřní výjezdomentová štuková, zřídění: za 100 % (1,8*5,4*1,05+1,4*3,93+1,1*3,92, za 14,22*28=1721)		BPT Solution s.r.o.	m2	900,00 Kč	21	18 900,0 Kč
3	vynobuční dílačky a podlahního betonu podlahy osa 5cm, drátový beton		BPT Solution s.r.o.	m2	917,0 Kč	10	9 170,0 Kč
5	Vysoké, zakocení, záclatění, výmalba, ořez střípů plyn		BPT Solution s.r.o.	m2	600,0 Kč	10	6 000,0 Kč
6	Výmalba hliněného plivačů studené vody, za přibliž 1		BPT Solution s.r.o.	bm	390,0 Kč	17	6 630,0 Kč
7	Podlaha keramická, práh, výmalba		BPT Solution s.r.o.		2 650,0 Kč	1	2 650,0 Kč
8							
Celkem vícepráce							49 750,0 Kč
1	Děla				4 000,0 Kč	3,000	12 000,0 Kč
2	Průmysl				2 600,0 Kč	1,000	2 600,0 Kč
3							
4							
5							
6							
Celkem méněpráce							14 600,0 Kč
CELKEM = vícepráce - méněpráce:							29 150 Kč
					Ing. Petr Barm		
					Za objednatel		
					Za objednatel		

