



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")



a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Buildtechnology, s.r.o.

C 70816 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Družební 769/2D, 779 00 Olomouc – Nové Sady

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

na straně druhé

06147941

CZ06147941

hzujqzj

FIO, a.s.

2201248183/2010

(dále jen "zhotovitel")

účastníci uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021 díla **„ZŠ, MŠ a PŠ
Kutnohorská – výměna parket ve třídách“**

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 22.06.2021:

Smluvní cena díla: 943.914 Kč včetně 21 % DPH, tedy:

Cena díla celkem bez DPH:

780 094,00 Kč

DPH 21 %:

163 820,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:

943 914,00 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:	780 094,00 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 21 %:	163 820,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	943 914,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č.1:

Cena VCP bez DPH:	38 470,00 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 21 %:	8 078,70 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	46 548,70 Kč

Nová cena díla bez DPH;	818 564,00 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 21 %:	171 898,70 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	990 462,70 Kč

Na předmětném díle při provádění prací došlo k vícepracím v učebně č. 104 v 1 NP. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky objednatele.

II.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 k dodatku č. 1 ke SoD ze dne 22.06.2021 – položkový rozpočet vícepráce


DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.08.2021 usnesením č. 4193/109/RM/2021


17. 08. 2021

V Kolíně dne



město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne 11. 08. 2021




Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021

Vícepráce	ZL č. 1
ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - výměna parket ve třídách	
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, ul. Kutnohorská čp. 179, Kolín IV	


P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	dílňa		10,50 x 7,00 m	= 73,50 m2	
1	vyčištění prasklin	mb	52,00	20,00	1 040,00
2	prořezání prasklin	mb	52,00	230,00	11 960,00
3	kolmé řezy pro šiti	ks	350,00	35,00	12 250,00
4	sešívání sponami s epoxý zálivkou	mb	52,00	235,00	12 220,00
5	Dopravné	kpl	1,00	500,00	500,00
6	Další náklady neuvedené ve výkazu výměr	kpl	1,00	500,00	500,00
ZŠ Kutnohorská, 1.NP učebna č. 104 (štítek na dveřích)					38 470,00

V Kolíně dne 17. 08. 2021



město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

11. 08. 2021



PLNÁ MOC

