



00925/2021

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 287/2021
dodatek č. 2 objednatele: 925/2021
č. smlouvy zhotovitele: 2108

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **MIZERA – STAVBY, a.s.**
Spisová značka B 2844 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČ 28762070
DIČ CZ 28762070
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky erbe8fp
Bankovní spojení Komerční banka a.s.
Číslo účtu 43- 4194010247/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 287/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín**“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 22. 9. 2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna rozsahu prací, změna článku V. odst. 1 smlouvy o dílo a změna článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo, dodatku č. 1 a projektové dokumentaci. Změna rozsahu prací spočívá v rozšíření prováděných prací o:

- provedení výměny krytu asfaltové vozovky v křižovatce ulic Roháčova a Lipanská, dle změnového listu č. 8;
- odstranění starého parovodního potrubí vč. kanálu a přízdívky ze žb cca. v tl. 20 cm, dle změnového listu č. 9;
- provedení nového napojení žb šachty v křižovatce ulic Roháčova a Lipanská na stávající potrubí v různých výškových úrovních dle požadavků společnosti Energie AG Kolín a.s., IČO: 47538457, se sídlem Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín, dle změnového listu č. 10;
- doplnění dopravního značení dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle změnového listu č. 11.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech č. 8 - 11, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 264.780,80 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	5.301.450,52 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	1.113.304,61 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	6.414.755,13 Kč

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 a dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 8 -11

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.10.2021, usnesení č. 4408/116/RM/2021.

09. 11. 2021


V Kolíně dne



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Lomnici nad Popelkou dne 20.10.21



změnové listy - REKAPITULACE

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **ZL 8 - 11**

Část:

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Cena celkem
ZL8		oprava křižovatky Roháčova x Lipanská	kmpI	160 700,00 Kč
ZL9		domolice, vyřezání a zazdění horkovodu	kmpI	41 580,80 Kč
ZL10		dopojení šachty Š 453 dle požadavků provozovatele	kmpI	19 780,00 Kč
ZL11		dopravní značení	kmpI	42 720,00 Kč

Cena celkem bez DPH

264 780,80 Kč

změnový list č.8

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **komunikace**

Část: oprava křižovatky Roháčova x Lipanská

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
113154114		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	160,000	80,00	12 800,00
181102302		Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	160,000	35,00	5 600,00
919112213		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	25,000	120,00	3 000,00
919122112		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	25,000	120,00	3 000,00
573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	160,000	10,00	1 600,00
	875					
573211106		Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	160,000	10,00	1 600,00
	875					
577134131		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	160,000	300,00	48 000,00
	875					
577155132		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	160,000	360,00	57 600,00
997211521		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	44,000	100,00	4 400,00
997211529		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,000	10,00	440,00
997211612		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	44,000	65,00	2 860,00
997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	44,000	450,00	19 800,00

160 700,00 Kč

změnový list č.9

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **Kanalizace**

Část: **domolice, vyřezání a zazdění horkovodu**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		1,5x1x2 x ,12 zazdění otvorů 0,3*0,3 a 0,8*,8 vyřezání potrubí a uložení				odbourání 18 cm 2*3 ručně
132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - rozšíření výkopu	m3	1,000	295,00	295,00
				16,940		
132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 hloubení jam ručním způsobem	m3	1,000	5,00	5,00
			m3	1,000	1 800,00	1 800,00
				6,534		
120001101		Příplatek za stížení vykopávky v blízkosti inž. Sítí	m3	2,000	398,00	796,00
161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,000	60,00	120,00
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	195,00	390,00
162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,000	10,00	20,00
167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,000	65,00	130,00
171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	18,00	36,00
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	195,00	195,00
58331200		kamenivo 0/63	t	2,000	250,00	500,00
175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	195,00	195,00
58331200		kamenivo 0-8	t	2,000	250,00	500,00
OST		Ostatní				0,00
171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,600	250,00	900,00
120901123		bourání železobetonové šachty kolektoru	m3	2,040	9 490,00	19 359,60
120901123		odbourání stávající šachty o 18 cm 2*3*,18	m3	1,080	9 490,00	10 249,20
99721152 1		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	6,864	100,00	686,40
99721152 9		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,864	10,00	68,64
99721161 2		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,864	65,00	446,16
99722184 5		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobeton	t	6,864	450,00	3 088,80
		vyřezání potrubí a likvidace potrubí	kmpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		zazdění otvorů	kmpl	1,000	800,00	800,00

41 580,80 Kč

ceny bez DPH

změnový list č. 10

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **Kanalizace**

Část: **dopojení šachty Š 453 dle požadavků provozovatele**

P. č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ - rozšíření výkopu	m ³	4,000	295,00	1 180,00
132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	1,000	5,00	5,00
120001101		Příplatek za stížení vykopávky v blízkosti inž. Sítí	m ³	4,000	398,00	1 592,00
161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	4,000	60,00	240,00
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,000	195,00	780,00
162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	4,000	10,00	40,00
167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	4,000	65,00	260,00
171201201		Uložení sypaniny na skládky	m ³	4,000	18,00	72,00
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	1,200	195,00	234,00
58331200		kamenivo 0/63	t	2,400	250,00	600,00
175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	2,800	195,00	546,00
58331200		kamenivo 0-8	t	5,600	250,00	1 400,00
OST		Ostatní				0,00
171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,200	250,00	1 800,00
		potrubí DN 300	mb	1,000	1 100,00	1 100,00
		přechod Ultrarib / KG	ks	1,000	4 256,00	4 256,00
		koleno KG DN 300/15°	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
		výkyvného těsnění Forsheda F-911	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
		montáže	ks	4,000	250,00	1 000,00

19 780,00 Kč

ceny bez DPH

změnový list č. 11

Stavba: **Kolín ul. Lipanská**

Objekt: **komunikace**

Část: **dopravní značení**

P.č.	Kód ceniku	Název položky	MJ	Množství	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cena celkem
				SoD	skutečnost		SoD	skutečnost
		SoD						
		montáž značek	ks	3 000	13 000	250,00	750,00	3 250,00
		značka dopravní svislá 500x700	ks	3 000	3 000	3 500,00	10 500,00	10 500,00
		montáž sloupku	ks	2 000	13 000	500,00	1 000,00	6 500,00
		sloupek AL 60	ks	2 000	13 000	1 200,00	2 400,00	15 600,00
		patka hliníková	ks	2 000	13 000	500,00	1 000,00	6 500,00
		vičko plastové	ks	2 000	13 000	100,00	200,00	1 300,00
		upínací svorka	ks	4 000	32 000	100,00	400,00	3 200,00
		VDZ žlutá čára 125 mm, barva	m	25 000		250,00	6 250,00	0,00
		VDZ bílá čára 125 mm, barva	m	8 000	13 000	250,00	2 000,00	3 250,00
		VDZ trojúhelníky - nájezd, barva	m2	3 000		550,00	1 650,00	0,00
		VDZ žlutá čára 125 mm, plast	m	25 000		350,00	8 750,00	0,00
		VDZ bílá čára 125 mm, plast	m	8 000		350,00	2 800,00	0,00
		VDZ trojúhelníky - nájezd, plast	m2	3 000		650,00	1 950,00	0,00
		předznačení VDZ	m	33 000		50,00	1 650,00	0,00
		nová položka						
		tabule IZ8a a IZ8b (1000x1000)	ks		3 000	4 800,00		14 400,00
		značka E13 a E8c	ks		2 000	2 500,00		5 000,00
		VDZ přechod pro chodce - 2 ks šířka 3 m, barva	m2		18 000	550,00		9 900,00
		VDZ žlutá vjezd šířka 4 m V12a, barva	ks		1 000	1 800,00		1 800,00
		VDZ žlutá vjezd šířka 6 m V12a, barva	ks		1 000	2 160,00		2 160,00
		VZD znak invalidy, barva	ks		1 000	660,00		660,00
		celkem					41 300,00	84 020,00
		navýšení nad rámec SoD						42 720,00