

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **194/2022**

č. dodatku objednatele: **582/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Ing. Miroslavem Káninským, vedoucím Odboru investic a územního plánování
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel **PARECO s.r.o.**
Spisová značka Městský soud v Praze, spisová značka C 101262
Sídlo Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 27165329
DIČ CZ27165329
Telefon
e-mail
ID datové schránky neasdmu
Bankovní spojení ČSOB
Číslo účtu 190967721 / 0300
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 194/2022 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Oprava balkonu s balustrádou na budově Radnice v Kolíně**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto

důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- očištění ocelových konstrukcí,
- sanace ocelových konstrukcí,
- zpracování restaurátorského záměru,
- restaurátorské ošetření prvků balustrády,
- vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 49.860,30 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*


<i>Cena bez DPH</i>	<i>247.013,22 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>51.872,77 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>298.885,99 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kolíně dne

V Praze dne



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„Oprava balkonu s balustrádou na budov Radnice v Kolín“
Název ulice/stoky:

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.2.2022:
Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zhotovitel: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5, IČ 27165329

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SOIPS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	1

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Pops a zdůvodnění změny:

V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla :

- očištění ocelových konstrukcí,
- sanace ocelových konstrukcí,
- zpracování restaurátorského záměru,
- restaurátorské ošetření prvků balustrády,
- závěrečná restaurátorská zpráva.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	49 860,30	49 860,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce objektu	Jméno	datum	podpis
TDI	Jméno Jan Říha	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOIPS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložených Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel			
Objednatel	Jméno Václav Horák	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno Jaroslav Novotný	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	

č.p.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	očištění ocelových konstrukcí	kpl	1	3 167,10	3 167,10	CS ÚRS 2021 01
2	sanace ocelových konstrukcí	kpl	1	2 193,20	2 193,20	CS ÚRS 2021 01
3	restaurátorský záměr	ks	1	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
4	restaurátorské ošetření prvků balustrády	kpl	1	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	závěrečná restaurátorská zpráva	ks	1	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
Cena celkem bez DPH					49 860,30	
DPH					10470,663	
Cena celkem včetně DPH					60 330,96	