



006P/1/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 1111/2021

č. dodatku objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 35/21

„Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín“

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0031JZ0

a

Zhotovitel HALKO stavební společnost, s.r.o.
Spisová značka oddíl C, vložka 6956
Sídlo Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
společnosti
ve věcech technických
IČ 43090150
DIČ CZ43090150
Telefon
e-mail
ID datové schránky jwgva9c
Bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu 1412058/0300 (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1111/2022, č. zhotovitele 35/21 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení

stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku náleзовých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- změnový list č. 1 - Výkopové práce – přeložka CETIN

V souladu se smluvními požadavky na vyvolanou přeložku vedení sdělovacího kabelu ve správě CETIN a.s. tento změnový list obsahu náklady spojené se zřízením a záhozem výkopu pro pokládku nového kabelového vedení

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 2 - Více a méně práce na konstrukčních vrstvách komunikace a jejího příslušenství

Jedná se především o následující více a méně práce:

- změna způsobu sanace podloží s ohledem a výsledky zatěžovacích zkoušek pláně a konstrukčních vrstev
- změna barevnosti betonové vegetační dlažby 200x200x80 mm parkovacích stání z šedé na černou
- změna obrub kruhové objezdu – uvedení projektové dokumentace do souladu s výkazem výměr
- přeprava dřevin vykáčených před zahájením stavby do místa určeného investorem

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost snížit cenu díla o **252 577,34 bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>10 218 078,88 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>2 145 796,57 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>12 363 875,45 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen

„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.


5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 a 2

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 6. 6. 2022, usnesení č. 5868/144/RM/2022.

V Kolíně dne 10.6.2022

V Nové Vsi dne 9.6.2022



Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Objednatel:
město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:
HALKO stavební společnost s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

1
2 Po schválení tohoto změnového listu objednatel bude
3 mezi smluvními stranami sepsán Dodatek k SoD.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

- 4 **Název stavby:** Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín
Objekt: Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN
5 **Název ZL:** Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN - vícepráce č.1
6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne):** č. objednatele: 1111/2021 a č. zhotovitele: 35/21 ze dne 4. 3. 2021

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
8 Celková cena dle původní SoD:	10 470 656,22	2 198 837,81	12 669 494,03
9			
10			
11 Změny schválené			
12 před tímto ZL:			
13			
14			
15 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	10 470 656,22	2 198 837,81	12 669 494,03
16 Rozdíl v ceně proti původní SoD:	0,00	0,00	0,00

Stručný popis změny
viz. řádek 19

sazba DPH: 21%

17 **Termín dokončení dle původní SoD č. objednatele: 1111/2021 a č. zhotovitele: 35/21** 4.9.2022
18 **Aktuální termín dokončení dle uzavřeného dodatku č.:** ---

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

19 **POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD**
Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN - vícepráce č.1
V rámci stavby "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín" byly provedeny zemní práce a zához pro přeložku kabelu CETIN.

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20	Zemní práce pro přeložku kabelu CETI	50 884,60	10 685,77	61 570,37
CELKEM návrh ZL (Kč):		50 884,60	10 685,77	61 570,37

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
20		
50 884,60	10 685,77	61 570,37
10 521 540,82	2 209 523,57	12 731 064,39

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: %: 0,49% 50 884,60 10 685,77 61 570,37


Přílohy Změnového listu:


č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN		13.5.2022

31 **Vliv na termín dokončení:** NE **Nový termín dokončení (návrh):** ---

Za zhotovitele: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Kontrola správnosti za objednatele: město Kolín


dne: 13. 5. 2022 podpis


ZA TO: 13.5.2022 dne: podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL1

Objekt:

SO 101_1-VP1 - Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN - vícepráce č.1

Místo:

Borky ul. Brankovická

Datum:

13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 884,60
D	VP1		Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN				50 884,60
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,200	614,00	37 576,80
	VV		"kabel CETIN" 340*0,3*0,6		61,200		
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,200	144,00	8 812,80
4	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	5,000	899,00	4 495,00

LA 101:

Objednatel:
Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

město Zhotovitel:
HALKO stavební společnost s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

Po schválení tohoto změnového listu objednatel bude mezi smluvními stranami sepsán Dodatek k SoD.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

2

Název stavby: Rožšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín
Objekt: SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka
Název ZL: SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.1, č.2 a č.3, vícepráce č.2, č.3, č.4 a č.5
Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. objednatele: 1111/2021 a č. zhotovitele: 35/21 ze dne 4. 3. 2021

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	Stručný popis změny
Celková cena dle původní SoD:	10 470 656,22	2 198 837,81	12 669 494,03	viz. řádek 19
Změny schválené před tímto ZL:				
Zl.č.1 ze dne: 13.5.2022	50 884,60	10 685,77	61 570,37	
ze dne:		0,00	0,00	
ze dne:		0,00	0,00	
ze dne:		0,00	0,00	
ze dne:		0,00	0,00	
ze dne:		0,00	0,00	
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	10 521 540,82	2 209 523,57	12 731 064,39	
Rozdíl v ceně proti původní SoD:	50 884,60	0,00	50 884,60	sazba DPH: 21%
Termín dokončení dle původní SoD č. objednatele: 1111/2021 a č. zhotovitele: 35/21				4.9.2022
Aktuální termín dokončení dle uzavřeného dodatku č.:				---

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.1 odpočet zemních prací pro sanaci podloží v 1. etapě (sanace bude pouze v tl. 20cm) a odpočet zřízení podkladní vrstvy ze ŠD v tl. 40cm pro 1. + 2. + 3. etapu							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.2 odpočet dodávky dlažby betonové vegetační 200x200x80 mm barva přírodní z důvodu výměny za dlažbu barvy černá							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.3 odpočet dodávky betonových obrub k okružní křižovatce KO oblouk vnější R1 (195/514/300) a odpočet dodávky kamenných obrub k okružní křižovatce obrubník kamenný příčný 1000x300x200							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.2 připočet vrstvy z betonové recyklátu v tl. 20cm pro 1. etapu a v tl. 40cm pro 2. a 3. etapu a připočet zřízení vrstvy z geotextilie pro 1. etapu							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.3 odvoz odstraněných pařezů na skládku do Radimí včetně poplatku za uložení a odvoz kmenů a větví pokácených stromů na deponii u ČOV Kolín (u psího útulku) bez poplatku za uložení							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.4 připočet dodávky betonové dlažby vegetační 200x200x80 mm barva černá z důvodu výměny barvy dlažby							
SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.5 připočet dodávky betonových obrub k okružní křižovatce obrubník půlka (195/300/300) a připočet dodávky kamenných obrub k okružní křižovatce obrubník kamenný oblouk R 2,3m							
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka méněpráce č.1 - sanace podloží	-1 206 497,28	-253 364,43	-1 459 861,71	-1 206 497,28	-253 364,43	-1 459 861,71
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka méněpráce č.2 - změna barvy vegetační dlažby	-120 228,62	-25 248,01	-145 476,63	-1 326 725,90	-278 612,44	-1 605 338,34
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.3 - změna typu kamenných a betonových obrub u OK	-78 474,31	-16 479,61	-94 953,92	-1 405 200,21	-295 092,04	-1 700 292,25
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.2 - sanace podloží	777 180,00	163 207,80	940 387,80	-628 020,21	-131 884,24	-759 904,45
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.3 - odvoz a likvidace pařezů, kmenů a větví	63 632,09	13 362,74	76 994,83	-564 388,12	118 521,51	-682 909,63
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.4 - změna barvy vegetační dlažby	133 431,30	28 020,57	161 451,87	-430 956,82	-90 500,93	-521 457,75
SO 101	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.5 - změna typu kamenných a betonových obrub u OK	127 494,88	26 773,92	154 268,80	-303 461,94	-63 727,01	-367 188,95
CELKEM návrh ZL (Kč):		-303 461,94	-63 727,01	-367 188,95	10 218 078,88	2 145 796,56	-12 363 875,44

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: %: -2,41% -252 577,34 -53 041,24 -305 618,58

č.	Název	Datum
1	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.1 - oceněný soupis méněprací	13.5.2022
2	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.2 - oceněný soupis méněprací	13.5.2022
3	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.3 - oceněný soupis méněprací	13.5.2022

4	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.2 - oceněný soupis víceprací		13.5.2022
5	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.3 - oceněný soupis víceprací		13.5.2022
6	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.4 - oceněný soupis víceprací		13.5.2022
7	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.5 - oceněný soupis víceprací		13.5.2022

31 Vliv na termín dokončení: NE Nový termín dokončení (návrh): ---

Za zhotovitele: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Kontrola správnosti za objednatele: město Kolín

7.8.2022

dne: 13.5.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22127-112/21
Stavba: Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.5.2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Kolín		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
HALKO stavební společnost, s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-303 461,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-303 461,94	-63 727,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-367 188,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22127-112/21

Stavba: Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Místo:

Datum:

13.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-303 461,94	-367 188,95
SO 101_1- MP1	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.1 - sanace podloží	-1 206 497,28	-1 459 861,71
SO 101_1- MP2	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.2 - změna barvy dlažby	-120 228,62	-145 476,63
SO 101_1- MP3	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.3 - změna obrub OK	-78 474,31	-94 953,92
SO 101_1- VP2	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.2 - sanace podloží	777 180,00	940 387,80
SO 101_1- VP3	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.3 - odvoz pařezů, kmenů a větví	63 632,09	76 994,83
SO 101_1- VP4	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.4 - změna barvy dlažby	133 431,30	161 451,87
SO 101_1- VP5	SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - vícepráce č.5 - změna obrub OK	88	154 268,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

SO 101_1-MP1 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.1 - sanace podloží

Místo:

Borky ul. Brankovická

Datum:

13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 206 497,28
D		MP1	Sanace podloží - méněpráce č.1				-1 206 497,28
D		1	Zemní práce				-289 625,28
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-314,400	217,30	-68 319,12
	W		"výkop pro sanaci vozovky 1.etapa" -1572*0,2		-314,400		
	W		Součet		-314,400		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-314,400	283,00	-88 975,20
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-628,800	20,50	-12 890,40
	W		-314,4*2		-628,800		
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-565,920	200,00	-113 184,00
	W		-314,4*1,8		-565,920		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-314,400	19,90	-6 256,56
D		5	Komunikace pozemní				-916 872,00
43	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-6 072,000	151,00	-916 872,00
	W		"1. etapa" -1572*2		-3 144,000		
	W		"2. a 3. etapa" -1464*2		-2 928,000		
	W		Součet		-6 072,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

SO 101_1-MP2 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.2 - změna barvy dlažby

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-120 228,62
D	MP2		Změna barvy vegetační dlažby - méněpráce č.2				-120 228,62
D	5		Komunikace pozemní				-120 228,62
1	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-280,908	428,00	-120 228,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

SO 101_1-MP3 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka - méněpráce č.3 - změna obrub OK

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 474,31
	D	MP3	Změna typu kamenných a betonových obrub u OK - méněpráce č.3				-78 474,31
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-78 474,31
1	M	CSB.0019984.U RS	Obrubník KO oblouk vnější R1 (195/514/300) č 81	kus	-140,760	377,00	-53 066,52
2	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	-16,371	1 552,00	-25 407,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

**SO 101_1-VP2 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka
- vícepráce č.2 - sanace podloží**

Místo:

Borky ul. Brankovická

Datum:

13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							777 180,00
D	VP2		Sanace podloží - vícepráce č.2				777 180,00
D	5		Komunikace pozemní				675 000,00
125	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	4 500,000	150,00	675 000,00
	W		"1.etapa" 1572		1 572,000		
	W		"2. a 3.etapa" 1464*2		2 928,000		
	W		Součet		4 500,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 180,00
128	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 572,000	65,00	102 180,00
	W		"1.etapa" 1572		1 572,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

**SO 101_1-VP3 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka
- vícepráce č.3 - odvoz pařezů, kmenů a větví**

Místo: Borky ul. Brankovická

Datum: 13.05.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 632,09
D	VP3		Odvoz a likvidace pařezů, kmenů a větví - vícepráce č.3				63 632,09
D	1		Zemní práce				63 632,09
1	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	66,000	367,00	24 222,00
2	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	2 112,000	8,17	17 255,04
VV			"odvoz skládka Radim" 66*32		2 112,000		
3	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	19,660	70,80	1 391,93
4	K	R1	Poplatek za uložení pařezů	t	19,660	690,00	13 565,40
5	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	163,00	978,00
6	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000	6,24	112,32
VV			"odvoz do 4km - psi útulek" 6*3		18,000		
7	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	975,00	5 850,00
8	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000	14,30	257,40
VV			"odvoz do 4km - psi útulek" 6*3		18,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

**SO 101_1-VP4 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka
- vícepráce č.4 - změna barvy dlažby**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 431,30
	D	VP4	Změna barvy vegetační dlažby - vícepráce č.4				133 431,30
	D	5	Komunikace pozemní				133 431,30
1	M	59245004-1	dlažba betonová vegetační 200x200x80 mm černá	m2	280,908	475,00	133 431,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - ZL2

Objekt:

**SO 101_1-VP5 - SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka
- vícepráce č.5 - změna obrub OK**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 494,88

D	VP5		Změna typu kamenných a betonových obrub u OK - vícepráce č.5				127 494,88
---	-----	--	--	--	--	--	------------

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				127 494,88
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	------------

3	M	CSB.0019990.U RS	Obrubník KO přímý půlka (195/300/300) č.79	kus	235,000	290,00	68 150,00
4	M	58380422	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	16,371	3 625,00	59 344,88