



DODATEK č. 1

Zpracování projektové dokumentace – chodník v ul. Radovesnická, Kolín

číslo smlouvy objednatele: 470/2022

č. dodatku objednatele: 986/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 006/2022

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

plánování

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka

DI PROJEKT s.r.o.

Sídlo

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupený

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

Za zhotovitele je oprávněn jednat

Janem Zvárou, DiS, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

ve věcech technických

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

IČO

01873687

DIČ

CZ01873687

Telefon

773 749 122

e-mail

diprojekt@seznam.cz

ID datové schránky

ui8wq5u

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu

107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen tako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 470/2022 ze dne 09.05.2022

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2022 smlouvu o dílo č. 470/2022, č. zhotovitele 006/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – chodník v ul. Radovesnická, Kolín“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo je ujednána cena díla v následujícím znění:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>130.000,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>27.300,00 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>157.300,00 Kč</i>

3. V průběhu projektování díla dle smlouvy o dílo bylo zjištěno, že bude nutné provést modernizaci stávajícího veřejného osvětlení. Tato skutečnost si vyžádala navazující vícepráce, které nebyly součástí původního zadání a jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla dle smlouvy o dílo. Tím vyvstala potřeba úpravy ceny díla dle vyčíslení víceprací v dodatku č. 1.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění nového odseku v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění:

- zhotovitel se zavazuje provést při provádění díla pro objednatele vícepráce spočívající v projekčních pracích souvisejících s modernizací stávajícího veřejného osvětlení, když tato modernizace spočívá zejména v návrhu výměny zastaralého veřejného osvětlení za LED osvětlení, návrh prvků automatizace a technologie tlumící svit v nočních hodinách.

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo, který má nově následující znění:

<i>1. Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>130.000,00 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>15.500,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>30.555,00 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>176.055,00 Kč</i>

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne **26-08-2022**

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

[Redacted signature area]

ještě jednou opakovat

[Redacted signature area]