



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **556/2022**

č. dodatku objednatele: **1381/2022**

č. smlouvy zhotovitele: **S220425**

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

posta@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

05089425

DIČ

CZ05089425

Telefon

e-mail

ID datové schránky

epzvwqw

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu

9345455001/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.05.2022

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 556/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – zpevnění stávajících komunikací v lokalitě zahrádkové osady u Vodárny, Kolín- II. výzva**“ (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“).

II.

1. V průběhu zajišťování vstupních podkladů, průzkumů nezbytných pro zpracování projektové dokumentace a po projednání s DI PČR vyvstala potřeba před zpracováním dokumentace pro povolení stavby zpracovat návrh dopravní obslužnosti cílového stavu zahrádkářské kolonie v souladu s územní studií zpracovanou Ing. arch. Tučkem, která obsahuje i příslušné změny č. 5

územního plánu Kolín, jenž byla zhotoviteli předána 09.11.2022. Ta bude po odsouhlasení objednatelem a zpracovatelem územní studie projednána s DI PČR a Odborem investic a územního plánování objednatele. Po odsouhlasení návrhu dopravní obslužnosti bude zpracována dokumentace pro společné povolení stavby dílčí části místních komunikací tak, aby bylo v maximální možné míře respektovat stávající stavební uspořádání. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení bude nahrazena dokumentací pro společné povolení stavby dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy

- termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.06.2023.

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

Smluvní strany se dohodly, že článek VII. odst. 2 písm. b) až e) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:

b) vypracování návrhu dopravní obslužnosti cílového stavu zahrádkářské kolonie v souladu s územní studií (11/2022 Ing. arch. Tuček) do 30.11.2022.

c) projednání návrhu dopravní obslužnosti s DI PČR a odborem územního plánování do 31.12.2022 od odsouhlasení objednatelem a zpracovatelem územní studie do 02.12.2022.

d) vypracování dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců od projednání návrhu dopravní obslužnosti.

e) zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 3 měsíců od dokončení dokumentace pro společné povolení stavby.

f) vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby (DPS) provede zhotovitel nejpozději do 1 měsíce od vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **57.400,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	811.400,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	170.394,- Kč
Cena celkem včetně DPH	981.794,- Kč

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

- a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 124 000,00 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 26 040,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 150 040,00 Kč |
- b) Vypracování návrhu dopravní obslužnosti včetně projednání s DI PČR
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 57 400,00 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 12 054,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 69 454,00 Kč |

c)	Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP)	
	Cena bez DPH	441 000,00 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	92 610,00 Kč
	Cena celkem včetně DPH	533 610,00 Kč
d)	Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci	
	Cena bez DPH	81 000,00 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	17 010,00 Kč
	Cena celkem včetně DPH	98 010,00 Kč
e)	Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)	
	Cena bez DPH	87 000,00 Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	18 270,00 Kč
	Cena celkem včetně DPH	105 270,00 Kč
f)	Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace	
	Cena bez DPH za výkon činnosti	850,00 Kč/hod
	Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu	9,00 Kč/km
	Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH	21 000,00 Kč
	DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %	4 410,00 Kč
	Maximální cena celkem včetně DPH	25 410,00 Kč

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.11.2022, usnesení č. 315/5/RM/2022.

V Kolíně dne 30 -11- 2022

V Praze dne 7.12.2022

KOLÍN