

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 29. 10. 2013 (č. 013/14)

**„ÚPRAVA VSTUPNÍHO PORTÁLU V OBJEKTU NOVÉ POLIKLINIKY V UL.
SMETANOVA Č. P. 764, KOLÍN“**

mezi

korporace:	město Kolín
sídlo:	Karlovo náměstí 78
bankovní spojení:	3661752
číslo účtu:	0800
IČO:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupená:	Mgr. et Bc. Vítém Rakušanem starostou města

Za objednatele jsou zmocněni jednat:

Ve věcech smlouvy:	Ing. Josef Michalčík – vedoucí OSBN
Ve věcech realizace stavby:	Stanislav Štolba – technik OSBN

(dále jen objednatel)

a

korporace:	Dřevokrov spol. s r. o.
sídlo:	Jabloňová 756, 280 02 Kolín
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. Kolín
číslo účtu:	433466359/0800
IČO:	43090001
DIČ:	CZ43090001
zastoupená:	Miroslavou Noskovou a Radkou Mašínovou - jednatelky společnosti Jiřím Noskem, stavebním technikem

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4572
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2013 (dále jen „smlouva“) následovně:

I. Článek

1. Předmětem dodatku je provedení nutných víceprací k dílu „Úprava vstupního portálu v objektu nové polikliniky v ul. Smetanova č. p. 764, Kolín“.
2. Podrobný rozsah víceprací je uveden v cenové nabídce zhotovitele, jež je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 dodatku č. 1.

II. Článek

1. Ceny víceprací byly dohodnuty na částku -
Úprava vstupního portálu v objektu nové polikliniky – vícepráce – 112.544,- Kč bez DPH

Vícepráce celkem činí 112.544,- Kč bez DPH
Celková cena díla tedy celkem činí 712.200,- Kč bez DPH.

III. Článek

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Kolíně dne **10 -02- 2014**

za zhotovitele:

za objednatele:



JABLOŇOVÁ 758, 280 02 KOLÍN IV
tel.: 321 713 762
IČO: 430 90 001, DIČ: CZ43090001

Miroslava Nosková
jednatelka společnosti
Dřevokrov spol. s r.o.

Mgr. et Bc. Vít Rakušan
starosta
město Kolín



**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 013/14 ze dne
29.10.2013**

Akce: **ÚPRAVA VSTUPNÍHO PORTÁLU V OBJEKTU NOVÉ POLIKLINIKY**

- | | |
|---|----------|
| • Dva nosné sloupy – Jekl 100x100x3 délka 3000 mm | 5.490,- |
| - Nutné rozšíření vstupní zóny mezi vstupními dveřmi | |
| • Stropní konstrukce nad rozšířeným vstupem, zateplení stávající | 6.500,- |
| - Zabránění tepelných mostů po demontáži kee markýzi | |
| • Boční výkladce u rozšíření, 2ks a' 10.628,- | 21.256,- |
| - Rozšíření vstupní zóny - prosvětlení | |
| • Bezpečnostní sklo do dveří posuvných a pevných Connex 3.3.1, | |
| - 8 ks a' 2.200,- | 17.600,- |
| - Boční vstup | 2.200,- |
| - V PD nebylo uvažováno bezpečnostní sklo do dveří | |
| • Obklad sloupu Jekl – desky farmacel | 2.850,- |
| - Nosná kee u rozšíření vstupní zóny - obložení | |
| • Výztuha 60x40x2900, 4ks a' 560 | 2.240,- |
| - Upevnění pojezdových dveří | |
| • Přívod na pohon dveří vč. úprav v rozvaděči a osazení dvou nových jističů | |
| vč. Instalované proudové ochrany, instalace tlačítek nouzového ovládání, | |
| zabudování náhradního zdroje otevírání dveří pro nouzové ovládání z | |
| prostoru vrátnice | 7.200,- |
| - V PD rozpočet - neuvažováno | |
| • Sklo střechy markýzy – změna tloušťky skla z tl. 7 mm na tl. 12 mm, | |
| Connex 6.6.2 - | 32.458,- |
| - Staticky nevyhovující – V PD neřešeno (bez statického výpočtu) | |
| • Nerezové zábradlí v prostoru od nosného sloupu markýzy ke stěně budovy | |
| Kdy na levé straně směrem k lékárně je počítáno s možností napojení mostku | |
| pro invalidy, změna způsobu kotvení | 14.750,- |
| - Z důvodu bezpečnosti | |

Celkem vícepráce


112.544,- Kč

Vypracoval:

DŘEVOKROV stavební společnost
spol. s r.o.
JABLOŇOVÁ 756, 280 02 KOLÍN IV
tel.: 321 713 792
IČO: 430 90 104 DIČ: CZ43090001

Jiří Nosek
Dřevokrov spol. s r.o.

34



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2013 (č.0132/14) byl schválen v Radě města Kolína dne 03.02.2014 pod č. usnesení 133/2246/214.

V Kolíně dne 06.02.2014

Mgr. Tomáš Růžička
I. místostarosta

