



00593/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 699/2019

číslo dodatku č. 1 objednatele:

Smluvní strany**Objednatel**

Sídlo

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800



MKOLP002EISY

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka

Safeconn s.r.o.

Sídlo

221881 C, Městský soud v Praze

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

02646692

DIČ

CZ02646692

Telefon

ID datové schránky

j2jcxw5

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 699/2019

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 699/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce na akci „Kolín, Benešova ulice – zadráždění chodníku“ (dále jen „smlouva“).

2. Po zaměření stávajícího stavu po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že rozsah odstranění dlažby neodpovídá předpokladu projektové dokumentace a výkazu výměr, které byly podkladem pro cenovou nabídku zhotovitele a pro sjednání ceny ve smlouvě. Pro zajištění průchodnosti chodníku je nutno zadráždit větší rozsah rozebrané dlažby, než je uvedeno v projektové dokumentaci.

Z tohoto důvodu je nutné posunout i termín dokončení díla a sjednat cenu víceprací spočívajících ve větším rozsahu zadráždění.

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených ustanoveních.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek V. odst. 1 a článek VI. odst. 1 smlouvy následovně:

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
- termín dokončení a předání díla nejpozději do 09.08.2019

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 213.582,30 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 44.852,28 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 258.434,58 Kč |

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

| | |
|---|---------------|
| Vícepráce bez DPH | 34.077,92 Kč |
| Cena díla dle smlouvy bez víceprací bez DPH | 213.582,30 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 247.660,22 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 52.008,64 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 299.668,86 Kč |

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha č. 1

Příloha č. 1 – změnový list

V Kolíně dne


30. 07. 2019

MĚSTO Kolín



Ve Velimi dne

30. 07. 2019



R

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Křiž. Benešova ul. - optická část 040

Objekt: 1 - Chodník

Místo: ul. Benešova Datum: / /
 Město Kolín Projektant: / /
 Zhotovitel: / /
 Účel: bude určen výběrovým řízením
 Projektant: / /
 Zpracovatel: / /
 Podpis: / /

Cena bez DPH 34 076,92

DPH základ: / / 7 156,15
 DPH sazba: / % /

Cena s DPH v CZK 41 233,07

| | |
|---|--|
| Projektant Datum a podpis: _____ Razítko: _____ | Zpracovatel Datum a podpis: _____ Razítko: _____ |
| Objednavatel Datum a podpis: _____ Razítko: _____ | Zhotovitel Datum a podpis: _____ Razítko: _____ |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Křiž. Benešova ul. - optická část 040

Objekt: 1 - Chodník

Místo: ul. Benešova Datum: / /
 Město Kolín Projektant: / /
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: / /

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 34 076,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 34 076,92 |
| 5 - Komunikace pozemní | 28 580,00 |
| 998 - Přesun hmot | 3 879,60 |
| OST - VRH | 1 617,32 |

ROZPOČET

Stavba: Křiž. Benešova ul. - optická část 040

Objekt: 1 - Chodník

Místo: ul. Benešova Datum: / /
 Město Kolín Projektant: / /
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: / /

| PC Typ | Kód | Popis | Mj | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV 34 076,92 | | | | | | |
| 5 - Komunikace pozemní 28 580,00 | | | | | | |
| 1 | K | 566201111 | | | | |
| Úprava krytů z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,04 m ³ /m ² | | | | | | |
| | | | m ² | 40,000 | 179,50 | 7 180,00 |
| 2 | K | 591211111 | | | | |
| Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm | | | | | | |
| | | | m ² | 40,000 | 535,00 | 21 400,00 |
| 998 - Přesun hmot 3 879,60 | | | | | | |
| 3 | K | 998230313 | | | | |
| Přesun hmot pro potěření komunikace s krytem dlažebním | | | | | | |
| | | | t | 38,300 | 212,00 | 3 879,60 |
| OST - VRH 1 617,32 | | | | | | |
| 4 | K | 99931 | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | |
| | | | kpl | 1,000 | 917,32 | 917,32 |
| 5 | K | 99963 | | | | |
| Zajištění všech zkoušek a dokladů k fádnému předání stavby | | | | | | |
| | | | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 6 | K | 99971 | | | | |
| Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu provádění díla | | | | | | |
| | | | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | K | 99981 | | | | |
| Dokumentace skutečného provedení díla | | | | | | |
| | | | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 |