

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 320/2022

## I. Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Ivetu Mikšíkovou, I. místostarostka města  
ve věcech technických [redacted]  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [redacted]  
Fax [redacted]  
e-mail posta@mukolin.cz  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Spisová značka C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8  
Korespondenční adresa SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,  
oblast Kolín, Klejnská 92, 280 02 Kolín IV  
Zastoupený [redacted]  
a [redacted]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]  
ve věcech smluvních [redacted]  
a [redacted]  
ve věcech technických [redacted]  
IČ 48035599  
DIČ CZ48035599  
Telefon [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky amx5p38  
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu 0169818406/0600  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 (dále jen „dodatek“)**

**II. Prohlášení a účel dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 320/2022, č. zhotovitele S23-055-0011 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ul. Hnykova, Kolín-Sendražice“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- a) větší rozsah pokládky živičné plochy,
- b) sanace podloží.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a 2, které společně tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnové listy**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovými listy.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH</i>	<i>2.829.262,92 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>594.145,21 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	<b><i>3.423.408,13 Kč</i></b>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

**III. Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy

Příloha č. 2 – pověření

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.08.2022, usnesení č. 6181/150/RM/2022.

V Kolíně dne .....


V Kolíně dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Iveta Mikšíková  
Datum:  
2022.09.21  
08:02:47 +02'00'

Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 10.08.2022

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET  
(položkový rozpis)**

**REKONSTRUKCE V UL. HNYKOVA, KOLÍN**

**Stavba:**

Investor:

Město Kolín

ZBV 1 Sanace komunikace		Množství	m.j.	Cena	Celkem	
Položka	Text					
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	115,30	m3	102,96	11 871,29
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	57,65	m3	32,33	1 863,83
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	115,30	m3	133,03	15 338,36
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	922,40	m3	6,65	6 133,96
18	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	230,60	t	135,47	31 239,38
24	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	702,00	m2	19,06	13 380,12
25	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	602,00	m2	23,78	14 315,56
26	693110620	geotextilie netkaná 300 g/m2	692,30	m2	42,27	29 263,52
27	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	-702,00	m2	176,29	-123 755,58
28	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 200 mm	702,00	m2	239,24	167 946,48
29	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 63/125	702,00	m2	308,45	216 531,90
108	566901251	Vyspravení podkladu po překopecích ing stří plochy přes 15 m2 recyklatem tl. 100 mm	-602,00	m2	107,34	-64 618,68
109	567521R	zpracování betonového recyklatu do písčitého podkladu	-602,00	m2	109,79	-66 093,58
110	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým neb	120,40	t	54,43	6 553,37
<b>Celkem</b>						<b>259 969,93</b>

Odbytová cena bez DPH:

**STAVBA CELKEM**

Sazba DPH  
21,00

DPH celkem  
54 593,69

Odbytová cena bez DPH:

259 969,93

Odbytová cena s DPH:

314 563,62



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tiseno dne: 10.08.2022

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpois)

### REKONSTRUKCE V UL. HNYKOVA, KOLÍN

Stavba:

Investor:

Město Kolín

ZBV 2 Komunikace - dle geodetického zaměření skutečného provedení		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
3	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	234,60 m2	71,28	16 722,29
12	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	-30,00 m2	66,50	-1 995,00
13	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecch inžený	-30,00 m2	259,73	-7 791,90
27	564851111R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	-9,20 m2	176,29	-1 621,87
	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem	55,05 t	2 780,48	153 065,42
33	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	304,60 m2	21,43	6 527,58
34	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovan	304,60 m2	317,18	96 613,03
35	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	-9,20 m2	342,82	-3 153,94
36	592450070	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	-9,20 m2	344,83	-3 172,44
49	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	39,80 m2	401,16	15 966,17
88	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu pro:	-12,40 m	316,48	-3 924,35
89	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Best Mono 100x15x15 cm	-12,89 kus	184,73	-2 380,62
94	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	255,60 m2	22,49	5 748,44
97	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	30,32 t	74,05	2 245,34
98	997221559R	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 18km	515,51 t	14,78	7 619,21
103	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu	-80,53 t	86,21	-6 942,32
107	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nel	46,67 t	54,43	2 540,25
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>276 065,29</b>

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>
	21,00	57 973,71	276 065,29
			<b>Odbytová cena s DPH:</b>
			334 039,00



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

**se sídlem:** Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

**IČO:** 480 35 599

**DIČ:** CZ48035599

**Registrovaná:** obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

**Zastoupená:**

**pověřuje tímto**

