

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 901/2022

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[redacted]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	STAVMIKA s.r.o.
se sídlem:	Sadová 636, 281 01 Velim
IČ:	27641759
DIČ:	CZ27641759
Zastoupený:	[redacted]
Bankovní spojení:	KB a.s. Kolín
Číslo účtu:	35- 7872820227/0100
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Praze C 120953/MSPH

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 901/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „Amfiteátr - provizorní opatření - hlediště, Kolín, Kmochův ostrov“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. V. Dohoda o ceně díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 20.09.2022 tento text:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	889.739,22 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	186.845,24 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.076.584,46 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	889.739,22 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	186.845,24 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.076.584,46 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	15.563,42 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	3.268,32 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	18.831,74 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	905.302,64 Kč
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 21 %	190.113,56 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1	1.095.416,20 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.11.2022, usnesení č.276/4/RM/2022.


V Kolíně dne

Michal Digitálně
podepsal Michal
Najbrt
Najbrt Datum: 2022.12.06
09:27:01 +01'00'

.....

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne





Změnový list č. 1 / Krycí list rozpočtu

Název stavby:	AMFITEATR - PROVIZORNI OPATŘENÍ - HLEDIŠTĚ, KOLÍN, KMOCHŮV OSTROV	Objednatel:	město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I	IČ/DIČ:	00235440/CZ00235440
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	STAVMIKA s.r.o.	IČ/DIČ:	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby:	02.11.2022	Konec výstavby:	30.11.2022	Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	02.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 350,21	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	8 515,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		3 698,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		15 563,42	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	15 563,42
Základ 21%	15 563,42	DPH 21%	3 268,32	Celkem včetně DPH	18 831,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	AMFITEATR - PROVIZORNÍ OPATŘENÍ - HLEDISTE, KOLÍN, KMOCHŮV OSTROV	Doba výstavby:	29 dní	Objednatel:	město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I
Druh stavby:		Začátek výstavby:	02.11.2022	Projektant:	
Lokalita:	Kolín	Konec výstavby:	30.11.2022	Zhotovitel:	STAVMIKA s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	02.11.2022	Zpracoval:	Tomáš Málek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	3 177,25	3 177,25		0,00	
1		073844133R00	Provedení nátěru antikorozního IPE 140	m	37,20	85,41	0,00	3 177,25	3 177,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
		34	Stěny a příčky				99,45	131,72	231,17		0,04	
2		346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm u PVC dveří	m2	0,22	1 032,01	99,45	131,72	231,17	0,16	0,04	RTS II / 2021
		60	Omítky ze suchých směsí				3 250,76	3 841,24	7 092,00		0,26	
3		612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká (pro začištění otvorů pro VZT)	m2	11,82	600,00	3 250,76	3 841,24	7 092,00	0,02	0,26	RTS II / 2021
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 365,00	1 365,00		0,00	
4		900 R23	HZS - elektromontér v tarifní třídě 6	h	3,00	455,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			Ostatní materiál				3 698,00	0,00	3 698,00		0,00	
5		34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	12,00	71,50	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		35436088	Spojka 1kV přech.venkovní smršťovací SVCZ 185/240 (Spojka kabelové kus		5,00	568,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:			15 563,42		

Poznámka:

V Kolíně dne

objednatel
město Kolín
zas. Michalem Najbrtem
místostarostou města

Michal
Najbrt

Digitálně podepsal
Michal Najbrt
Datum: 2022.12.06
09:29:41 +01'00'

