

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00783/2023**

č. dodatku objednatele: **01117/2023**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **Stavrecon Pardubice s.r.o.**
Spisová značka u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 391
Sídlo Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 05925801
DIČ CZ05925801
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky v92fbfb
Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu 1502317002/5500
(dále jen jako „zhotovitel“) (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00783/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících

prací na akci s názvem „**MŠ Jeronýmová 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B**“ (dále jen „dílo“).

II.

2. Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku náleзовých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem. Dále změnový list obsahuje stavební práce požadované ze strany objednatele:

- oproti PD byla navýšena hodinová sazba na zednické práce – začištění drážek a šliců,
- úklidová práce v návaznosti na vícepráce,
- úprava 4 stěn – celoplošné škrábání, zednické vyspravení, perlinka vč. lepidla a štukování,
- úprava počtu zásuvek a svítidel dle požadavku uživatele.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 130 898,50 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	3 093 051,10 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	649 540,73 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	3 742 591,83 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.09.2023, usnesení č. 2109/34/RM/2023.

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal

Mgr. Iveta

Mikšíková

Datum: 2023.09.27


16:12:06 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Iveta Mikšíková

I. místostarostka města

V Pardubicích dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: A072
Stavba: MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			130 898,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	130 898,50	27 488,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			158 387,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Mgr. Iveta
Mikšíková

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2023.09.27
16:09:56 +02'00'

Datum a podpis:Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

A072

Stavba:

MŠ Jeronýmová 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B

Místo:

Datum:

17.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		130 898,50	158 387,19
A072.1.3	změny V3	130 898,50	158 387,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B
Objekt:
A072.1.3 - změny V3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.08.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			130 898,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	130 898,50	21,00%	27 488,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			158 387,19
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B
Objekt: A072.1.3 - změny V3

Místo: Datum: 17.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		130 898,50
HSV - Práce a dodávky HSV		137 132,07
D1 - Stavební práce a výpomoci		44 738,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		90 109,91
998 - Přesun hmot		2 284,16
PSV - Práce a dodávky PSV		-6 233,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud		-14 844,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		8 611,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B
Objekt: A072.1.3 - změny V3

Místo: Datum: 17.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							130 898,50
D HSV Práce a dodávky HSV							137 132,07
D D1 Stavební práce a výpomoci							44 738,00
1	K	Pol93	Malba nových sádkokartonových obkladů (materiál + montáž)	m2	-22,000	105,00	-2 310,00
2	K	Pol94	Nátěr bílý, dvojnásobný stoupaček vedených viditelně - měděné potrubí do dimenze 22x1	m	-72,000	266,00	-19 152,00
3	K	Pol146	Zednické práce - začištění rýh	hod.	120,000	385,00	46 200,00
4	K	Pol147	Úklidové práce - hrubý úklid	hod.	80,000	250,00	20 000,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							90 109,91
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	298,476	70,90	21 161,95
VV 149,238*2 'Přepočtené koeficientem množství				298,476			
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	149,238	280,00	41 786,64
VV "pavilon A"							
VV 18,4*3,55				65,320			
VV -0,8*2*7				-11,200			
VV (5,6+0,3*2)*3,55-0,8*2				20,410			
VV 6,25*3,55-0,8*2				20,588			
VV Mezisoučet				95,118			
VV "Pavilon B"							
VV 18,4*3,55				65,320			
VV -0,8*2*7				-11,200			
VV Mezisoučet				54,120			
VV Součet				149,238			
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	149,238	182,00	27 161,32
D 998 Přesun hmot							2 284,16
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,328	1 720,00	2 284,16
D PSV Práce a dodávky PSV							-6 233,57
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							-14 844,60
9	K	74111	Elektroinstalace silnoproudu - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,000	-14 844,60	-14 844,60
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							8 611,03
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	149,238	38,40	5 730,74
VV "pavilon A"							
VV 18,4*3,55				65,320			
VV -0,8*2*7				-11,200			
VV (5,6+0,3*2)*3,55-0,8*2				20,410			
VV 6,25*3,55-0,8*2				20,588			
VV Mezisoučet				95,118			
VV "Pavilon B"							
VV 18,4*3,55				65,320			
VV -0,8*2*7				-11,200			
VV Mezisoučet				54,120			
VV Součet				149,238			
11	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	149,238	19,30	2 880,29

MS Jeronýmova Kolín - změny elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávka silnoproudé instalace

-14 844,60 Kč

Celkem bez DPH

-14 844,60 Kč

Rozpočet

Pavilon A - 1NP

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*3-zásuvka 1.02				
Proudový chránič 40/4/0,03 - doplnění Ra1	1	ks	1 252,00 Kč	1 252,00 Kč
Jistič třífázový - zásuvka 32A/3 - doplnění Ra1	1	ks	892,00 Kč	892,00 Kč
Elektromontážní práce - doplnění rozvaděče Ra1	1	ks	758,00 Kč	758,00 Kč
Zásuvka 3-fázová 32A	1	ks	320,00 Kč	320,00 Kč
Montáž zásuvky 3-fázové	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
Kabel CYKY-J 4x 6 buben	2,5	m	109,00 Kč	272,50 Kč
*Herna 1.12 - zásuvka TV				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	1	ks	35,20 Kč	35,20 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	1	m	32,30 Kč	32,30 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	1	ks	74,30 Kč	74,30 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	1	ks	22,80 Kč	22,80 Kč
*Schodiště 1.11 - pod schodištěm				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	1	ks	35,30 Kč	35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	35	m	32,30 Kč	1 130,50 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	1	ks	74,30 Kč	74,30 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	1	ks	22,80 Kč	22,80 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	35	m	21,50 Kč	752,50 Kč
Jistič 1p B 16A 6kA	1	ks	114,50 Kč	114,50 Kč
mtž jističů jednopólových do 25 A ve skříni	1	ks	96,00 Kč	96,00 Kč
Svítilno IP44	1	ks	650,00 Kč	650,00 Kč
Vypínač ř.1 IP44	1	ks	156,00 Kč	156,00 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	1	ks	35,30 Kč	35,30 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	35	m	19,60 Kč	686,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	35	m	21,50 Kč	752,50 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
mtž zapuštěný vypínač ř.1 šroubové připojení	1	ks	37,00 Kč	37,00 Kč
Obezdvíčka - zařízení ENESSA	1	kpl	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
*Šatna dětí 1.03 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 7 křížový bezšroubový	-1	ks	232,70 Kč	-232,70 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-5	m	19,60 Kč	-98,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-5	m	21,50 Kč	-107,50 Kč
*Sklad 1.11 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
mtž zapuštěný vypínač ř.1 šroubové připojení	1	ks	37,00 Kč	37,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-3,5	m	19,60 Kč	-68,60 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-3,5	m	21,50 Kč	-75,25 Kč
*Úklid 1.10 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč

Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
mtž zapuštěný vypínač ř.1 šroubové připojení	1	ks	37,00 Kč	37,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-5,5	m	19,60 Kč	-107,80 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-5,5	m	21,50 Kč	-118,25 Kč
*Drážky, sekání				
Vysekání rýh cihla hl do 30 mm š do 30 mm	295	m	68,20 Kč	20 119,00 Kč
Vysekání kapsa cihla do 100x100x50 mm	82	ks	38,10 Kč	3 124,20 Kč
Vybourání cihla D do 60 mm tl do 300 mm	14	ks	45,90 Kč	642,60 Kč
Dobourání otvoru pro rozvaděč	1	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
*Doplnění bzučáku do dveří				
Bzučák	1	ks	206,00 Kč	206,00 Kč
Monáž bzučáku	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
Celkem				35 192,00 Kč

Pavilon A - 2NP

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*Herna 2.12 - zásuvka TV				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkamiIP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango zásuvka 1-násobná s clonkamiIP44 bílá - bez rámečku - doplnění hnízda	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	1	ks	35,30 Kč	35,30 Kč
Tango rámeček 4-násobný vodorovný bílý - doplnění hnízda	-1	ks	120,70 Kč	-120,70 Kč
Tango rámeček 5-násobný vodorovný bílý - doplnění hnízda	1	ks	149,80 Kč	149,80 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	3	m	32,30 Kč	96,90 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	2	ks	74,30 Kč	148,60 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	2	ks	22,80 Kč	45,60 Kč
*Strojovna výtahu 2.21 - zásuvka				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkamiIP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	1	ks	35,30 Kč	35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	8	m	32,30 Kč	258,40 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	1	ks	74,30 Kč	74,30 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	1	ks	22,80 Kč	22,80 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	8	m	21,50 Kč	172,00 Kč
*Výdej jídel 2.08 - zásuvka				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkamiIP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 2-násobný vodorovný bílý	1	ks	63,10 Kč	63,10 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	5	m	32,30 Kč	161,50 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	1	ks	74,30 Kč	74,30 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	1	ks	22,80 Kč	22,80 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	5	m	21,50 Kč	107,50 Kč
*Šatna dětí 2.03 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 7 křížový bezšroubový	-1	ks	232,70 Kč	-232,70 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-5	m	19,60 Kč	-98,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-5	m	21,50 Kč	-107,50 Kč
*Šatna personál 2.09 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídací bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídací bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
mtž zapuštěný vypínač ř.1 šroubové připojení	1	ks	37,00 Kč	37,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-5	m	19,60 Kč	-98,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-5	m	21,50 Kč	-107,50 Kč
*Drážky, sekání				
Vysekání rýh cihla hl do 30 mm š do 30 mm	310	m	68,20 Kč	21 142,00 Kč
Vysekání kapsa cihla do 100x100x50 mm	85	ks	38,10 Kč	3 238,50 Kč
Vybourání cihla D do 60 mm tl do 300 mm	16	ks	45,90 Kč	734,40 Kč
Dobourání otvoru pro rozvaděč	1	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Celkem				27 516,90 Kč

Pavilon B - 1NP

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*3-zásuvka 1.22				
Proudový chránič 40/4/0,03 - doplnění rozvaděče Ra2	1	ks	1 252,00 Kč	1 252,00 Kč
Jistič třífázový - zásuvka 32A/3 - doplnění Ra2	1	ks	892,00 Kč	892,00 Kč
Elektromontážní práce - doplnění rozvaděče Ra2	1	ks	758,00 Kč	758,00 Kč
Zásuvka 3-fázová 32A	1	ks	320,00 Kč	320,00 Kč
Montáž zásuvky 3-fázové	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
Kabel CYKY-J 4x 6 buben	2,5	m	109,00 Kč	272,50 Kč
*Herna 1.13 - na pílíři				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá - bez rámečku	2	ks	284,40 Kč	568,80 Kč
Tango rámeček 2-násobný vodorovný bílý	1	ks	63,10 Kč	63,10 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	2	ks	9,40 Kč	18,80 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	2	m	32,30 Kč	64,60 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	2	ks	74,30 Kč	148,60 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	2	ks	22,80 Kč	45,60 Kč
*Herna 1.13 - zásuvka TV				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	1	ks	35,30 Kč	35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	2	m	32,30 Kč	64,60 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	1	ks	74,30 Kč	74,30 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	1	ks	22,80 Kč	22,80 Kč
*Šatna dětí 1.18 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 7 křížový bezšroubový	-1	ks	232,70 Kč	-232,70 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-5	m	19,60 Kč	-98,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-5	m	21,50 Kč	-107,50 Kč
*Drážky, sekání				
Vysekání rýh cihla hl do 30 mm š do 30 mm	289	m	68,20 Kč	19 709,80 Kč
Vysekání kapsa cihla do 100x100x50 mm	80	ks	38,10 Kč	3 048,00 Kč
Vybourání cihla D do 60 mm tl do 300 mm	28	ks	45,90 Kč	1 285,20 Kč
Dobourání otvoru pro rozvaděč	1	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
*Doplnění bzučáku do dveří				
Bzučák	1	ks	206,00 Kč	206,00 Kč
Monáž bzučáku	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
Celkem				30 260,90 Kč

Pavilon B - 2NP

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*Herna 2.13 - zásuvka TV				
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá - bez rámečku	1	ks	284,40 Kč	284,40 Kč
Tango rámeček 2-násobný vodorovný bílý	1	ks	63,10 Kč	63,10 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	1	ks	9,40 Kč	9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	2	m	32,30 Kč	64,60 Kč
mtž zásuvka zapuštěná bezšroubová 2P+PE průběžná	1	ks	74,30 Kč	74,30 Kč
mtž krab. přístr. zap. plast kruh. KU68, /1301, KP67, KP68	1	ks	22,80 Kč	22,80 Kč
*Chodba 2.22 - přemístění zásuvky				
Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m	30	m	32,30 Kč	969,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	30	m	21,50 Kč	645,00 Kč
*Šatna dětí 2.18 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 7 křížový bezšroubový	-1	ks	232,70 Kč	-232,70 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč
Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-5	m	19,60 Kč	-98,00 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-5	m	21,50 Kč	-107,50 Kč
*Šatna personál 2.20 - změna vypínačů				
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídací bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
ABB přístroj spínače 6 (6So) střídací bezšroubový	-2	ks	153,80 Kč	-307,60 Kč
Tango rámeček 1-násobný vodorovný bílý	-1	ks	35,30 Kč	-35,30 Kč

Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	-1	ks	9,40 Kč	-9,40 Kč
mtž zapuštěný vypínač ř.1 šroubové připojení	1	ks	37,00 Kč	37,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	-6	m	19,60 Kč	-117,60 Kč
kabel(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	-6	m	21,50 Kč	-129,00 Kč

*Drážky, sekání

Vysekání rýh cihla hl do 30 mm š do 30 mm	310	m	68,20 Kč	21 142,00 Kč
Vysekání kapsa cihla do 100x100x50 mm	86	ks	38,10 Kč	3 276,60 Kč
Vybourání cihla D do 60 mm tl do 300 mm	22	ks	45,90 Kč	1 009,80 Kč
Dobourání otvoru pro rozvaděč	1	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč

Celkem

27 408,60 Kč

Svítidla

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Svítidlo nouzové LED ESERA 100L piktogram součástí	-2	ks	979,00 Kč	-1 958,00 Kč
Svítidlo LED panel 40W 4000K 4240lm 1200x300mm IP20	-31	ks	2 585,00 Kč	-80 135,00 Kč
Svítidlo LED panel 38W 4000K 3400lm 600x600 + předradník Philips	-4	ks	1 650,00 Kč	-6 600,00 Kč
Rámeček pro prisazenou montáž panelu BRAVO 1200x300 bílá	-31	ks	935,00 Kč	-28 985,00 Kč
Rámeček pro prisazenou montáž panelu BRAVO, BAREV 600x600	-4	ks	935,00 Kč	-3 740,00 Kč
Svítidlo AURA 2 2x60W E27 IP43	0	ks	1 749,00 Kč	0,00 Kč
LED žárovka E27 13,0W 4000K 1521lm Antibacterial A-klasik matn	-48	ks	110,00 Kč	-5 280,00 Kč
Reflektor LED 20W 4000K 2400lm 100DEG SYM černá senzor IP65	-1	ks	1 210,00 Kč	-1 210,00 Kč
Montážní práce a kompletace	-19	hod	385,00 Kč	-7 315,00 Kč

Celkem

-135 223,00 Kč