



00906/2024

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 687/2024

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Ivěta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel Emil Kyncl
Sídlo třída Krále Jiřího 269, 281 01 Velim
Zastoupený Emilem Kynclem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Emil Kyncl
ve věcech technických Emil Kyncl
IČ 61881821
DIČ [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky -
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 687/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „MSD – Rekonstrukce podlahy v tanečním sále“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést nepředvídatelné změny, které nemohl zadavatel předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:

- a) po odstranění parket bylo zjištěno, že parkety byly přilepeny do asfaltového podkladu. Sonda, která se prováděla, byla provedena u podia v místě, kde se asfalt výjimečně nenacházel, tudíž se s ním nepočítalo ve VV. Po odstranění nesoudržných částí asfaltu jsou na betonu stále pozůstatky, které jdou velmi obtížně odstranit. Proto byl zvolen technologický postup s provedením adhezního můstku vč. vylití samonivelačního potěru s vláknem AN 100,
- b) po dohodě s objednatelem bude provedena povrchová úprava parket Bona Traffic HD v základním nátěru + 2x lak Traffic vč. napastování.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích:

- Čl. IV odst. 1 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „MSD – Rekonstrukce podlahy v tanečním sále“ v rozsahu a plném souladu se zadávací dokumentací, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 23.04.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jakož i v souladu s dodatkem a změnovým listem (dále jen jako „dílo“).“

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši **287.832,00 Kč** bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>1.745.535,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>366.562,35 Kč</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>2.112.097,35 Kč</i>

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ujednání smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:


Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.07.2024, usnesení č. 4050/67/RM/2024.

V Kolíně dne 11.07.2024

za objednatele:




Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Ve Velimi dne 09.07.2024

za zhotovitele:



Kut

Změnový list č.1 - MSD Kolín - parkety

Název položky	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem	Zl1 - Cena za jednotku	Zl1 - Cena celkem	ROZDÍL
Demonáž stávajících parket, odvoz a likvidace	9	t	6900	62 100,00	6 900,00 Kč	62 100,00 Kč	- Kč
Ošetření povrchu a pevné spojení podkladního ASPALTU – ADHEZÍ MŮSTEK	644	m ²	32	20 608,00	99,00 Kč	63 756,00 Kč	43 148,00 Kč
Samonivelační síťka ANDYHRDOVÁ, S VLAČKEM AN 100	5400	kg	5,2	28 080,00	17,00 Kč	91 800,00 Kč	63 720,00 Kč
Vyrovnání podlahy samonivelační sítkou	644	m ²	195	125 580,00	195,00 Kč	125 580,00 Kč	- Kč
Parkety dubové II, jehocet 400x70x22 mm	656	m ²	989	648 784,00	989,00 Kč	648 784,00 Kč	- Kč
Lepidlo Bona R848	984	kg	90	88 560,00	90,00 Kč	88 560,00 Kč	- Kč
Montáž parket do strovnětku	644	m ²	208	133 952,00	208,00 Kč	133 952,00 Kč	- Kč
Dodání a montáž obvodových lišt club masiv	155	hm	99	15 345,00	99,00 Kč	15 345,00 Kč	- Kč
Dodání a montáž dubové hrany	21	m	149	3 129,00	149,00 Kč	3 129,00 Kč	- Kč
BTL úprava Bona Traffic HD IX ZAKLAD, 2X TRAFIC, NADASTOVANÍ POLIS	644	m ²	499	321 356,00	780,00 Kč	502 320,00 Kč	180 964,00 Kč
Doprava a manipulace	1	kpl	10209	10 209,00	10 209,00 Kč	10 209,00 Kč	- Kč

Celkem bez DPH	1 457 709,00 Kč	Celkem bez DPH	1 745 535,00 Kč	287 826,00
DPH 21 %	306 117,63 Kč	DPH 21 %	366 562,35 Kč	60 444,72
Celkem s DPH	1 763 826,63 Kč	Celkem s DPH	2 112 097,35 Kč	348 270,72