

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 570/2024

## I. Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel** Safeconn, s.r.o.  
Zapsaný Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 221881  
Sídlo Křížová 503, 281 01 Velim  
Zastoupený Miloslavem Koubkem, jednatelem  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Miloslav Koubek, jednatel  
ve věcech technických Miloslav Koubek, jednatel  
IČO 02646692  
DIČ CZ02646692  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky j2jcxw5  
Bankovní spojení MONETA Money Bank  
Číslo účtu 213846608/0600  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 570/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „**Trubní studna na pozemku parc. č. 142/1, v k.ú. Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- a) prodloužení délky vrtu o 12 metrů,
- b) prodloužení délky ochranného pažení o 12 metrů,
- c) prodloužení délky příruby a kabelu NN o 12 metrů.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací a méněprací jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích:

- Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Trubní studna na pozemku parc. č. 142/1, v k.ú. Kolín**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala Ing. Nikol Štěpánová, Jahodová 2069, 286 01 Čáslav - Čáslav- Nové Město, IČ 06089887 (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 8.4.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“), podle čl. II. odst. 2 dodatku této smlouvy a dle změnových listů, které jsou součástí dodatku této smlouvy jako příloha č. 1. Projektovou dokumentaci se objednatel **zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.**“*

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši **39.400 Kč** bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

„Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<b>277.800 Kč</b>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<b>58.338 Kč</b>
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	<b>336.138 Kč</b>

## II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Kolína dne 02.09.2024, usnesení č. 4348/71/RM/2024.

V Kolíně dne .....

Ve Velimi dne .....

Mgr.  
Iveta  
Mikšíková  
.....  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Iveta Mikšíková  
Datum:  
2024.09.03  
14:54:13 +02'00'

Miloslav  
Koubek  
.....  
za zhotovitele  
Miloslav Koubek  
jednatel

Digitally signed by  
Miloslav Koubek  
Date: 2024.09.03  
10:57:53 +02'00'

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název stavby:	Trubní studna na pozemku parc. č. 142/1, v k.ú. Kolín
Číslo projekzu	
Objednatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440
Zhotovitel:	Safeconn s.r.o., Křížová 503, 281 01 Velim, IČ 02646692
<b><u>Dohodnuté změny:</u></b>	
<b>Popis změny a návrh řešení:</b> V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci: a) prodloužení délky vrtu o 12 metrů, b) prodloužení délky ochranného pažení o 12 metrů, c) prodloužení délky příruby a kabelu NN o 12 metrů.	
<b>Dopad na smluvní cenu:</b> Původní cena díla je dle SOD v celkové výši 238.400 Kč bez DPH Cena díla bude dle SOD a dodatku č. 1 ve výši 336.138 Kč bez DPH	
<b>Dopad na termín plnění:</b> Bez vlivu na termín dokončení stavby.	
<b>Jiná ujednání:</b> Nejsou.	
<b>Vyjádření objednatele:</b> Objednatel s výše uvedeným souhlasí a nemá žádné námitky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.	

**Za zhotovitele změnu navrhuje:**

Miloslav Koubek, jednatel

**Miloslav  
Koubek**Digitally signed by  
Miloslav Koubek  
Date: 2024.08.26  
10:52:23 +02'00'**Za objednatele změnu přijímá:**

Zakázka: Trubní studna na pozemku parc. č. 142/1, v k. ú. Kolín

Č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	CENA / M.j.	Cena CELKEM bez DPH
<b>Studna</b>					
1	Ochranné pažení	m	12,00	700,00 Kč	8 400,00 Kč
2	Hloubka vrtu, průměr 125mmm	m	12,00	1 750,00 Kč	21 000,00 Kč
<b>Čerpadlo - příslušenství</b>					
5	příruba	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>					<b>39 400,00 Kč</b>